

ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | <p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๕ เรื่อง</p> <p>๑.๑ การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม</p> <p>๑.๒ อนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมทางหลวงชนบท</p> <p>๑.๓ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.(จอส.๙๐๔ วปร.)</p> <p>๑.๔ เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๑.๕ ทิศทางการขับเคลื่อน ทช.ในอนาคต</p> |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | <p>รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบท</p> <p>และคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒</p> |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | <p>เรื่องสืบเนื่อง รวม ๓ เรื่อง</p> <p>๓.๑ การจัดทำมาตรการ การรับงานของจังหวัดมาดำเนินการ.....สทช.ที่ ๙ (อุดรดิตถ์) และ รก.ผชช.จิระโชติฯ</p> <p>๓.๒ การรวบรวมข้อมูลที่ ผจว. ส่งการหรือมอบหมายให้ ขทช.ดำเนินการ
ในการประชุมจังหวัดแต่ละเดือน และ ขทช. มอบหมายให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุม
ในแต่ละเดือน.....ผส.ทช.ที่ ๘</p> <p>๓.๓ แนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดิน /
ทางหลวงชนบทตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนกระจายอำนาจ
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒.....สสท</p> |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | <p>เรื่องติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท</p> <p>จำนวน ๑ เรื่อง</p> <p>๔.๑ สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
และปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี ของหน่วยงานในสังกัด
กรมทางหลวงชนบท.....กผง.และทุกหน่วยงาน</p> |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | <p>เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๗ เรื่อง</p> <p>๕.๑ รายงานผลการดำเนินการจัดแผนแม่บทของ In-House ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒.....กผง.</p> <p>๕.๒ การปรับบทบาทภารกิจของ สทช.....สบก.</p> <p>๕.๓ การนำเสนอจำนวนบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของทุกหน่วย (ส่วนกลาง).....ทุกหน่วยส่วนกลาง
(สบก./กผง./ศทส./สกก./สทท./สทส./สคก./สปร./สอร./สว./สสท./สสอ./สอป./
สตน./สพร./สตป. และ กสป.)</p> |

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๙ เรื่อง

๖.๑ คู่มือการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสวนสาธารณะและตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทางหลวงชนบท

๖.๒ ติดตามงานถนนที่ชำรุด ๕๘ สายทาง

๖.๓ ความสำเร็จของการดำเนินงานอุทยานเครื่องจักรของกรมทางหลวงชนบท

๖.๔ แบบฟอร์ม E-From

๖.๕ การตั้งศูนย์สร้างทาง

๖.๖ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

๖.๗ หน่วยงานภูมิภาคที่มีหน่วยงานอื่นใช้พื้นที่ร่วมกัน

๖.๘ กิจกรรม DRR SPORT DAY วังเพื่อ ทช. ๒๐๑๙

๖.๙ การถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานการประชุม

ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์

ผู้มาประชุม

๑. นายกฤษเทพ	สิมลี	อทช.	ประธาน
๒. นายมานพ	สุสิงห์	รทช.	
๓. นายประศักดิ์	บัณฑิต	รทช.	
๔. นายปฐม	เฉลียววเรศ	รทช.	
๕. นายโกสินท์	พิทยะเวสต์สุนทร	วศญ.	
๖. นายวิศว์	รัตนโชติ	วศญ.	
๗. นายสานิตย์	ศรีสุข	วศญ.	
๘. นายสุรพันธุ์	ไตรรัตน์	ผส.กท.	
๙. นายผดุงศักดิ์	สรุจิกำจรวิณะ	ผอ.กผง.	
๑๐. นายอภิชา	เก่งวิทยาเลิศ	ผส.คก.	
๑๑. นายพีรพัฒน์	ภูตันติกุล	ผส.บร.	
๑๒. นายวาทัญญ	ฐิตานวงศ์	ผส.อป.	
๑๓. นางสาวฉัตรนภา	รักษาทิเจริญ	ผส.กม.	
๑๔. นายชัยณรงค์	องอาจวานิชย์	ผส.กส.	
๑๕. นายสมโภชน์	เรืองพระยา	ผส.บก.	
๑๖. นายทวี	แสงสุวรรณโณ	ผส.วว.	
๑๗. นายอาคม	ตันติพงศ์อำภา	แทน ผส.สท.	
๑๘. นายภูมิรัฐ	ทองอุดม	แทน ผส.อร.	
๑๙. นายจirinันท์	ประกอบไวยกิจ	ผส.ทช.ที่ ๑	
๒๐. นายอภิชัย	ธีระรังสิกุล	ผส.ทช.ที่ ๒	
๒๑. นายชัชวาล	ฤกษ์อร่าม	ผส.ทช.ที่ ๓	
๒๒. นายไกรวัลย์	โรจนานุกูล	ผส.ทช.ที่ ๔	
๒๓. นายสมบุญ	ชัยศิริรินทร์	ผส.ทช.ที่ ๕	
๒๔. นายสมบุญ	กนกนากุล	ผส.ทช.ที่ ๖	
๒๕. นายพิชัย	สุขอยู่	ผส.ทช.ที่ ๗	
๒๖. นายทักษิณ	บุญต่อ	ผส.ทช.ที่ ๘	
๒๗. นายเจริญ	พยุ่งวิวัฒน์กุล	ผส.ทช.ที่ ๙	
๒๘. นายสว่าง	รัตนนรา	ผส.ทช.ที่ ๑๐	
๒๙. นายพิสิฐ	ศรีวรานันท์	ผส.ทช.ที่ ๑๑	
๓๐. นายทวี	สกุลเวช	ผส.ทช.ที่ ๑๒	
๓๑. นายอภินันท์	จิรัชกิตติ	ผส.ทช.ที่ ๑๓	
๓๒. นายสมชาย	ลีลาประภาภรณ์	ผส.ทช.ที่ ๑๔	
๓๓. นายสมสมัย	แก้วบุตรดี	ผส.ทช.ที่ ๑๕	
๓๔. นายพีระพล	ปิ่นสังข์	ผส.ทช.ที่ ๑๖	

๓๕. นายเอนก	ณัฐโฆษิต	ผส.ทช.ที่ ๑๗
๓๖. นายสุรชัย	ศิริดาวทอง	ผส.ทช.ที่ ๑๘
๓๗. นายชาครีย์	บำรุงวงศ์	ผอ.สตป.
๓๘. นายพฤษภ	ศรีบุรี	ผอ.สพร.
๓๙. นายสุทัศน์	ธนวิจิตรพันธ์	ผอ.สตน.
๔๐. นายวุฒิศักดิ์	สิงหบุตร	รก ผอ.ศทส.
๔๑. นายชยทัต	วัฒนกุล	ผอ.กสป.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกนกร	จตุจินดา	ผชช.สภท.
๒. นายชูชัย	พนัสอัมพร	ผชช.สปร.
๓. นายจิรโชติ	ปัญญาประดิษฐ์	รก.ผชช.สทช.ที่ ๑๐ (เชียงใหม่)
๔. นายจตุพร	เรืองจุติโพธิ์พาน	ผอ.กวม.สภท.
๕. นายบัญชา	บุญเทียม	ผอ.กทช.สภท.
๖. นายธนะชัย	หล่ออภิบาลกุล	ผอ.กพค.กผง.
๗. นายปรีชา	โสภารัตน์	ผอ.กรป.กผง.
๘. นายสุเมธี	วงศ์ศักดิ์	ผู้แทนฯ กลุ่ม ๘
๙. นางสาวญาสุนันท์	ศิริเขต	ผอ.กชป.สบก.
๑๐. นางดารณี	แจ่มพุดทรา	ผอ.สอก.สบก.
๑๑. นายเดโช	ชนะสุวรรณ	ผอ.กสว.สบก.
๑๒. นางสาววิมล	ตั้งธนศฤงคาร	ผอ.กงบ.สบก.
๑๓. นายคุณมาศ	พันธุ์เตชะ	ผอ.กบส.สปร.
๑๔. นายณัฐวิทย์	เวียงยา	ผอ.กวต.สว.
๑๕. นายปรเมศวร์	เพชรทองด้วง	ผอ.กวบ.สคก.
๑๖. นายนิติกร	คล้ายชม	ผอ.กปท.สสท.
๑๗. นางสาวจิรนุช	โหนดแจ่ม	ผอ.กกม.สกก.
๑๘. นางสาวธิดา	แสงพรุสิน	ผอ.สอก.สกก.
๑๙. นายประสิทธิ์	จินเวศศาสตร์	ผอ.ขทช.ประจวบคีรีขันธ์
๒๐. นายทินกร	คุณสมบัติปัญญา	ผอ.ขทช.เพชรบุรี
๒๑. นายอดิเทพ	ติระมาศวนิช	ผอ.ขทช.อุบลราชธานี
๒๒. นายปรีชา	มูลสาร	ผอ.ขทช.ยโสธร
๒๓. นายอำนาจ	หงษ์แสนยาธรรม	ผอ.ขทช.พิจิตร
๒๔. นายสามารถ	เพิ่มตระกูล	ผอ.ขทช.พิษณุโลก
๒๕. นายอนันต์	ทิพวันต์	ผอ.ขทช.เพชรบูรณ์
๒๖. นายอนุพงศ์	จงหวัง	ผอ.ขทช.สงขลา
๒๗. นายพิสุทธิ	สุทธิพูน	ผอ.ขทช.ยะลา
๒๘. นายอดิราช	วราวิกสิต	ผอ.ขทช.นครนายก

๒๙. นายรักษาทิ	บุหงาชาติ	ผอ.ขทช.ตรัง
๓๐. นายภากร	ภมรศิริ	ผอ.ขทช.พังงา
๓๑. นายอะนันท์	ทองเสนอ	ผอ.ขทช.กาญจนบุรี
๓๒. ว่าที่ร.ต.ถิรวัจน์	ผกผ่า	กสป.
๓๓. นายจินต์ ชินภัทร	นพยอด	สพร.
๓๔. นายวรพจน์	มาลาวงษ์	กผง.
๓๕. นายฐานันดร	สวัสดี	กผง.
๓๖. นายสรรเพชญ์	รอตกรุด	กผง.
๓๗. นายนิธิ	หาญรักษ์	ศทส.
๓๘. นายจิรเทพ	วงศ์สว่าง	ศทส.
๓๙. นางสาวนิตยา	วงศ์ปิ่น	สบก.

เริ่มประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ ๑
อทช.

เวลา ๐๙.๓๐น.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๕ เรื่อง

การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เมื่อเดือนที่แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่และได้มีการมอบนโยบายให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้รับทราบและถือปฏิบัติ สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท คือเรื่องการใช้ยางพารา การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และนโยบายที่สำคัญที่มอบในวันนั้น คือเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับถนนของ ทช. ท่านให้ความสำคัญและแจ้งว่าหากได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนท่านจะลงพื้นที่ไปด้วยตัวเอง ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบว่างานของกรมทางหลวงชนบท สิ่งไหนที่จะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ ทุกท่านจะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ เร่งรัดเข้าพื้นที่ดำเนินการแก้ไขในทันที ก่อนที่ท่านรัฐมนตรีฯ จะลงไป และอีกเรื่องคือเรื่องการเปิดช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารการร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ ของประชาชน ทุกท่านต้องคอยติดตามข่าวทางโซเชียลด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒
อทช.

อนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมทางหลวงชนบท

ด้วยขณะนี้ กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมทางหลวงชนบท แทนชุดเดิมที่ครบวาระ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

- | | |
|---|-----------|
| ๑.๑ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท | ประธาน |
| ๑.๒ นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย | รองประธาน |

๒. อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก

- | | |
|----------------------------------|------------|
| ๒.๑ นายปฐม เฉลยวาเรศ | อนุกรรมการ |
| ๒.๒ นายประศักดิ์ บัณฑุภาค | อนุกรรมการ |
| ๒.๓ นายสมโภชน์ เรืองพระยา | อนุกรรมการ |
| ๒.๔ นายผดุงศักดิ์ สรุจิกัจจวัฒนะ | อนุกรรมการ |
| ๒.๕ นายไกรวัลย์ โธณานุกูล | อนุกรรมการ |
| ๒.๖ นายพีรพัฒน์ ภูตันติกุล | อนุกรรมการ |

๓. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก ๓ ท่าน เป็นบุคคลภายนอกเป็นอนุกรรมการ

โดยอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวมีวาระดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ซึ่งจะได้นัดประชุมในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑๒ อาคาร ๑ กรมทางหลวงชนบท เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินงานเรื่องการบริหารงานบุคคลของกรมทางหลวงชนบท

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๓
อทช.

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.(จอส.๙๐๔ วปร.)

เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.(จอส.๙๐๔ วปร.) กรมฯ ขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงและต้องดำเนินการ สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับ ทช. คือเรื่องถนนของ ทช. ต้องดูเรื่องความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งจากการติดตามข่าวการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.(จอส.๙๐๔ วปร.) ช่วงนี้เน้นในเรื่องความสะดวกเรียบร้อยของคูคลองส่วนเรื่องถนนก็เริ่มมีเข้ามาบ้าง เพราะฉะนั้นถนนทุกสายทางของ ทช. จะต้องมีความสะอาด

อทช.

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวกและปลอดภัย เราต้องใส่ใจเรื่องเหล่านี้บนสายทางของ ทช. ให้มากให้ปฏิบัติเหมือนเป็นงานประจำที่ต้องดำเนินการ เราเริ่มเข้มงวดงานของเราไปก่อนเลยเพราะหากมีอะไรไปกระทบทำให้เกิดความเดือดร้อนก็จะมึนโยบายเป็นมาตรการที่เข้มงวดออกมาซึ่งจะทำให้งานของเราหนักและยากยิ่งขึ้น แต่หากเราดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจ และเต็มที่ไมให้มีข้อขัดแย้ง ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีปัญหาอะไร และหน่วยงานเราจะต้องเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สร้างภาระให้กับรัฐบาลและประชาชน

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๔

อทช.

เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีผลใช้จริง ๆ ก็เดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอด เช่น การจัดฝึกอบรมที่จังหวัดระยอง ในด้านงานพัสดุ ด้านการเงิน ในอาทิตย์หน้าก็จะเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ ต่อไปก็จะเป็นด้านการควบคุมงาน ด้านสำรวจออกแบบ ทุกภารกิจจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดความรู้ โดยให้มีการจัดอบรมทั่วประเทศ จากการที่ได้ไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีรองอธิบดี (นายประสงค์ฯ) เป็นผู้ดูแลอยู่ มีผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมเป็นผู้ดำเนินการ ทำให้เห็นถึงเครือข่ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีภารกิจเหมือนกัน ความกลมเกลียว ความสามัคคี เชื่อว่าการที่งานพัสดุ งานการเงินที่ได้รับการอบรมร่วมกันมีการสร้างเครือข่าย มีการพูดคุยถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งในวันดังกล่าวผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนั้นว่าหากมีผู้บังคับบัญชาที่รู้ไม่ชัดเจนสั่งการให้ดำเนินการงานพัสดุที่ไม่ถูกต้อง ในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ และมีมติในกลุ่มของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้องควรดำเนินการอย่างไร จะได้แจ้งให้ทางผู้บริหาร/ผส.สำนักนั้น ๆ ได้รับทราบ ซึ่งเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม ๒๐๐ คนที่มีมติร่วมกันนั้นถูกต้อง งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานพัสดุและการเงินของกรมฯ ก็จะปฏิบัติได้ง่ายยิ่งขึ้น สำหรับงานด้านอื่น ๆ ก็เช่นกัน เช่น เครือข่ายในการควบคุมงาน เครือข่ายในการสำรวจและออกแบบ เป็นต้น ที่เราจะต้องดำเนินการสร้างขึ้นมาขอให้ทาง ทช., สทช. ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมที่จะอบรมในครั้งต่อไปให้คัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหัวข้อการอบรม หากส่งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหัวข้อการอบรมมาอบรม อาจจะทำให้งานของหน่วยงานท่านเกิดความผิดพลาดและเสียหายได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๕

อทช.

ทิศทางการขับเคลื่อน ทช.ในอนาคต

เนื่องจากภารกิจของ ทช. จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่เห็นชัดเจนที่สุดในขณะนี้ก็คือ คณะกรรมการแลกเปลี่ยนหรือภารกิจถ่ายโอนระหว่าง ทล. กับ ทช. ที่ได้พูดคุยหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีถนนของ ทล. มาให้ ทช. ดูแลเพิ่มขึ้นประมาณ ๔๐๐ กม. ส่วนนี้เป็นตัวชี้วัดของ กพร. นอกจากนั้นในเรื่องแผนกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ ๓ ที่ประชุมผ่านมา ก็จะมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็นเผยแพร่แนวทางของแผนกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ ๓ ทั่วประเทศ ประมาณ ๕ - ๖ แห่งกำหนดจัดครั้งแรก คือ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะได้พูดคุยกับทางผู้บริหารว่าจะให้เจ้าหน้าที่ของ ทช. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อนำข้อมูลมาเตรียมความพร้อม วางกลยุทธ์ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาที่จะเกิดขึ้น และที่จะเกิดผลกระทบกับภารกิจ ทช. ซึ่งแน่นอนว่างานถนนที่อยู่ในท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ ๓ จะมีการโอนหรือให้ ทช. รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนอย่าท้อ การมีงานเพิ่มเป็นสิ่งที่ดี ทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อพี่น้องประชาชน ส่วนผู้บริหารก็มีหน้าที่ที่จะช่วยสนับสนุนทำให้ท่านทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น ขอให้ผู้นำหน่วยงานของ ทช. ทุกหน่วย

อทช.

ทำหน้าที่ในการที่จะดึงศักยภาพของผู้ได้บังคับบัญชาทุกคนออกมาทำงานให้เต็มที่ สำหรับตำแหน่งที่ว่างก็กำลังหาวิธีและหาแนวทางในการดำเนินการสนับสนุนเต็มที่ซึ่งจะมีมาตรการต่าง ๆ ออกมา หลังจากการประชุมอ.ก.พ.กรมทางหลวงชนบทในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้

จากการที่ได้ทำงานมา ผมก็พยายามกระตุ้นให้พวกเราทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ ปัญหาบางอย่างที่ผู้บริหารได้พูดคุยกันยังไม่ถึงที่สุด และอาจไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้น้อง ๆ Young turks เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของกรมฯ ให้มากขึ้นในการนี้ ได้เชิญทุกคนที่เป็น Young turks ร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น เพื่อให้แสดงศักยภาพของตนเองได้มีบทบาทเข้าร่วมทำงานให้กับกรมทางหลวงชนบทกันอย่างเต็มที่ เพราะในอนาคตภารกิจของกรมทางหลวงชนบทจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น ควรภูมิใจที่ได้มาทำงานในกรมทางหลวงชนบทที่มีภารกิจดูแลพี่น้องประชาชนของประเทศไทย งานต่าง ๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐานจะมาลงที่กรมทางหลวงชนบทมากขึ้น ซึ่งการที่จะเพิ่มบุคลากรเป็นสิ่งที่ยาก แต่การเพิ่มประสิทธิภาพของคนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ทุกคนที่อยู่ในกรมทางหลวงชนบทมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานของกรมทางหลวงชนบทในการที่จะดูแลโครงสร้างพื้นฐานในระดับทางสายรอง สำหรับวันประชุมที่เชิญข้าราชการกลุ่ม Young turks ได้มีการแจ้งไปแล้วแต่อาจเลื่อนวันซึ่งจะได้แจ้งต่อไป

รทช.(นายประศักดิ์)

กรมทางหลวงชนบทได้เปิดช่องทางในการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นคำปรึกษา คำแนะนำ คำร้องเรียน หรือบอกความไม่สบายใจ ผู้รับผิดชอบหลักคือ ศูนย์ประสานศปร.ทช. (ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบท) และศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นส่วนหนึ่ง เพราะนอกจากสื่อโซเชียลแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งที่มาจากสำนักปลัดนายกฯ และกระทรวงคมนาคม ในด้านอื่น ๆ ของภูมิภาคก็มีเว็บไซต์, เฟสบุ๊ก และ Line ของหน่วยงานตัวเอง ซึ่งจะมีผู้ดูแลระบบอยู่ การแจ้งต่อประชาชนในโซเชียล สำหรับเรื่องการซ่อมถนนแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกก็คือการรับทราบการรับรู้ ดำเนินการเข้าไปตอบโต้ข้อความ ส่วนที่ ๒ คือ การสำรวจออกแบบและเอาจบประมาณไปลง แต่ในส่วนแรกเรามักจะลืมนำดำเนินการเช่น ป้ายครบหรือไม่ ไฟส่องสว่างเวลากลางคืนมีหรือไม่ ผู้รับจ้างทำงานหรือไม่ ฯลฯ พวกเราไม่ค่อยไปกำกับตรงนี้ชัดเจน เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องกลับไปทบทวนคำสั่งที่เคยได้สั่งการไป ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้มีศูนย์มาตรฐานที่พวกเราต้องเข้าไปรายงานว่ารับเรื่องแล้วและดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่าให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำการแจ้งผู้รับเหมาฯ ต้องแจ้งผู้รับเหมาหรือแจ้งทีมงานของเราว่าต้องสังเกตการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำซ้อนฝากพวกเราทุกหน่วยกลับไปย้อนดูคำสั่งที่เคยสั่งการไปด้วย

เรื่องของจิตอาสา ๙๐๔ ขณะนี้ได้เสนอท่านอธิบดีขอจัดตั้งกลุ่มเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะจะมีการรายงาน การติดตาม หากท่านอธิบดีเห็นชอบให้แต่งตั้งผมจะได้ทำการนัดประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนต่อไป

ตามที่ได้สั่งการให้ สบก. แจ้งเวียน สทช. ที่ ๑ - ๑๘ เพื่อให้ส่งข้อมูลการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจในแต่ละด้านนั้น ซึ่งจากการตรวจดูพบว่า การแจ้งเวียนขอข้อมูลจาก สทช.ที่ ๑ - ๑๘ นั้น สบก.ขอข้อมูลมาเพียง ๘ ภารกิจ ซึ่งยังไม่ครบยังขาดภารกิจอีกหลายอย่าง อาทิ ด้านการเงิน ,ด้านการฝึกอบรม อปท.,งานตัวชี้วัดของ สพร., เครือข่ายประชาสัมพันธ์, การบังคับใช้กฎหมาย และงานด้าน IT ของหน่วยงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามขอให้ สบก.ทำการสำรวจข้อมูลใหม่ให้ครบ เพื่อนำข้อมูลมาเหล่านั้นมาวิเคราะห์การมอบหมายงานของหน่วยเพื่อหาว่ามีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่อย่างไร

อทช.

ช่องทางในการรับข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีฯ เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทางศูนย์เทคโนโลยี หรือตามที่รองอธิบดี (นายประศักดิ์ฯ) ได้สั่งการออกไปนั้นจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ในการทำงานของเราได้ดี ไม่ส่งผลถึงรัฐบาล ไม่ส่งผลถึงกระทรวงฯ การที่เราปิดการทำงานของเราเองจะดีกว่าให้ผู้ใหญ่ภายนอกมาปิดการทำงานของเร เพราะฉะนั้นช่องทางการรับข้อมูลต่าง ๆ ขอให้เปิดให้เต็มที่

สำหรับการเลือกตัวบุคคลเพื่อการมอบหมายภารกิจในแต่ละด้านของ สทช.ที่ ๑-๑๘ ที่รองอธิบดี (นายประศักดิ์ฯ) พูดถึงนั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่เข้ากับสถานการณ์ ณ ขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง การติดตามงาน รู้ตัวบุคคลที่รับผิดชอบจะเป็นการฝึกคนขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบงานนั้น ๆ ได้อย่างดี และที่จะพูดถึงอยากให้ทุกคนมีก็คือการสร้างเครือข่ายการทำงานเพราะจะทำให้การทำงาน การประสานงานคล่องตัวและสะดวกยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผส.บก.

กรมทางหลวงชนบท ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และจัดส่งให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ และพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวในการนี้ ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง การติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ เรื่อง

ผส.ทช.ที่ ๙

๓.๑ การจัดทำมาตรการ การรับงานของจังหวัดมาดำเนินการ

ประเด็นสภาพปัญหาที่พบ ขีดความสามารถ ความพร้อมของหน่วยงานที่จะรับงานจากจังหวัด มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และรายละเอียด ตัวอย่าง ภาพรวมในการของบประมาณ กลุ่มจังหวัด ในการนี้ก็ขอมอบให้ รก.ผชช.จิรโชติฯ เป็นผู้นำเสนอ

อทช.

ปัญหาที่เกิดขึ้นของกรมทางหลวงชนบท ปัญหาเรื่องร้องเรียน ฯลฯ บอกว่าถนนของกรมทางหลวงชนบททำแล้วชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน มีหลุมมีบ่อ พอมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมา มันใจเลยว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา โครงข่ายของเราแทบจะไม่มี แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโครงการที่กำลังจะพูดคุยกัน พอตรวจสอบแล้วเป็นโครงการของเรา แต่ใช้งบประมาณของจังหวัด เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาวิธีการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหา เพราะสิ่งที่เราไปดำเนินการ รับงบประมาณจังหวัด มาดำเนินการ อย่างไรก็ตามเราก็ต้องรับผิดชอบ

นายจิรโชติฯ

รก.ผชช.สทช.ที่ ๑๐

ตามปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสภาพข้อเท็จจริง ที่ผ่านมามีจังหวัด หรือ ขทช. มีความจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับทางจังหวัด โดยเฉพาะมีโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ทาง อปท./ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนถนนชำรุดทรุดโทรมก็จะร้องเรียนมาทางจังหวัด ๆ ก็จะหาหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ ขทช.ก็เสมือนมีผู้บังคับบัญชา ๒ หน่วยงาน ทั้งกรมฯ และจังหวัด คอยรับการสั่งการจาก

นายจิรโชติ
รท.ผช.สทช.ที่ ๑๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ในเมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาเราก็พยายามเยียวยา แก้ไข ซึ่งก็เป็นภารกิจหนึ่งเช่นกัน พอเสนอโครงการเข้าไปก็ต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดถึงจะได้รับงบประมาณมาดำเนินการ พอดำเนินการแล้วเสร็จมักจะเกิด ปัญหาขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุง ของงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบทก็ไม่ได้ เพราะ ไม่ได้อยู่ในระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท จังหวัดก็ไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ ปัญหาที่ผ่านมา บางจังหวัดจะแก้ไขโดยส่งมอบทรัพย์สิน บางจังหวัดก็ลืมนำเข้ามาแนวทางนี้ไป งานอาจจะยุ่ง หรือไม่ทราบแนวทาง แนวทางนี้ไม่ใช่เป็นการถ่ายโอน แต่เป็นการส่งมอบทรัพย์สินให้กับ หน่วยงานอื่นดูแล แต่ปัญหาเกิดขึ้นที่ว่าไม่มีการส่งมอบ ปลอมไว้ก็เกิดการชำรุด หากมีการ ร้องเรียนก็จะหลีกเลี่ยงไม่พ้น เพราะว่าประชาชนก็รู้ที่อยู่กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงาน ดำเนินการสร้างถนนบางเส้นทางอาจจะใส่โลโก้หรือป้ายกรมฯ แต่ในส่วนที่ได้ดำเนินการมานั้นจะ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ห้ามใช้ป้ายจราจรที่มีโลโก้ของกรมฯ ดำเนินการแล้วเสร็จต้องรีบส่งมอบ ไม่ต้อง รอ ๒ ปี แต่ระหว่างคำประกันสัญญา ๒ ปี เราเองก็ต้องรับผิดชอบอยู่ ในการที่จะประสานกับ ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา ถ้าปล่อยนานไปเกิดความชำรุดขึ้นมา ยากที่ อปท. จะรับมอบ และจะเริ่มเกิดปัญหา แม้แต่บางประเด็น อปท. ก็ไม่ยอมรับมอบ เพราะมองว่า ทช. มีความพร้อมที่จะดำเนินการมากกว่า ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนให้ความเชื่อมั่นกับเรา พยายาม ผลักที่จะไม่รับมอบ หน้าที่ของ ขทช. ต้องผลักดันส่งมอบฯ คืน อปท. ให้ได้ ก็จะเป็นการตัดวงจร ปัญหาร้องเรียนออก แต่ว่าปัญหาหนักก็คือไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้ ปลอมทิ้งไว้ทำให้เกิดปัญหา ไม่จบไม่สิ้น แนวทางที่จะแก้ไขต้องของงบประมาณจากจังหวัดอีกรอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ในแบบฟอร์มการของงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะให้ระบุหน่วยงาน ที่จะต้องบำรุงรักษาต่อเนื่อง ส่วนนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ อปท. ปฏิเสธ ระบุชัดเจนว่าหาก ดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาต่อไป เพราะฉะนั้นก็ขอ เรียนว่าถ้าเกิดปัญหาต่อเนื่องและไม่มีแนวทางแก้ไข ให้หาวิธีของงบประมาณจากจังหวัดมาซ่อม สร้างใหม่ และก็ส่งมอบทรัพย์สินตามเงื่อนไข ประเด็นของเรื่องมาตรฐานการทำงาน ทาง ทช./ ขทช. ต้องเข้มงวดในเรื่องแบบแปลน เรื่องการควบคุมงาน แนวทางที่ท่านอธิบดี/ผู้บริหารได้ให้ไว้ ต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ ก็คือเน้นเรื่องคุณภาพ คุณภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็ควรต้องมีการจัดอบรม เจ้าหน้าที่ของเรา ดูเหมือนว่าทางผู้ใหญ่ของเราก็จะมองให้เกียรติเรา อาจจะมองว่าเราเก่งแล้ว ก็ จะเน้นไปอบรมให้ท้องถิ่น ซึ่งเราอาจจะเก่งแต่เรื่ององค์ความรู้ก็ต้องมีการทบทวน มีการถ่ายทอด กันเป็นระยะ บางครั้งมีการรับโอนมาใหม่หรือบรรจุเข้ามาใหม่ ที่ผ่านมาจะใช้วิธีการที่สอนน้องก็ ได้ผลในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องการที่เลี้ยงจากสำนักที่รับผิดชอบจากส่วนกลาง ไม่ ว่าจะเป็นสำนักก่อสร้างทาง สำนักก่อสร้างสะพาน สำนักอำนวยความปลอดภัย ฯลฯ เป็นพี่เลี้ยงที่ มีมาตรฐานสูงมีความเข้มงวดที่ค่อนข้างสูง เป็นพี่เลี้ยงโดยการอบรมตามนโยบายของท่านอธิบดีที่ จัดอบรมเพื่อสร้างเครือข่าย ก็จะไปเสริมในเรื่องพี่สอนน้อง ก็ทำให้การทำงานจากต้นทางของเรา ตั้งแต่การออกแบบ การควบคุมงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในภายหน้า หาก ถ้ามองว่าจะให้เราปฏิเสธในการรับงานจากจังหวัดได้หรือไม่ ในแนวความคิดส่วนตัว คิดว่าไม่ได้ เพราะว่าอย่างไรเราก็ต้องทำงานให้จังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประกาศชื่อเสียงของ ทช. อีกรูปแบบหนึ่ง เราดำเนินการได้ดี ทุกคนก็ยอมรับ ขทช. ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำงานให้กรมฯ ในการที่จะไปประกาศชื่อเสียง ในการนำเสนอครั้งนี้ก็ได้ขอคำแนะนำจากพี่ ๆ อำนวยความสะดวก สนับสนุนจาก ขทช. ต่าง ๆ ส่วนนี้ก็คือแนวทางเบื้องต้น อย่างไรก็ขอให้ทางผู้บริหารพิจารณาและ แนะนำเพิ่มเติม

รทช.(นายประศักดิ์)

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบ่งออกเป็น ๒ ถนน ของ ทช. และไม่เป็นถนน ทช. เริ่มต้นจาก แบบแปลน หัวเรื่องเป็นจังหวัดหรือกรมฯ ถ้าหัวเรื่องเป็นกรมฯ ชื่อสุดท้ายก็ต้องเป็น ผส. ปฏิบัติ แทนอธิบดี หากหัวเรื่องเป็นจังหวัด ชื่อสุดท้ายก็ต้องเป็นผู้ว่าฯ มอบให้ ขทช. หรือหน่วยงานนั้น

รทช.(นายประศักดิ์ฯ)

ส่วนในเรื่องของป้ายเมื่อเซ็นสัญญา งบประมาณจังหวัดก็ต้องขึ้นป้ายเป็นของจังหวัด ห้ามเป็นป้ายทช. แต่ถ้าเป็นถนนของทช. ก็สามารถขึ้นป้ายของ ทช. ได้ ทั้งนี้ก็จะผูกพันกับเรื่องของการแก้ไขสัญญา โดยปกติถ้าหากงานนั้นเป็นงบประมาณจังหวัดก็ไม่ควรมาอยู่กับทาง ผส.ทช. เพราะ ผส.ทช. เองก็ไม่ต้องการเซ็นแก้ไขสัญญา ทช.เองก็ไม่ต้องการเสนอ ผส.ทช. จะเห็นได้ว่ารูปแบบจะไม่ชัดเจน แนะนำว่านั่นเป็นมาตรฐานกรมฯ เพราะฉะนั้นผู้รับเหมาฯ ต้องใช้มาตรฐานกรมฯ ในภาพรวมจะมีแนวทางอย่างไร ผาก ผชช.จิรโชติฯ ดูข้อมูลอีกทีว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร แล้วนำเสนออีกทีว่าจะเอารูปแบบใดที่จะชัดเจนยิ่งขึ้น

วศญ.(นายวิศว์ฯ)

เห็นด้วยที่จะสนับสนุนงานจังหวัด แต่เพื่อให้ชัดเจนอย่างที่ท่านรองประศักดิ์ฯ เสนอ ในการนี้ขอให้ ผชช.จิรโชติฯ ช่วยทำเป็น Flowchart ที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบัติเหมือนกัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของ ทช.

อทช.

การรับงบประมาณจากจังหวัดเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เป็นภารกิจของเราที่จะต้องดำเนินการ การดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนนชำรุด ในเมื่อจังหวัดเห็นควรมอบให้เราดำเนินการ เราก็ควรที่จะดำเนินการ แต่ที่ผ่านมามันขาดการกำกับดูแล ทำให้ถนนในโครงข่ายของเราดูแลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ แต่พอเป็นงบประมาณจังหวัดที่มอบหมายให้เราดำเนินการ ทำให้ถึงเกิดเรื่องร้องเรียนขึ้นมา สาเหตุของปัญหาคืออะไร ต้องการให้หาสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา งบประมาณจังหวัดที่เข้ามาใน ๑ ปี ประมาณ ๑ หมื่นล้าน เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ยกระดับของหน่วยงานของทช. กรณีที่จังหวัดมอบหมายภารกิจมาก ๆ เช่นนี้ จังหวัดหนึ่งให้งบประมาณ ๑๐๐ ล้าน จากเดิมปริมาณงานจะอยู่ระดับอำนวยการต้น แต่พอปริมาณงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น หน่วยงานของทช. ก็อาจยกระดับเป็นอำนวยการสูงได้ แต่สิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนที่ได้ใช้ถนนที่ดี มีคุณภาพ ทำอย่างไรกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินงานที่สามารถตอบสนองต่องบประมาณของจังหวัดให้ผลงานออกมาได้เทียบเท่ากับโครงข่ายของทช. ให้ ผส.ทช.ที่ ๙ ช่วยแก้ไขให้ตรงประเด็นว่ากรมฯ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ผส.ทช.ที่ ๙

ในเขตของเราก็ได้พูดคุยปัญหาของจังหวัดที่ดำเนินการแล้วคุณภาพถนนที่ออกมาไม่มีความต่อเนื่อง การบำรุงรักษาไม่ต่อเนื่อง ปัญหา ก็จะเหมือนยึดเยื้อ ที่เราไม่สามารถตั้งงบประมาณซ่อมบำรุงได้ สิ่งหนึ่งที่อยากฝากถึงทุก ๆ หน่วยคือเมื่อเรานำงบประมาณจังหวัดมาดำเนินการแล้ว เมื่อรู้ว่าใครเป็นเจ้าของพื้นที่ก็มอบให้เขาอย่างชัดเจน ซึ่งบางครั้งบางหน่วยอาจจะไม่ได้มอบคืน ให้เจ้าของพื้นที่อย่างชัดเจน เจ้าของพื้นที่ก็คิดว่าเป็นของจังหวัด แล้วหน่วยงานของ อทช. ก็ไม่สามารถตั้งงบประมาณซ่อมบำรุงไปที่จังหวัดได้ ถ้า อทช. รู้ชัดเจนว่าถนนเป็นของเขาก็จะสามารถตั้งงบประมาณฯ เป็นปกติ และจะแก้ปัญหาได้ในส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการจัดทำ Flowchart ที่ชัดเจน มานำเสนออีกครั้งหนึ่ง

อทช.

ทช. ทั่วประเทศรับงานของจังหวัดแทบทุกจังหวัด เจอปัญหาทุกจังหวัด เชื่อว่าต้องมีบุคลากรในแต่ละ ทช. ไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน ที่ทราบถึงปัญหาแล้วแก้ไขปัญหานี้ได้ อย่างน้อย ๆ บุคลากรที่ทราบถึงวิธีแก้ไขปัญหาย่อยประสานกับทาง ผส.ทช.ที่ ๙, ผชช.จิรโชติ เพื่อจะได้มีวิธีการแก้ไขปัญหา หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจนว่าจะให้กรมฯ ปฏิบัติอย่างไร หากต้องการให้แก้ไขปัญหานี้ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่ทราบถึงปัญหาอย่างลึกซึ้ง ผู้ที่ทราบถึงปัญหาอย่างลึกซึ้งก็คือ ทช. จำนวน ๗๖ คน อย่างน้อย ๆ ต้องมี ๑๐ - ๒๐ คนที่ทราบถึงปัญหา และรู้วิธีว่าจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร ไม่ได้ให้ปฏิเสธงบประมาณของจังหวัด แต่อยากให้มีความรู้ที่มีคุณภาพเหมือนโครงข่ายของเรา จะส่งผลให้กรมฯ ของเรายั่งยืน และส่งผลในเรื่องของตำแหน่งที่จะเพิ่มขึ้นมา

ผส.ทช.ที่ ๔

ในการกิจที่จังหวัดมอบหมายให้หน่วยงานในภูมิภาคดำเนินการ ซึ่งท่านอธิบดีได้ให้ทางชมรมผู้อำนวยการสำนักฯ จัดทำโปรแกรมเพื่อที่จะสรุปข้อมูล จากที่สรุปข้อมูลออกมาปรากฏว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เรามียกงบประมาณ ๒ หมื่นกว่าล้าน ซึ่งหากแยกเป็นพื้นที่ดำเนินการ ๔๐% ดำเนินการบนพื้นที่ถนนของ ทช. อีกประมาณ ๖๐% ก็จะเป็นถนนท้องถิ่น และถนนอื่น ๆ ส่วนที่ดำเนินการบนถนนโครงข่ายของเรา คิดว่าเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนในเรื่องของการออกแบบ การควบคุมงาน แต่ในส่วนที่เราได้ดำเนินการที่เป็นพื้นที่ของ อปท. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ส่วนนี้ผู้ปฏิบัติอาจยังไม่มีวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน ปัญหาที่เห็นชัดเจนนก็คือเรื่องของการออกแบบ มักจะใช้มาตรฐานของ ทช. คือให้มีสัญลักษณ์ของ ทช. ก็จะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จใครจะดูแล ปัญหาแรกคือการออกแบบ ซึ่งในเรื่องนี้ทางกรมฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำถนนบนพื้นที่ของท้องถิ่น เราจะต้องขออนุญาตท้องถิ่นในการดำเนินการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็ส่งมอบคืน เพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกที่เราออกแบบก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราไปทำบนถนนท้องถิ่น มาตรฐานในการออกแบบ ถ้ามีสัญลักษณ์ที่เป็นของท้องถิ่นเราก็จะต้องออกแบบให้เป็นถนนของท้องถิ่น ในเรื่องนี้ สสท. ได้กำหนดมาตรฐานของถนนท้องถิ่นไว้แล้ว ถ้าเราเข้าใจว่าเราไปทำบนถนนของท้องถิ่น เรามีการออกแบบโดยใช้มาตรฐานของท้องถิ่น และมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อน เมื่อแล้วเสร็จก็ส่งมอบคืน ประเด็นในเรื่องของการออกแบบ และการที่ยังไม่มีหน่วยงานที่จะดูแลรักษาหลังจากที่เราดำเนินการแล้วเสร็จก็จะหมดไป ปัญหาที่สองก็คือ ทางกรมฯ ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ ถ้าเป็นถนนในพื้นที่ของเราเอง เราจะนำเข้าสู่ระบบ QCS ที่จะมีการตรวจสอบจาก สว. ตามกรอบของการดำเนินการ แต่ถ้าเป็นถนนที่เราไปทำบนถนนท้องถิ่น บางหน่วยอาจจะไม่นำโครงการนี้เข้ามาในระบบควบคุมคุณภาพของเรา ทำให้มาตรฐานต่าง ๆ ก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ก็มี ๒ ประเด็นที่อยากเสนอให้ทาง ผส.ทช.ที่ ๔ พิจารณา

อทช.

จากที่รับฟังมาปัญหาก็คือการออกแบบ มาตรฐานการควบคุมงาน และต้องการให้ QCS เข้าตรวจสอบคุณภาพ ก็เป็นข้อมูลให้ทาง สสอ. เครือข่ายในการออกแบบ ทาง สทท. เครือข่ายในการควบคุมงาน ถ้าออกแบบถูกต้องตามมาตรฐาน ควบคุมงานถูกต้องตามมาตรฐาน QCS ก็เข้าไปตรวจสอบผลงานก็จะออกมามีคุณภาพ

ผส.ภผง.

ขอเสนอความเห็นจากกรณีที่เราดำเนินการสนับสนุนภารกิจของจังหวัด ซึ่งเราเห็นตัวเลขใน ๓ ปี เป็นงบประมาณที่ค่อนข้างมาก และมีส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่าทางจังหวัดให้เราดำเนินการนั้นมีการตั้งงบประมาณในการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว หรือมีการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการสนับสนุนในการควบคุมงานด้วยหรือไม่ ส่วนตัวคิดว่าจังหวัดสามารถตั้งได้เพราะเป็นงบประมาณปีเดียวเหมือนกัน หากเราได้เสนอทำรูปแบบให้ทางจังหวัดว่าค่าควบคุมงานประกอบด้วย ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่คอยมาสนับสนุนการจ้างผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ถ้าหากตั้งงบประมาณส่วนนี้ได้น่าจะแบ่งเบาภาระงบประมาณในส่วนที่เราได้เติมเข้าไป ผากไว้เป็นข้อพิจารณาด้วย

อทช.

ทางจังหวัดไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ แต่ถ้าเรามีข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีแบบนี้ ก็ฝากทาง ภผง. วศยุ.วิศรฯ และท่านรองปฐมฯ ดูว่างบประมาณจังหวัดที่ให้เราดำเนินการ เราขอตั้งงบประมาณในการควบคุมงาน ให้เขาได้เห็นว่าเป็นภารกิจหนึ่งของ ทช. ลองนำไปพิจารณา เพื่อเป็นการให้ทางรัฐบาล สำนักงบประมาณหรือหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าภารกิจของ ทช. ไม่ได้มีงบประมาณที่ต้องดำเนินการเพียง ๔๘,๐๐๐ ล้านบาท ยังมีงบประมาณเพิ่มมาอีกเป็นหมื่นล้านจากจังหวัด อย่างน้อย ๆ ก็เป็นการเสนอให้เขาได้รับรู้ว่าเราดำเนินงานเหล่านี้อยู่

ผอ.กผง.

ตอนนี้หน่วยงานที่ตั้งงบประมาณคือจังหวัด คิดว่าจังหวัดเขาน่าจะตั้งงบประมาณได้ ให้ควบคู่กับงบประมาณค่าก่อสร้าง เช่น จังหวัดหนึ่งรับงบประมาณมา ๒๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาท ย่อมต้องมีการควบคุมงาน ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ที่เราไปทำในระบบควบคุมงาน/ในระบบ QCS คิดว่าถ้าจังหวัดตั้งงบประมาณส่วนนี้ให้เรา แล้วเราก็ไปเบิกผ่านจังหวัด ก็น่าจะเป็นการสนับสนุนภารกิจของงานเราได้เช่นกัน

วศย.(นายวิศว์)

หากเราอยากได้ค่าสำรวจค่าควบคุมงานเราน่าจะขอตั้งงบประมาณส่วนนี้ โดยเสนอไปในนาม กรมฯ ผ่าน สสท. ว่าเป็นการบริการท้องถิ่น เป็นค่าสำรวจควบคุมงาน โดยใช้ค่าเฉลี่ยที่เราได้ไปคุมงานหรือสำรวจให้เขา ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมา

รทช.(นายมานพ)

ก็เป็นไปได้ กรมฯ ก็เคยสั่งการให้ทุกหน่วย โครงการที่เราดำเนินการ โดยงบประมาณของจังหวัด ให้มีระบบ QCS เข้าไปจับตรวทุกโครงการ แต่อาจจะมียางที่อาจจะหลงลืมไปบ้าง เราได้เน้นย้ำว่าให้ดำเนินการภายในถนนของเรา ก่อน ซึ่งถนนของเราก็ไม่ได้มีปัญหาในการดำเนินการ ก็ทำให้คุณภาพดีกว่าของเขา เพราะวาระบบต่าง ๆ ก็เข้าไป ทั้งนี้ หากมีงบประมาณในการจ้างคนเพิ่มก็จะเป็นผลดีต่อระบบ QCS ของเราด้วย

รทช.(นายประศักดิ์)

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ว่าฯ มีงบประมาณเป็นก้อน ๆ ท่านก็อาจจะให้รองผู้ว่าฯ หรือให้ สทช. คุมงบประมาณโลจิสติกส์ แล้วก็จัดสรรไปให้ อปท. ดำเนินการเองบ้าง เป็นต้น ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นงบลงทุน ส่วนงบประมาณที่พูดถึงนั้นเป็นงบค่าใช้จ่าย โดยส่วนมากจังหวัดได้งบประมาณไม่มากพอที่จะแบ่งจ่ายได้ แล้วถ้าหากหน่วยงานไหนต้องการงบค่าใช้จ่ายก็จะกลายเป็นปัญหา แต่ถ้าหากเราจะมีงบประมาณตรงนี้ดูก็ได้ เมื่อทางจังหวัดจะให้ แต่สิ่งที่จะถามตามมาก็คือว่าจะเอาเงินก้อนนั้นมาทำอะไร ในเมื่อเราได้จ่ายเงินค่า QCS ค่าควบคุมงาน ค่าออกแบบ ให้ ขทช./สทช. ถามว่าไม่พอใช่หรือไม่ในการดำเนินงานนั้น ๆ คนหนึ่งสามารถเบิกเงินเต็มที่ได้ ๓๐ วัน แต่น่าจะไม่ถึง เพราะบางวันอาจมีประชุม มีภารกิจอื่น ๆ เพราะฉะนั้นจะเบิกเงินได้เต็มที่ ๓,๐๐๐ กว่าบาท/คน/เดือน และงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ให้ไม่พอใช้ แล้วจังหวัดให้งบประมาณมา แล้วไปซื้อของอื่น ๆ เบิกเบี้ยเลี้ยงเป็นต้นเงินของกรมฯ ก็เอาไปจ้างคนจะเห็นได้ว่าทฤษฎีจะต้องเปลี่ยน จากการที่ส่งเงินจากสำนักบำรุงไปจ้างคนเท่านั้นเท่านี้ วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี จำกัดคนเท่านี้ แต่เป็นส่วนใหญ่ที่ได้มาจากจังหวัด ฉะนั้นทฤษฎีก็ต้องเปลี่ยนระดับเกณฑ์ก็ต้องเปลี่ยนกันใหม่ ปัจจุบัน ขทช. มีภารกิจเกิดความเสียดังกล่าว เช่น ใช้เงินผิดประเภทงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายจากเงินบำรุงปกติแต่ไปเขียนว่า เพื่อการ QCS เท่านั้น เพื่อการคุมงานเท่านั้น เพื่อการออกแบบเท่านั้น ปรากฏว่าก็ไม่พอใช้ ไปใช้เงินค่าหมวดอยู่เสมอ ๆ เอาเงินทุกก้อนมารวมกัน เป็นต้น ส่วนตรงนี้น่าสนใจมากกว่า ปัจจุบันเงินคุมงานมักจะส่งไปกลางปี แล้วต้นปีก็เบิกเงินไปใช้ในการสำรวจออกแบบถูกหรือไม่ ผาก ผส.กผง. ดูระบบงบประมาณตรงนี้ของภายในกรมฯ เราก่อน ส่วนที่เป็นของจังหวัดค่อย ๆ ขยับกันอีกที แต่ขอให้ภายในของกรมฯ เราปลอดจากการถูกตรวจสอบจาก สดง. ว่าใช้เงินผิดประเภท

อทช.

ผากทาง ผส.ทช.ที่ ๙ รับข้อมูลไปดำเนินการให้ได้ข้อสรุปเร็วที่สุด และผากทาง ขทช. ทั้ง ๗๖ แห่ง ที่รับงบประมาณจากจังหวัด ใครพอมีแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วยส่งข้อมูลไปทาง ผส.ทช.ที่ ๙ หรือส่ง ผชช.จิรโชติฯ สำหรับงบดำเนินงานที่จะให้จังหวัดตั้งตามที่ วศย.วิศว์ฯ เสนอ ก็เห็นด้วย สสท.จะต้องเอาข้อมูลต่าง ๆ ไปลองตั้งงบประมาณในการดำเนินการดู ผาก ผส.เจริญฯ ในเรื่องการออกแบบว่าจะมีมาตรการอย่างไร ทั้งการควบคุมงาน หลักเกณฑ์ที่จะรับสายทางมาดำเนินการ และการเข้าสู่ระบบ QCS ว่าควรดำเนินการอย่างไร

มติที่ประชุม

รับทราบ

ผส.ทช.ที่ ๘

๓.๒ การรวบรวมข้อมูลที่ ผจว. สั่งการหรือมอบหมายให้ ขทช.ดำเนินการในการประชุม จังหวัดแต่ละเดือน และ ขทช.มอบหมายให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมในแต่ละเดือน

จากที่ท่านอธิบดีมีนโยบายให้ทางภูมิภาครอกข้อมูล เพื่อเสนอในภาพรวมว่าทางภูมิภาคได้รับการกิจที่จังหวัดมอบหมายว่าให้ทางเราดำเนินการอย่างไรบ้าง ทางชมรมผู้บริหาร สทช.ได้ประสานกับทาง ผส.ทช.ทั้ง ๑๘ แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการนำเข้าข้อมูล ข้อมูลที่นำเสนอในโปรแกรมนี้ก็มี ๒ เมนู ๆ แรกก็คือ กรอบงบประมาณ และจำนวนโครงการที่ได้รับในแต่ละหน่วย ส่วนเมนูที่สองก็จะเป็นคำสั่งที่จังหวัดมอบหมาย จากการรวบรวมข้อมูลทั้ง ๑๘ สำนัก ให้กรอกข้อมูล ๓ ปีงบประมาณ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) สรุปภาพรวมออกมาแล้วว่ากรมทางหลวงชนบทได้รับงบประมาณจากจังหวัด ๒๐,๒๔๐.๒๓ ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณจังหวัด ๔๖.๐๘% เป็นเงิน ๙,๓๒๗.๔๐ ล้านบาท งบประมาณกลุ่มจังหวัด ๑๐,๙๑๒.๘๓ ล้านบาท ถ้าเราแยกพื้นที่ดำเนินการก็จะดำเนินการบนพื้นที่ของถนนทางหลวงชนบท ๗,๙๐๒.๒๓ ล้านบาท คิดเป็น ๓๙.๐๒% และดำเนินการบนถนนของ อปท. ๑๐,๙๘๕.๓๔ ล้านบาท คิดเป็น ๕๔% และดำเนินการบนถนนอื่น ๆ ๑,๔๑๔.๒๖ ล้านบาท คิดเป็น ๖.๙๘% ถ้าแยกเป็นรายปี

ปี ๒๕๖๐ เราจะได้รับ ๑๑,๐๒๕.๖๗ ล้านบาท คิดเป็น ๕๒%

ปี ๒๕๖๑ เราจะได้รับ ๓,๙๙๕.๑๖ ล้านบาท คิดเป็น ๒๐.๑๒%

ปี ๒๕๖๒ เราจะได้รับ ๔,๘๓๘.๓๖ ล้านบาท คิดเป็น ๒๔.๓๖%

ถ้าดูข้อมูลรายหน่วย งบประมาณไม่ได้รับครบทุกสำนัก สทช.ที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีดังนี้

- หน่วยดำเนินการ ของ สำนักงานทางหลวง (๑๘ สำนัก)
- ได้รับงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด = ๕ สำนัก

(สทช.๔/สทช.๘/สทช.๑๒/สทช.๑๓/สทช.๑๖)

- ไม่ได้รับงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด = ๑๓ สำนัก
- หน่วยดำเนินการ ของ แขวง ทช. (๗๖ แขวง)
- ได้รับงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด = ๗๐ แขวง
- ไม่ได้รับงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด = ๖ แขวง

(ขทช.ลำปาง/ขทช.ระนอง/ขทช.พังงา/ขทช.ภูเก็ต/ขทช.ยะลา)

แขวงที่ได้รับงบมากที่สุด (๓ ปีย้อนหลัง) > ๕๐๐ ลบ. จำนวน ๑๑ ขทช.

1.แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี	งบที่ได้รับ 752,788,500 บาท จำนวน 49 โครงการ
2.แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา	งบที่ได้รับ 526,538,604 บาท จำนวน 96 โครงการ
3.แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	งบที่ได้รับ 638,308,600 บาท จำนวน 49 โครงการ
4.แขวงทางหลวงชนบทสงขลา	งบที่ได้รับ 633,600,705 บาท จำนวน 48 โครงการ
5.แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	งบที่ได้รับ 593,214,411 บาท จำนวน 28 โครงการ
6.แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี	งบที่ได้รับ 801,233,905 บาท จำนวน 26 โครงการ
7. แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์	งบที่ได้รับ 626,050,500 บาท จำนวน 59 โครงการ
8. แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์	งบที่ได้รับ 574,260,121 บาท จำนวน 62 โครงการ
9.แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี	งบที่ได้รับ 540,133,400 บาท จำนวน 41 โครงการ
10. แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี	งบที่ได้รับ 517,685,900 บาท จำนวน 53 โครงการ
11. แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม	งบที่ได้รับ 647,060,000 บาท จำนวน 48 โครงการ

ยอดรวมทั้ง ๑๑ ขทช. ๖,๘๑๐,๔๘๘,๓๕๒ บาท จำนวน ๕๕๙ โครงการ เฉลี่ยรายปีได้รับงบ = ๒๐๖,๓๗๘,๔๓๔ บาท/ปี/แขวง จำนวน ๑๖.๙๓ โครงการ/ปี/แขวง

ส่วนที่ท่านอธิบดีให้แนวทางว่าต้องการทราบแต่ละพื้นที่ ขทช.ร่วมกับจังหวัดในกิจกรรมใดบ้าง รายละเอียดส่วนนี้อยู่ในเมนูที่ ๓ ทางผู้เขียนโปรแกรมก็ตั้งใจที่จะพัฒนาเมนูที่ ๓ เพื่อจะมารองรับในการรายงาน ปรากฏว่าผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรมได้เสียชีวิต ก็คือ อาจารย์ประดิษฐ์ฯ การพัฒนาโปรแกรมจึงชะลอการพัฒนาไปก่อน เพื่อรอผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพัฒนาต่อไป

๓.๓ แนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกระจายอำนาจฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายนิติกรฯ

ผอ.อปท.สสท.

สืบเนื่องจากการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงฯ เมื่อครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อสรุปในเรื่องแนวทาง และหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารแผนกระจายอำนาจฯ ที่ไม่ชัดเจนในบางประเด็น วันนี้จึงนำเสนอ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการบริหารจัดการโครงข่ายทาง เรามองเห็นโอกาสในการขยายโครงข่ายทาง ซึ่งจะแยกเป็น ๒ ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

ส่วนแรกคือการแก้ไขปัญหาในการถ่ายโอนให้กับ อปท. ตามแผนกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ แนวทางการแก้ไขประกอบไปด้วย ๓ หัวข้อหลัก ดังนี้

๑. การถ่ายโอนที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ

การถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท ที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดไว้ ให้ อปท. หรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ นำเรื่องเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาดำเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้แก่ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจนั้น เพื่อให้ส่วนราชการนั้นพิจารณาถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ กำหนด

๒. การถ่ายโอนถูกต้องตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แต่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้ภารกิจดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตการถ่ายโอน

การถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท โดยถูกต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดไว้ หากแต่ด้วยระยะเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุให้ภารกิจดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจ เช่น ในขณะที่ถ่ายโอนภารกิจถนนมีสภาพเป็นถนนสายรอง ต่อมาสภาพถนนเปลี่ยนแปลงไปเป็นถนนสายหลักและ/หรือเป็นถนนสายทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดที่สำคัญ ดังนี้ ให้ อปท. หรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ นำเรื่องเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาดำเนินการโอนภารกิจและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้แก่ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจนั้น เพื่อให้ส่วนราชการนั้นพิจารณาดำเนินการภารกิจดังกล่าว

๓. การถ่ายโอนถูกต้องตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ แต่เกินขีดความสามารถของ อปท. นั้นๆ

การถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบท โดยถูกต้องและเป็นไปตามขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดไว้ หากแต่เกินขีดความสามารถของ อปท. นั้นๆ และ อปท. ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ดังนี้ ให้ อปท. นั้น ร้องขอความช่วยเหลือจาก อปท. อื่น หรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจดำเนินการแทนไปพลางก่อน โดยยังถือเป็นทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์ หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของ อปท. นั้นอยู่และห้ามส่วนราชการและ อปท. รับถ่ายโอนภารกิจคืนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และกรณีเกินขีดความสามารถของ อปท. อื่น หรือส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ ให้ร้องขอต่อ ก.ก.ถ. เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายนิติกร
กปท.สสท.

เพราะฉะนั้น กรณีที่ ๒ ก็คงเป็นทางออกในการพัฒนาโครงข่ายของเราในอนาคต ซึ่งสรุปความก้าวหน้า ณ ปัจจุบันดังนี้

- คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอน และรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๒

- เลขาธิการฯ นำแนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ เสนอต่ ก.ก.ธ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบในหลักการต่อไป ซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นี้

- หาก ก.ก.ธ. พิจารณาแล้วผลเป็นประการใด เลขาธิการคณะอนุกรรมการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

โดยทาง สสท.จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวมานำเรียนให้ผู้บริหารทราบต่อไป ณ ปัจจุบันนี้ทาง สสท. ได้จัดเตรียมข้อมูลถนนที่เข้าเงื่อนไขทั้ง ๓ กรณีไว้เบื้องต้นแล้ว หากผลเป็นประการใด หลังวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จะนำเรียนผู้บริหารเพื่อสั่งการให้กับทาง ขทช. ดำเนินการต่อไป

ในส่วนที่สอง จากในส่วนแรกเป็นการแก้ไขปัญหถนนถ่ายโอน แต่ในส่วนที่สองเรามามองถึงการพัฒนโครงข่ายทางตามร่างแผนกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ ๓ ที่กำลังจะประกาศใช้ การพัฒนโครงข่ายตามร่างแผนฯ ฉบับที่ ๓ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ก็คือ

ขอบเขตความรับผิดชอบของราชการส่วนกลางและภูมิภาค

ข้อ ๒ ให้กรมทางหลวงชนบท พัฒนาคำเนินการก่อสร้าง บำรุง และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท โครงข่ายสายรองที่สำคัญ และให้มีโครงสร้างสมบูรณ์ เชื่อมโยงกับทางหลวงพิเศษ หรือทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงสัมปทาน หรือทางหลวงชนบทหรือทางหลวงท้องถิ่น และเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคสู่จังหวัดหรือจังหวัดสู่จังหวัด

ขอบเขตความรับผิดชอบราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นดำเนินการร่วมกัน

ข้อ ๓ หากส่วนราชการต้องการทางหลวงท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและก่อสร้างทางที่เชื่อมระหว่างจังหวัด หรือระหว่างภาค หรือระหว่างประเทศ ให้ อบท. ถ่ายโอนให้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ก็เป็น ๒ ข้อที่มีโอกาสจะเป็นประโยชน์ต่อกรมฯ ซึ่งที่ผ่านมา ๒ - ๓ เดือน ท่านอธิบดีได้ให้ สทช.ที่ ๔, ๘, ๑๐ และ สทช.ที่ ๑๓ ศึกษาข้อมูลจากโครงการบูรณาการโครงข่ายทางฯ ของ สสท., ศึกษาข้อมูลจากแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพื้นที่ของ กผง. (In-house) สำรวจถนนสายรองในพื้นที่ พร้อมทั้งคัดเลือกถนนที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ นำมาจัดทำแนวเส้นทางถนนสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด สำหรับบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทในอนาคต

จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงครั้งที่ผ่านมา ท่านอธิบดีได้มีข้อสั่งการให้ สทช. ที่เหลือคัดเลือกบุคลากรแกนนำของหน่วยงาน ให้มาเรียนรู้วิธีการทำแผนที่กับ สทช.ที่ ๔ พร้อมทั้งให้จัดทำข้อมูลโครงข่ายสายทางตามแนวทางของ สทช.ที่ ๔ โดยใช้ข้อมูลจาก สสท. และ กผง. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

จากการประสานงานผู้แทน ส.ก.ธ. เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๓ ในประเด็นการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ได้รับคำตอบว่า ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๓ เข้า ครม. และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะนำไปประกาศในรัฐสภา เพื่อบังคับใช้ต่อไปทช. สามารถจัดเตรียมข้อมูล

นายนิติกร
อปท.สสท.

รายละเอียดของโครงข่ายทางที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด โดยจัดทำเป็นแผน เสนอต่อ ก.ก.ถ.
พิจารณาต่อไป

จากความก้าวหน้าที่ท่านอธิบดีได้นำเรียนไว้ช่วงต้นว่า ปัจจุบันได้มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจง เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป้าหมายมีประมาณ ๓,๖๐๐ คน แบ่งออกเป็น ๖ ครั้ง ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการประสานชี้แจงของแผนฯ ฉบับที่ ๓ ว่ามีการอภิปรายอย่างไร แล้ว อปท.จะต้องเตรียมรับภารกิจที่จะประกาศในแผนฯ ฉบับที่ ๓ อย่างไร ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จัด ๒ วัน แต่ในส่วนของการประชุมวันที่สองเองก็จะมาเน้นหนักในส่วนของแผนฯ ฉบับที่ ๓ การเตรียมรองรับแผนฯ ฉบับที่ ๓ ซึ่งได้ประสานเป็นการภายในว่าทางคณะกรรมการฯ ก็ไม่ได้ขัดข้องที่จะให้เราเข้าไปสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ และก็มีการพูดถึงว่าลองประชุม ๒ ครั้งก่อน ถ้าผลเป็นอย่างไรทางกระจายอำนาจฯ รับทราบประเด็นอย่างไรแล้วจะทำหนังสือเชิญ ทช.เข้าร่วมสังเกตการณ์หรืออาจจะร่วมบรรยายด้วย แต่ในเบื้องต้นที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้หารือกับทาง ผส.สุพนฯ ว่าต้องมีการติดตามโดยสสท.เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี

อทช.

ขอความชัดเจนอีกครั้ง คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ จะประชุมวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ มีรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หรือรายละเอียดอื่น ๆ หรือไม่ ซึ่งน่าจะมียุ่แล้ว ขอรายละเอียดในส่วนนี้ด้วย และที่ว่าเข้า ครม. คืออะไร

นายนิติกร
ผอ.อปท.สสท.

ในส่วนที่จะเข้า ครม. คือแผนกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ ๓ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาถนนถ่ายโอนจากแผนฯ ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ จะนำเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ถ้าประชุมครั้งนี้กรรมการชุดใหญ่เห็นชอบในหลักการตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ๓ กรณี ก็จะทำหนังสือแจ้งส่วนราชการให้ทราบต่อไป ภายหลังจากวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ก็จะได้ติดตามความก้าวหน้ากับทางคณะกรรมการฯ ว่ามีผลเป็นประการใดแล้วจะมานำเรียนผู้บริหารฯ ทราบต่อไป ขอนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ในการประชุม ๖ ครั้งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ จัดโครงการเพื่อชี้แจงแผนฯ ฉบับที่ ๓ ให้กับ อปท. ทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ประมาณ ๓,๖๐๐ กว่าคน โดยเอาแผนฯ ฉบับที่ ๓ ที่กำลังจะเข้าให้ ครม.พิจารณาไปชี้แจงและการที่ได้พูดคุยกันบอกว่าคงไม่ได้ไปขอความคิดเห็นจาก อปท. เพื่อมาปรับแผนฯ ฉบับที่ ๓ แต่เป็นการชี้แจงว่าแผนฯ ฉบับที่ ๓ เป็นการดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้ อปท.เตรียมรองรับ ซึ่งคู่ขนานหลังจากที่เขาให้มีการจัดเตรียมความพร้อมครั้งนี้แล้ว ก็จะนำเข้า ครม.เป็นคู่ขนานเช่นเดียวกัน

อทช.

ชัดเจนว่าแผนฯ ฉบับที่ ๓ ก็เป็นไปตามที่ว่าการพัฒนาโครงข่าย ทช. มีหน้าที่ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ แล้วสิ่งที่เราดำเนินการแล้วทั้ง สทช.ที่ ๔, ๘, ๑๐ และ สทช.ที่ ๑๓ นั้น มีการขยายผลต่อหรือไม่ ที่ว่า สทช.ที่ ๔ จะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ขอทำข้อมูลนำเสนอให้ สทช.อื่น ๆ ไปดำเนินการต่อด้วย

ผส.ทช.ที่ ๔

ในส่วนนี้ทาง สทช.ที่ ๔ ก็ได้เตรียมการแล้ว แต่รอทาง ผอ.อิษย์ฯ ประสานกับทาง สสท. อย่างไรก็ตามหากได้ความชัดเจนของคณะกรรมการฯ ทาง สทช.ที่ ๔ ก็พร้อมที่จะดำเนินการ

ผส.ทช.ที่ ๑๓

ทาง สทช.ที่ ๑๓ มีการนัดประชุมกันเอง ได้มีการขีดสายทางเพิ่มจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปถึง จันทบุรี ระยอง ตรัง เป็นต้น ก็ได้ประสานกับทาง สทช.ที่ ๓ โดยไปร่วมประชุมที่ สทช.ที่ ๓ ไปให้แนวความคิด ซึ่งก็ได้ข้อสรุปพอสมควร และเป้าหมายต่อไปก็จะเป็น สทช.ที่ ๑ ซึ่งยังมีพื้นที่เชื่อมกับทาง สทช.ที่ ๕ ที่บุรีรัมย์ และ สทช.ที่ ๒ สระบุรี

รทช.(นายประศักดิ์)

คณะกรรมการฯ ที่ได้ข้อสรุปว่าจะนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ท่านนายกฯ เป็นประธาน ซึ่งมักจะมอบท่านรองนายกฯ วิษณุฯ รับเรื่องพวกนี้ รายละเอียดตามนี้ เสร็จแล้วก็เข้า ครม. เพื่อที่จะไปออกกฎหมาย พอออกกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยก็จะสั่งการไป ๗๖ จังหวัด ให้มี คณะกรรมการการกระจายอำนาจตัวนี้ขึ้นมา ระยะเวลาการดำเนินการน่าจะอยู่ในช่วงปีใหม่ แสดงว่าที่พวกเราได้เตรียมตัวกัน ต้องดำเนินการเตรียมข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ เพื่อจะได้รองรับ ฝาก ขทช. ทุกแห่งนำแผนที่ ๒ ภาพ ทั้งในภาพที่เชื่อมกลุ่มจังหวัดและภาพจังหวัดของตัวเองเพื่อส่งเข้าไปให้คณะกรรมการฯ ของจังหวัดพิจารณา และท่านผู้ว่าฯ ให้ความเห็นชอบตามนั้น ก็สามารถจบกระบวนการได้ แต่ถ้าหากมีการเชื่อมกับจังหวัดอื่นก็ต้องย้อนกลับเข้ามา ซึ่งความชัดเจนของคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่จะเป็นผู้ประชุมมีรายละเอียดที่เห็นได้ว่าใครจะเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามกันต่อไป เพราะฉะนั้นทุกหน่วยที่ท่านอธิบดีมอบหมาย สั่งการก็ต้องไปเตรียมการให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ เพื่อให้พร้อมต่อการที่คณะกรรมการฯ ของจังหวัดจะเกิดขึ้นมา

อทช.

เร่งกำหนดบุคลากรมาทำงานร่วมกับ สทช.ที่ ๔ และกำหนดไว้ทุกสำนัก เราคงต้องทำโครงสร้าง ขึ้นมารองรับ ๒ การกึ่งนี้ คือการกึ่งถ่ายโอนผิด และการกึ่งตามแผนฯ ฉบับที่ ๓ ที่จริงเราก็มีการดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าโครงสร้างที่จะมารับผิดชอบงานขนาดใหญ่ในอนาคตยังไม่มี การกึ่งที่จะเข้ามาก็คือการกึ่งที่มาจากแผนกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ ๓ การกึ่งที่ถ่ายโอนไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องแก้ไขปัญหา การกึ่งของ ทล. ที่จะเข้ามา และงบประมาณพัฒนา จังหวัดที่ยังไม่สามารถจะควบคุมได้ ๑๐๐% ในส่วนผู้บริหารต้องไปคิดและทำโครงสร้างตรงนี้ ขึ้นมาเพื่อรองรับและฝ่ายเลขาฯ ที่แจ้งมามีฐานข้อมูลเบื้องต้นนั้นมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน

นายนิติกรฯ

ผอ.กปท.สสท.

ขอชี้แจงเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกคือ การแก้ไขปัญหาลงถ่ายโอน ขณะนี้ สสท.ได้ดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลลงถ่ายโอนครบทุก อบท. แล้ว ซึ่งข้อมูลตรงนี้สามารถยืนยันได้ว่ามีความถูกต้องกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าเราเข้าถึง อบท. และถึง ขทช. ทุกแห่งที่มีการถ่ายโอน ซึ่ง สสท.ได้จัดทำบัญชีไว้แล้วว่า แต่ละ ขทช.มีลงถ่ายโอนอยู่เท่าไร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ขทช.เองก็เป็นผู้ยืนยันข้อมูลว่าเราได้ถ่ายโอนจริง อีกส่วนหนึ่งคือเราได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์อีกทีว่า กรณีที่ ๑ ที่เราถ่ายโอนไป สมมติว่าถนนที่พาดผ่านอยู่ ๒ อบท. แต่โอนให้แค่หน่วยเดียวมีเส้น ไหนบ้าง เราวิเคราะห์ไว้แล้ว แผนที่ ๑ ในอีกเซลล์ส่วนแผนที่ ๒ คือถนนที่ถ่ายโอนทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพกาลเวลาไป ในส่วน สสท.เองก็คงไม่สามารถไประบุได้ ก็ต้องรบกวนทาง ขทช. ช่วยให้ข้อมูลว่าถนนเส้นไหนที่สภาพเปลี่ยนไปแล้ว เพื่อที่เราเองจะได้ นำกลับมาพัฒนา ในส่วน แผนที่ ๓ ก็คือเกินขีดความสามารถของ อบท. ก็ให้ทาง ขทช.พิจารณาว่าเกินหรือไม่ แต่ในประเด็นนี้คงทำอะไรไม่ได้ นอกจากการสนับสนุนเพียงแค่ตัวเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักร จะได้เข้าไปดำเนินการให้ แต่เราได้เตรียมข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อรอการประชุมวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ว่าตกลงเห็นชอบในหลักการที่ทางคณะกรรมการฯ เสนอหรือไม่ ถ้าเห็นชอบก็คงจะ นำข้อมูลเหล่านี้มาเรียนผู้บริหารและให้ท่านผู้บริหารช่วยสั่งการต่อไป ตอนนี้น่าจะยังไม่ไปเพิ่มภาระ ให้ ขทช. แต่ทาง สสท.ได้เตรียมข้อมูลไว้แล้ว แต่ในส่วนที่ ๒ เรื่องแผนฯ ฉบับที่ ๓ เราได้มีการศึกษาเรื่องโครงการบูรณาการโครงข่ายทางมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๓ ปี ต่อเนื่อง ซึ่งพอปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ทางกองแผนงานก็ได้ยกโครงข่ายทางของเราไปทำเป็น ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพื้นที่ ซึ่งก็ได้นำไปต่อยอดขยายผลว่าถนนสายรองเส้นใดที่เราวิเคราะห์ ดูแล้วว่าไม่อยู่ในโครงข่ายของเราก็สามารถนำโครงข่ายเหล่านี้ไปของงบประมาณจังหวัดมา ดำเนินการ เพื่อให้เห็นว่าถนนเส้นนี้มีความสำคัญในการพัฒนา ซึ่งหลังจากนี้ไม่แน่ว่าในลักษณะ ของแผนที่ว่าสภาพการณ์ ณ ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วบ้าง เพราะได้ดำเนินการมา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เพราะฉะนั้นต้องอาศัยแผนที่ที่ สสท. ทำขึ้นมาเป็นตัวต้นแบบ อาศัยการศึกษา

นายนิติกรฯ

ผอ.กปท.สสท.

ของกองแผนงานที่ได้จัดทำอีกรอบหนึ่ง ประกอบกับความเชี่ยวชาญของทาง ขทช. รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่อยู่ที่ไหนอย่างไร นำมาประกอบกันและนำมาขีดเส้น ถ้าหาก ขทช./สทช.ได้ต้องการข้อมูลทาง สสท.พร้อมที่จะสนับสนุน

รทช.(นายประศักดิ์ฯ)

ที่มาของข้อมูลตรงนี้ตามที่นิติกรฯ บอกสสท.ได้จัดทำมาก่อน และมีหมดทั่วประเทศ แต่ทำในภาพของ ขทช. ที่ สสท. เข้าไปร่วม แต่พอต่อมากองแผนงาน ดร.ปรีชาฯ นำข้อมูลตรงนั้นมาทำการเชื่อมโยง ที่นี้บางหน่วยให้ลูกน้องทำเองซึ่งมีความชัดเจนถูกต้อง แต่บางหน่วยยังให้อาจารย์จัดทำซึ่งอาจจะต้องมีการปรับบ้าง พอมาสุดท้ายในภาพนี้ถ้าดูตามระยะเวลาในช่วงปีใหม่แล้วก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสม ทุกหน่วยต้องเอาค่าพูดข้างต้นของ ผส.ทช.ที่ ๑๓ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

อทช.

ทาง สสท. รับไปศึกษาทำโครงสร้างของทีมที่จะมาบริหารสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น แล้วลองทำเป็นแผนดำเนินการขึ้นมา ผู้บริหารจะนำมาพูดคุยอีกที พยายามใช้แกนหลักของ สสท. ก่อน แต่จะต้องเพิ่มศักยภาพ เพิ่มบุคลากรหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำแผนดำเนินการเชิงกลยุทธ์ของกิจกรรมที่พูดถึงทั้งหมดว่าจะมีขั้นตอนการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ ครม. และคณะกรรมการกระจายอำนาจ ชุดใหญ่จะมีการประชุม ว่าเราจะต้องเตรียมการอย่างไร ในส่วนไหนที่ ทช.ต้องดำเนินการ สทช.ต้องทำอะไร ถือว่าเป็นงานใหญ่

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๑ เรื่อง

๔.๑ สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

ภาพรวมงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ที่กันไว้เบิกเหลือมปี
ของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท

ผอ.กผง.

กผง. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบทดังนี้


★ **ภาพรวมงบประมาณปี ๒๕๖๒**

งบประมาณทั้งสิ้น	๔๖,๗๘๖.๓๒๑๖ ล้านบาท
เบิกจ่าย	๓๔,๗๔๘.๖๗๒๗ ล้านบาท (๗๔.๒๗%)
๑. งบประจำ	๑,๗๒๐.๔๕๖๔ ล้านบาท (๓.๖๘%)
เบิกจ่าย	๑,๕๑๖.๓๓๑๘ ล้านบาท (๘๘.๑๔%)
- งบบุคลากร	๑,๓๘๕.๙๕๔๓ ล้านบาท (๘๐.๕๗%)
เบิกจ่าย	๑,๒๖๘.๙๓๘๘ ล้านบาท (๙๑.๕๖%)
- งบดำเนินงาน	๓๑๕.๔๓๗๒ ล้านบาท (๑๘.๓๓%)
เบิกจ่าย	๒๓๖.๖๗๑๗ ล้านบาท (๗๕.๐๓%)
- งบอุดหนุน	๘.๘๔๔๐ ล้านบาท (๐.๕๑%)
เบิกจ่าย	๐.๘๐๙๔ ล้านบาท (๙.๑๕%)
- งบรายจ่ายอื่น	๑๐.๒๒๐๙ ล้านบาท (๐.๕๙%)
เบิกจ่าย	๙.๙๑๑๙ ล้านบาท (๙๖.๙๘%)
๒. งบลงทุน	๔๕,๐๖๕.๘๖๕๒ ล้านบาท (๙๖.๓๒%)
เบิกจ่าย	๓๓,๒๓๒.๓๔๐๘ ล้านบาท (๗๓.๗๔%)
• ผูกพันเดิม	๘,๔๕๕.๖๕๕๑ ล้านบาท (๑๘.๗๖%)
เบิกจ่าย	๔,๓๕๖.๑๕๙๑ ล้านบาท (๕๑.๕๒%)
• รายการใหม่	๓๖,๖๑๐.๒๐๐๑ ล้านบาท (๘๑.๒๔%)
เบิกจ่าย	๒๘,๘๗๖.๑๘๑๗ ล้านบาท (๗๘.๘๗%)

ผอ.กผง.

- ค่าที่ดิน + ค่าอุปกรณ์	๑,๗๔๙.๘๕๗๔ ล้านบาท (๔.๙๐%)
เบิกจ่าย	๑,๑๓๓.๓๓๙๗ ล้านบาท (๖๓.๑๔%)
- งานดำเนินการเอง	๓,๒๓๓.๒๘๓๕ ล้านบาท (๘.๘๓%)
เบิกจ่าย	๒,๑๕๙.๘๘๔๗ ล้านบาท (๖๖.๘๐%)
- งานจ้างเหมา	๓๑,๕๘๒.๐๖๙๒ ล้านบาท (๘๖.๒๗%)
เบิกจ่าย	๒๕,๕๘๒.๙๕๗๓ ล้านบาท (๘๑.๐๐%)
๑. บำรุงปกติ	๒,๓๘๐.๕๕๘๐ ล้านบาท (๗๓.๖๓%)
เบิกจ่าย	๑,๖๑๐.๖๘๐๕ ล้านบาท (๖๗.๖๖%)
๒. อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล	๙๔.๑๙๗๒ ล้านบาท (๒.๙๑%)
เบิกจ่าย	๗๗.๘๒๓๘ ล้านบาท (๘๒.๖๒%)
๓. แก้ไขปัญหาการสัญจรอย่างเร่งด่วน	๑๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท (๓.๐๙%)
เบิกจ่าย	๓๑.๕๒๙๘ ล้านบาท (๓๑.๕๓%)
๔. ค่าคุมงาน	๒๑๔.๐๘๙๒ ล้านบาท (๖.๖๒%)
เบิกจ่าย	๑๕๗.๘๒๐๕ ล้านบาท (๗๓.๗๒%)
๕. อำนวยความปลอดภัย	๒๒๗.๔๖๙๑ ล้านบาท (๗.๐๔%)
เบิกจ่าย	๑๔๐.๙๒๐๘ ล้านบาท (๖๑.๙๕%)
๖. ค่าสำรวจออกแบบ	๒๑.๖๖๐๐ ล้านบาท (๐.๖๗%)
เบิกจ่าย	๑๔.๓๓๗๐ ล้านบาท (๖๖.๑๙%)
๗. บำรุงต่ำกว่า ๑๐ ลบ.	๑๙๐.๗๑๐๐ ล้านบาท (๕.๙๐%)
เบิกจ่าย	๑๒๒.๔๒๘๓ ล้านบาท (๓๔.๒๐%)
๘. สะพานขนาดกลาง	๔.๖๑๐๐ ล้านบาท (๐.๑๔%)
เบิกจ่าย	๔.๓๔๔๐ ล้านบาท (๙๔.๒๓%)

★ ภาพรวมแผนเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๒ (ภาพรวม) ข้อมูลวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒



ผอ.ภผง.

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๒ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ส่วนภูมิภาค

หน่วย : ลบ.

หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ 22 ส.ค.62	ร้อยละ	คงเหลือ	แผนเบิกจ่าย สะสม ส.ค.62	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าแผน
สทช.1 และขทช.	1,279.8695	166.6031	1,016.8564	79.45	96.4100	1,057.9689	82.66	- 41.1125
สทช.2 และขทช.	1,479.7244	157.0154	1,175.9496	79.47	146.7595	1,201.0439	81.17	- 25.0943
สทช.3 และขทช.	2,098.4173	298.1008	1,710.4324	81.51	89.8842	1,723.0494	82.11	- 12.6170
สทช.4 และขทช.	1,566.4241	166.5932	1,363.4856	87.04	36.3453	1,376.9113	87.90	- 13.4257
สทช.5 และขทช.	2,817.3386	289.5060	2,390.6355	84.85	137.1971	2,473.0998	87.78	- 82.4643
สทช.6 และขทช.	1,848.0805	176.2516	1,563.7697	84.62	108.0592	1,594.1649	86.26	- 30.3953
สทช.7 และขทช.	1,549.0372	71.2697	1,370.7749	88.49	106.9926	1,339.0676	86.45	31.7073
สทช.8 และขทช.	2,064.2111	170.8088	1,777.7625	86.12	115.6398	1,815.4550	87.95	- 37.6925
สทช.9 และขทช.	1,841.6035	263.0549	1,522.3849	82.67	56.1637	1,535.7209	83.39	- 13.3360
สทช.10 และขทช.	1,487.8563	245.2494	1,117.2506	75.09	125.3563	1,141.3016	76.71	- 24.0510
สทช.11 และขทช.	1,548.0146	348.8568	1,108.9495	71.64	90.2083	1,264.6016	81.69	- 155.6521
สทช.12 และขทช.	3,204.3749	601.8716	2,440.6054	76.16	161.8980	2,612.2824	81.52	- 171.6770
สทช.13 และขทช.	1,479.3621	47.4649	1,352.1095	91.40	79.7877	1,354.9104	91.59	- 2.8009
สทช.14 และขทช.	1,319.5891	155.3548	1,086.9505	82.37	77.2838	1,111.4158	84.22	- 24.4653
สทช.15 และขทช.	1,802.9272	169.6365	1,555.4665	86.27	77.8242	1,542.5125	85.56	12.9540
สทช.16 และขทช.	1,760.2890	159.7781	1,483.2142	84.26	117.2966	1,553.7673	88.27	- 70.5530
สทช.17 และขทช.	1,493.7455	148.4562	1,274.1220	85.30	71.1673	1,295.3132	86.72	- 21.1912
สทช.18 และขทช.	1,120.8897	94.5538	955.0555	85.21	71.2804	971.1558	86.64	- 16.1002
รวมส่วนภูมิภาค	31,761.7545	3,730.4254	26,265.7750	82.70	1,765.5540	26,963.7421	84.89	- 697.9670

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๒ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ส่วนกลาง

หน่วย : ลบ.

หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ 22 ส.ค.62	ร้อยละ	คงเหลือ	แผนเบิกจ่าย สะสม ส.ค.62	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าแผน
สกท.	5,971.5793	3,449.3171	2,516.2185	42.14	6.0437	3,293.8808	55.16	- 777.6623
สกส.	3,153.0655	1,139.6881	1,751.0682	55.54	262.3092	1,917.9491	60.83	- 166.8809
สปร. และ สบข.	944.0038	199.8765	624.1624	66.12	119.9649	665.9675	70.55	- 41.8051
สอป.	163.1882	5.5180	155.4687	95.27	2.2015	155.8171	95.48	- 0.3484
สสอ.	272.4547	58.8755	206.0061	75.61	7.5731	225.4418	82.74	- 19.4358
สวว.	209.6195	77.9351	115.6409	55.17	16.0436	162.3246	77.44	- 46.6837
ภผง.	115.7209	23.2883	84.0524	72.63	8.3803	90.7462	78.42	- 6.6938
สกก.	390.1640	119.0567	269.7118	69.13	1.3955	263.7112	67.59	6.0006
สกกม.	9.1549	1.0096	7.7733	84.91	0.3721	7.9483	86.82	- 0.1750
สคณ.	0.5440	-	0.4884	89.78	0.0556	0.4937	90.75	- 0.0053
สอร.	26.9733	0.2852	19.6592	72.88	7.0289	15.6000	57.83	4.0592
สทส.	87.4945	14.2946	71.6767	81.92	1.5233	71.6406	81.88	0.0361
สสท.	29.9776	4.6491	24.1618	80.60	1.1667	27.4989	91.73	- 3.3371

ผอ.ภผง.

หน่วยดำเนินการ	งปม.ทั้งสิ้น	PO	เบิกจ่าย ณ 22 ส.ค.62	ร้อยละ	คงเหลือ	แผนเบิกจ่าย สะสม ส.ค.62	ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่าแผน
สพร.	0.5660	-	0.5282	93.32	0.0378	0.5250	92.76	0.0032
สบก.	45.0581	15.0573	19.4696	43.21	10.5312	25.8105	57.28	- 6.3409
สศป.	22.7503	5.1452	14.8249	65.16	2.7801	14.9758	65.83	- 0.1509
กสป.	0.6588	-	0.6472	98.24	0.0116	0.5624	85.37	0.0848
ค่าที่ดิน	1,794.8574	-	1,133.3397	63.14	661.5177	1,565.4121	87.22	- 432.0724
เบิกจ่ายในนามกรมฯ	2,998.6105	1.9917	1,467.9998	48.96	1,528.6190	2,012.5572	67.12	- 544.5575
รวมส่วนกลาง	16,236.4413	5,115.9880	8,482.8976	52.25	2,637.5557	10,518.8628	64.79	- 2,035.9652
รวมทั้งสิ้น	47,998.1958	8,846.4134	34,748.6727	72.40	4,403.1098	37,482.6048	78.09	- 2,733.9322

★ **ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒ (ภาพรวม)**

จำนวน ๔,๙๙๓ รายการ งปม.ทั้งสิ้น ๓๑,๒๓๑.๐๔๙๕ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง

- ประมาณราคา ๓ รายการ (๐.๐๖%) วงเงิน ๒๒.๘๗๐๐ ลบ. (๐.๐๗%)
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๔ รายการ (๐.๐๘%) วงเงิน ๑๒๕.๒๒๑๖ ลบ. (๐.๔๐%)
- ลงนามในสัญญา ๔,๙๘๖ รายการ (๙๙.๘๖%) วงเงิน ๒๘,๒๗๒.๖๑๕๙ ลบ. (๙๐.๕๓%)

★ **ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒ (ผูกพัน)**

จำนวน ๙๙ รายการ งปม.ทั้งสิ้น ๒,๐๓๒.๘๐๓๔ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ (๑.๐๑%) วงเงิน ๑๖.๐๐๐๐ ลบ. (๐.๗๘%)
 - * สะพานข้ามแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ประกาศฯ ครั้งที่ ๓ พิจารณาราคา ๑๓ ส.ค. ๖๒ คาดว่าจะลงนาม ๑๕ ก.ย.๖๒)
 - รอลงนาม ๑ รายการ (๑.๐๑%) วงเงิน ๑๐๒.๐๐๐๐ ลบ. (๕.๐๒%)
 - * สะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล (พ้นวันอุทธรณ์ ๒๑ ส.ค.๖๒ คาดว่าจะลงนาม ๗ ก.ย.๖๒)
 - ลงนามในสัญญา ๙๗ รายการ (๙๗.๙๗%) วงเงิน ๑,๙๑๔.๘๐๓๔ ลบ. (๙๔.๒๐%)
- หมายเหตุ ส่ง สบ.ขอความเห็นชอบราคา ๙๙ รายการ สบ.เห็นชอบแล้ว ๙๘ รายการ เหลือ ๑ รายการ

★ **ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒ (ปีเดียว)**

จำนวน ๔,๕๒๓ รายการ งปม.ทั้งสิ้น ๒๘,๓๙๐.๘๖๔๖ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง

- ประมาณราคา ๒ รายการ (๐.๐๔%) วงเงิน ๖.๘๗๐๐ ลบ. (๐.๐๓%)
- รอลงนาม ๓ รายการ (๐.๐๗%) วงเงิน ๒๓.๒๒๑๖ ลบ. (๐.๐๘%)
- ลงนามในสัญญา ๔,๕๑๘ รายการ (๙๙.๘๙%) วงเงิน ๒๕,๕๕๘.๑๙๓๒ ลบ. (๙๐.๐๒%)

★ **ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒ (ครุภัณฑ์)**

จำนวน ๓๗๑ รายการ งปม.ทั้งสิ้น ๘๐๗.๓๘๑๕ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง

- รอลงนามในสัญญา ๓๗๑ รายการ (๑๐๐ %) วงเงิน ๗๙๙.๖๑๕๓ ลบ. (๙๙.๐๔ %) (ลงนามครบทุกรายการ)

ผอ.กผง.

★งบประมาณปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี

ปีงบประมาณ	จำนวนที่ขอเงิน		กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	จำนวนรายการที่ในวงเสร็จ	จำนวนคงเหลือ
	จำนวน	งบป.	จำนวน	งบป.				
2558	1	8.0000	1	8.0000	8.0000	-	1	-
2559	1	31.8330	1	31.8330	9.5265	22.3065	-	1
2560	56	1,198.7627	52	906.0346	531.4703	374.5643	31	21
2561	560	4,583.6965	549	4,461.5093	3,332.5941	1,128.9152	486	63
รวม	618	5,822.2922	603	5,407.3769	3,881.5909	1,525.7860	518	85

★งบประมาณปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ รายการ วงเงิน ๒,๒๓๓.๓๓๖๑ ลบ.

ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๒๐ รายการ เบิกจ่าย ๒,๒๑๗.๒๑๔๖ ลบ. (๙๙.๒๘%)

- คงเหลือ ๑ รายการ วงเงิน ๑๔.๑๘๐๐ ลบ. (๐.๖๓%)

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.๒๑๒ ด้านสุลกากร อ.เมือง จ.บึงกาฬ (ขทช.บก.)งบป.คงเหลือ ๑๔.๑๘๐๐ ลบ. ผลก่อสร้าง ๑๐๐% เบิกจ่ายภายใน ส.ค. ๖๒

★งบกลาง ๒๕๖๐ ซ่อมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเหตุอุทกภัย

ตามมติ ครม. ๒๔ ก.ค. ๖๑ จำนวน ๖๐ รายการ วงเงิน ๕๖๓.๔๔๙๐ ลบ.

- ลงนามในสัญญา ๕๙ รายการ (๙๘.๓๓%) วงเงิน ๔๘๗.๙๒๓๓ ลบ. (๘๖.๖๐%)

- ดำเนินการเอง ๑ รายการ (๑.๖๖%) วงเงิน ๘.๘๐๐๐ ลบ. (๑.๕๖%)

(สาย กส.๔๐๐๑ แยก ทล.๒๒๙ - บ้านโคกกลาง อ.นาาคู, เต่างอย จ.กาฬสินธุ์

ผลก่อสร้าง ๑๐๐ %) ขทช.กส.

- เบิกจ่ายแล้ว ๔๔๕.๕๐๒๗ ลบ. (๙๑.๓๑%)

- ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๕๘ รายการ

- คงเหลือ ๒ รายการ

๑. สาย อย.๕๐๓๔ แยก ทช.อย.๓๐๐๖ - บ้านดอนทอง (๔ ช่วง) อ.ลาดบัวหลวง

จ.พระนครศรีอยุธยา วงเงิน ๓๙.๔๐๐ ลบ. ผลก่อสร้าง ๙๐%) สทช.ที่ ๑

๒. สาย รย.๕๐๐๑ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๗ - บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง

วงเงิน ๙.๖๒๘๐ ลบ.

สิ่งที่เราวิเคราะห์ว่ามีข้อสังเกตที่ได้ดูตัวเลขของการเบิกจ่ายก็คงมีมาตรการในรายการผูกพันซึ่งเดิมส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานส่วนกลาง ช่วงนี้อาจจะมีการเร่งรัดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีระยะเวลาเดือนเศษ ๆ ที่มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

เรื่องที่สองการตรวจสอบดูจากในรายงานฉบับที่แจ้งให้หน่วยต่าง ๆ ทราบ ว่ามีในหน่วยงานภูมิภาคที่วางแผนการเบิกจ่ายโดยวางแผนโดยต่ำกว่า ๘๕% ซึ่งคิดว่าถ้าหากไปแก้ไขอีก ช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้โอนเงินเหลือจ่ายไปให้ก็อาจจะต้องมีการปรับแก้ตัวนี้ ถ้า ๘๕% โดยสถิติของวางแผนที่อยู่ในภูมิภาคน่าจะ ๙๐% ได้ถ้าเกิดไปวางแผนตัวนี้เพิ่มขึ้นหมายความว่ายอดของแผนการคาดการณ์ไว้ที่ ๘๘.๔๖% ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว ถ้าปรับตัวนี้เพิ่มขึ้นหรือรวมกับหน่วยส่วนกลางและภูมิภาคเร่งรัดเบิกจ่าย ๑ เดือน ก็จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯสูงกว่าที่เราคาดการณ์ไว้มองในแง่บวกไว้ก่อน

หน่วยงานทั้ง ๑๐ หน่วยที่แจ้งไว้ว่าการวางแผนไม่เบิกจ่ายต่ำกว่า ๘๕% เพื่อที่จะได้ไปปรับแก้ อาทิเช่น สทช.ที่ ๓ ขทช.ขอนแก่น ขทช.ร้อยเอ็ด ขทช.ตาก ขทช.พิษณุโลก ขทช.แม่ฮ่องสอน ขทช.ลำปาง ขทช.ภูเก็ต ขทช.บึงกาฬ และก็มี สบร.ที่อาจจะวางแผนต่ำไปหน่อย

ผอ.กผง.

เรื่องที่สามที่เห็นว่ามีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมฯก็คือ มีเงินเหลือจ่ายที่ต้องบริหารและโอนให้กับหน่วยมากกว่า ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งใน ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท มองเห็นว่าตัวที่โอนเงินไปแล้วและมีการเบิกจ่ายที่เสร็จแล้วก็มีการอยู่ระหว่างลงนามไปแล้ว เบิกจ่ายเป็นบางส่วนก็มี แต่สิ่งที่สนใจเป็นพิเศษก็คือ ลงนามแล้วที่เป็นเงินเหลือจ่าย ณ ปัจจุบัน ผลการเบิกจ่ายยังไม่เลย มีอยู่ประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาท มีอยู่ ๕๐๐ กว่ารายการ ซึ่งในเอกสารจะมีรายละเอียดของหน่วยต่าง ๆ มีเงินที่ลงนามแล้วที่อยู่ในหมวดเงินเหลือจ่ายลงนามแล้วแต่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ อยากจะให้หน่วยต่าง ๆ ที่มีเงินเหล่านี้นำพิจารณาดูว่าจนถึง ๓๐ ก.ย.๖๒ มีวงงานไหนพอที่จะเข้าเบิกจ่ายได้ไหมไม่ยากให้กันเงินก้อนไว้ปีงบประมาณหน้า ขอความอนุเคราะห์ให้เร่งเบิกจ่ายจะเป็นยอดที่สะสมของแต่ละหน่วยจะทำให้กรมฯมีภาพรวมการเบิกจ่ายได้ดีขึ้น

เรื่องที่สี่คือเรื่องที่ดินตอนนี้ได้รับการแก้ไขมาพอสมควรแล้วได้มีการโอนเงินออกไปในหน่วยต่าง ๆ ก็จะเหลือเงินที่จะเบิกจ่ายจริง ๆ ในหมวดของค่าที่ดิน ซึ่งในระหว่าง ๑ เดือนที่ผ่านมา ทุกหน่วยที่เงินไปสู่จากส่วนกลางโอนไปที่ภูมิภาคก็สามารถเบิกจ่ายคิดว่าถ้าบริหารได้เต็มที่จะเกือบ ๑๐๐% เพราะได้โอนเงินพวกที่มีปัญหาออกไปแล้ว

สุดท้ายขอเป็นข้อย้ำเตือนว่าอย่าให้โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วต้องทำใบ PO ให้หมด เพื่อที่จะกันเงินหลัอมปีไม่ให้รายการใดรายการหนึ่งตกพักไปโดยที่ไม่ได้กันเงินหลัอมปี

อทช.

ภูมิภาคที่วางแผนต่ำกว่า ๘๕% ที่มี ๑๐ หน่วย มีหน่วยใดบ้าง

ผอ.กผง.

ขอชี้แจงว่า เริ่มที่ สทช.๓ คาดการณ์ว่าเบิกจ่ายในเดือน ก.ย.๖๒ อยู่ที่ ๘๒.๔๔% น่าจะได้มากกว่าหรือเปล่าลองพิจารณาดูถ้าหากได้มากกว่านี้อาจจะเป็น ๙๐% แสดงว่าต้องมียอดคาดการณ์ได้สูงขึ้นมากกว่านี้

อทช.

เป็นตัวเลขที่คาดการณ์ไว้เดือน ก.ย.๖๒

ผอ.กผง.

ณ ปัจจุบันที่มีอยู่ ซึ่งรวมทุกหน่วยดูแล้วก็ได้ค่าเฉลี่ย ๘๘.๔๖% ถ้าหน่วยที่กล่าวถึงและยกตัวอย่าง ลองวิเคราะห์ดูแล้วผลคาดการณ์ก็จะสูงขึ้นกว่านี้ก็จะช่วยให้ผลภาพรวมของกรมฯ สูงกว่า ๘๘.๔๖%

อทช.

สทช.ที่ ๓ แผนคาดการณ์เท่าไร

ผอ.กผง.

ขอชี้แจงว่า สทช.ที่ ๓ อยู่ท้ายสุดที่ ๘๒.๔๔%

อทช.

สทช.ที่ ๓ มีปัญหาอะไรใหญ่ ๆ ตรงไหนที่ยังแก้ไขไม่ได้

ผส.ทช.ที่ ๓

ทาง สทช.ที่ ๓ จะขอไปตรวจสอบดูอีกครั้ง คิดว่าน่าจะเบิกได้มากกว่านี้ แต่ปัญหาใหญ่ ๆ ไม่น่าจะมีไรแล้ว ซึ่งจะมีโครงการสะพานอีก ๒ โครงการที่น่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๒ นี้

อทช.

ผส.ทช.ที่ ๓ ลองลงไปดูรายละเอียดเล็ก ๆ ของปัญหาอีกครั้ง ไม่น่าจะเกิดปัญหา ปัญหาอุปโภค และการไฟฟ้าก็ไม่น่าจะมี ส่วนมากปัญหาเกิดจากผู้รับจ้างกับตัวเราเอง

กผง.

หน่วยต่อไปก็คือ ขทช.ขอนแก่นและ ขทช.ร้อยเอ็ด ช่วยพิจารณาให้อีกครั้ง

ผส.ทช.ที่ ๙

ขอชี้แจงว่า เป็นเพราะที่เงินเพิ่งเข้า อาทิ ขทช.พิษณุโลกเงินเข้ามา ๘๐ ล้านบาท ตัวเลขของแผนสุดท้ายก็เลยลดลง ทำให้ไปปรับแผนใหม่

อทช.

อยากให้ต่างจังหวัดลงไปดูอย่างละเอียดเพราะมีเวลาเหลืออยู่เดือนกว่า ๆ เท่านั้นเอง ส่วนเงินเหลือจ่ายที่ลงนามไปแล้วที่มีทั้งหมด ๕๐๐ กว่ารายการ จะทำให้มีผลอย่างไรบ้าง

ผอ.กผง.

ขอชี้แจง เราได้ตรวจสอบจากระบบแล้วมีประมาณ ๕๗๓ รายการ วงเงินที่ลงนามอยู่ประมาณ ๑,๖๘๘ ล้านบาท ทำ PO คือการลงนามไว้ ๑,๕๖๓ ล้านบาท รายการที่เบิกจ่าย ๕๗๓ รายการ ซึ่งมีการลงนามแล้ว อยากขอความอนุเคราะห์ไปดูว่าถ้าเกิดในระหว่างนี้สามารถเบิกจ่ายที่เข้างวดงานไว้ สมมุติว่ามี ๘ งวด ๑๐ งวด ได้งวดงานมาสัก ๓ - ๔ งวด เป็นไปได้ไหมถ้ามีอยากขอให้เบิกและที่เหลือค่อยไปกันเงิน ไม่อยากให้กันเงินทั้งยอด เพราะว่าเป็นโครงการขนาดเล็กซึ่งโดยทั่วไปผู้รับเหมาไม่อยากส่งงาน อยากที่จะกันเงินทั้งยอดแล้วไปวางงวดสุดท้าย ซึ่งงวดสุดท้ายอาจจะอยู่ที่เดือนตุลาคม พฤศจิกายน จะไม่มีผลของการเบิกจ่ายได้ มีความคิดเห็นว่ายากให้ไปตรวจสอบรายการดังกล่าวดู ถ้าเบิกได้ ๔๐๐ - ๗๐๐ ล้านบาท มันจะเป็น ๑% กว่า ๆ น่าจะมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

อทช.

๕๐๐ กว่ารายการก็ประมาณสัก ๒๐๐ กว่าบริษัท ประมาณนี้หรือเปล่า

ผอ.กผง.

ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดเล็กที่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท มีเกินอยู่ไม่กี่รายการที่โอนเงินเงินเหลือจ่ายไป ถ้าเป็นตัวที่วงเงินสูงหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าขอย้ายล่วงหน้าโดยไม่ทำงาน แต่ถ้าโครงการขนาดเล็กจะให้จ่ายล่วงหน้าก็จะเป็นการยาก อยากจะแลกโดยการให้ส่งงวดงานได้ไหม มากบ้างน้อยบ้างเอาตามที่เรามีอยู่โดยมีเงื่อนไขว่าไม่อยากที่จะให้กันเงินทั้งยอดทั้งสัญญาที่ทำ PO กันเงินไปหมด ซึ่งไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ

อทช.

อันนี้เป็นผลงานของหน่วยงานในพื้นที่กับผู้รับจ้างที่จะต้องบันทึกข้อมูลไว้ ให้ทั้ง สทช.และขทช. เปรียบเทียบกับเงินเหลือจ่ายทั้ง ๕๐๐ กว่ารายการ ส่วนหมวดของค่าที่ดินก็บริหารจัดการได้เกือบ ๑๐๐%

ผอ.กผง.

ขอชี้แจงว่า ตอนนี้เงินที่ดินจาก ๒,๒๐๐ ล้านบาท ทางเราเหลืออยู่แค่ ๑,๗๐๐ ล้านบาท เพราะว่าโอนไปทำโครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้าน ส่วนค่าที่ดินเราก็มองเห็นว่าจะนำไปจ่ายที่ตรงไหนบ้างแล้ว ก็เหลือแต่ขั้นตอนการเบิกจ่ายซึ่งก็มีระยะเวลาอยู่ ๑ เดือน คิดว่าน่าจะทำได้เกือบ ๑๐๐% ในวงเงิน ๑,๗๐๐ ล้านบาท

อทช.

หน่วยงานไหนที่จะทำหน้าที่คอยติดตามและแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดในการเบิกจ่ายงบค่าเวนคืนค่าที่ดิน

ผอ.กผง.

ที่ทราบก็จะเป็นทาง วศญ.นายโกสินทร์ฯ เป็นผู้คอยติดตามการเบิกจ่ายงบตรงนี้อยู่

อทช.

แผนการทำงานของ วศญ.นายโกสินทร์ฯ ดิอยู่แล้ว แผนการเบิกจ่ายสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ก็จะไม่มีแล้ว ระยะเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากก็ต้องพยายามติดตามและช่วยแก้ไขปัญหา ถ้าจังหวัดไหนมีปัญหาที่ต้องพยายามแก้ไขให้ได้

ส่วนงบประมาณของ สทช. เบิกได้ ๗๐% ตัวเลขจะขึ้นอยู่ที่เท่าไร ช่วยคิดให้ที เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นของ สทช. มาจากสำรวจและออกแบบวางแผนต่าง ๆ ปัญหาจากการเวนคืน ปัญหาจากการสำรวจสังหาริมทรัพย์ ปัญหาจากการตกลง และก็มีกรณีปัญหาล่าช้า

ผอ.กผง.

ทาง สทช.ตอนนี้เบิกจ่ายได้ ณ ปัจจุบัน ๔๒% คาดการณ์ว่าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จะเป็น ๕๕.๑๖% ซึ่งจะต้องเบิกขึ้นได้อีก ๗๗๗ ล้านบาท สทช.ได้วางแผนไว้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ได้ ๗๐.๓๙% ต้องเบิกสะสมให้ได้ ๔,๒๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ที่ ๒,๕๑๖ ล้านบาท

อทช.

ปัญหาที่จะแก้ไขในปีหน้า ปีนี้ได้เริ่มแก้ปัญหามาแล้วเรื่องงบประมาณ เรื่องการเตรียมความพร้อม ทางด้านสำนักงบประมาณจะคอยตรวจสอบว่าแต่ละโครงการไหนไม่มีความพร้อม ๑๐๐% จะไม่ให้งบประมาณ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ปีหน้าจะไม่มีปัญหาเหล่านี้ ถ้า สสอ.และ สทช.จะต้องทำงานร่วมกันในเรื่องของการแก้ไขแบบและการตรวจสอบแบบ

ผส.ภท.	เดือนนี้ สกท. ได้เบิกงบประมาณ ๕๐๐ กว่าล้านบาท ที่ยังไม่ได้ตัดใน GFMS ที่เหลืออยู่ ๗๗๗ ล้านบาท ก็คือทาง สกท.มีการส่งงานแล้วตรวจการจ้างไปแล้วอยู่ ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๔๕๑ ล้านบาท ที่จะหักออกจาก ๗๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการส่งเอกสารให้สภก.เป็นผู้ดำเนินการตัด GFMS ส่วนที่เหลือจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่ต้องเร่งให้กรรมการไปตรวจรับงานให้ทันในสัปดาห์นี้
ผส.ภส.	ขอชี้แจงว่าของทาง สกส.ที่ได้ ๕๕.๕๔% มีการเบิกจ่ายไปแล้วยังรอการการตัด GFMS อยู่ ๑๔๗ ล้านบาท ประมาณ ๖๑% ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จะมีโครงการที่จะเบิก ที่รอเซ็นสัญญาและเซ็นสัญญาไปแล้วอีก ๔ โครงการขนาดใหญ่จะได้ประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท จะมีเงินเร็วทำไปที่สำนักงานประมาณอีก ๑๐๐ ล้านบาท รวมทั้งจะมีการเบิกจ่ายอีกคิดเป็น ๘๑%
ผส.ภท.	ปัญหาที่จะมีก็น่าจะเป็นที่กรมชลประทาน โครงการขนาดเล็กที่ทางกรมฯขอประสานทำก่อน ปัญหาที่แก้ไขแบบจบเรื่องไปเลยของการไฟฟ้าไม่มี การประกบก็ทำตามขั้นตอนของเขาอยู่แล้ว
อทช.	ปัญหาก็เกิดจากผู้รับจ้างกับกระบวนการควบคุมงานของทางกรมฯ
ผส.ภท.	ส่วนใหญ่จะเกิดจากตัวผู้รับจ้างเองไม่มีทุนมาหมุนเวียน
อทช.	กระบวนการควบคุมงานของที่ปรึกษาที่ทำให้ล่าช้ามีบ้างไหม
ผอ.ภผง.	ขอสรุปว่าสำนักส่วนกลางถ้ายืนยันตามนี้ โดยเฉพาะของหน่วยงานหลัก สกท.และสกส. ๗๐ - ๗๔% ที่ว่าเสนอให้ไปดำเนินการปรับแผนสูงขึ้น และส่วนในงบประมาณเงินเหลือจ่ายที่ลงนามไปแล้วลองพิจารณาให้หน่อยเพื่อมีเป็นยอดที่สามารถเบิกจ่ายได้ ถ้าปรับมาได้อีกสักรอบดูการประเมินสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนก็จะทำให้เห็นแผนคาดการณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำพอสมควร ซึ่งตอนนี้ทางเราวางไปอยู่ที่ ๘๘.๔๖% ตัวเลขยังต่ำกว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วตัวเลขอยู่ที่ ๘๙.๗๕% อย่างน้อยตัวเลขจะต้องไม่น้อยกว่านี้ ทั้งนี้ต้องรับยอมว่าอาจจะค่อนข้างยากที่จะได้เท่ากับปีที่แล้ว พยายามชี้จุดต่าง ๆ ไปช่วยกันทำว่าอย่างน้อยอาจจะมียอดเท่ากับปีที่แล้ว รายการ ๕๐๐ กว่ารายการที่นำเสนอในที่ประชุมจะ Upload เข้าไปใน Website DRR และมีอีกตัวหนึ่งที่กำลังโอนเงินไปให้หน่วยต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเป็นเงินเหลือจ่ายซึ่งเงินยังไม่ไปจะขึ้นสถานะว่าจัดจ้างไปแล้วยังไม่ลงนาม ตัวนี้คงจะเบิกจ่ายได้ยาก เอาเป็นว่า ๓๐ กันยายนนี้ ไม่ให้ตกหล่นให้เซ็นสัญญาให้ได้
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง
ผอ.ภผง.	๕.๑ รายงานผลการดำเนินการจัดแผนแม่บทของ In - House ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอเรียนว่าในระเบียบวาระที่กล่าวถึงเป็นการจัดทำแผนพัฒนาของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จึงทำให้กรมฯต้องมาจัดทำแผนแม่บทในด้านต่าง ๆ ซึ่งเคยนำเสนอไปแล้วว่ามีประมาณ ๓๓ แผน ตอนนี้อยู่ในการจ้างที่ปรึกษาประจำกรมฯที่อยู่ ๘ กลุ่มที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ หนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของแม่บทอยู่ประมาณ ๕ แผน สาเหตุที่เป็น ๕ แผนก็เพราะว่าทาง ภผง.ได้ร่วมกันวิเคราะห์แล้วแผนทั้ง ๕ แผนเกิดจากการทำมีส่วนร่วมกับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและใช้กลไกของมหาวิทยาลัยทั้ง ๗ มหาวิทยาลัยรวมกันเพื่อไปสร้างแผนแม่บทที่จะพัฒนากกรมฯทั้ง ๕ แผน มีดังนี้ - แผนที่ ๑ เกี่ยวกับเรื่องผังเมืองรวม - แผนที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องที่จะส่งเสริม อปท. - แผนที่ ๓ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท - แผนที่ ๔ เกี่ยวกับเรื่องยานหนะเครื่องจักรและเครื่องมือที่จะคอยช่วยเหลือในการกิจ

ผอ.กผง.


ในโครงการทางหลวงชนบท

- แผนที่ ๕ เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงอาคารและสถานที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
ในรายละเอียดของการดำเนินการตอนนี้อยู่ในระหว่างร่างโดยถือโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่ ๘ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่รวมการจ้างที่ปรึกษาทั้ง ๗ ส่วน โดยมีสำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รองอธิบดีและวิศวกรใหญ่เป็นผู้กำกับอยู่ทั้ง ๗ แห่งนี้ ขอให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ ๘ รวบรวมทั้งกลุ่มที่ ๑ - ๗ ทั่วประเทศได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาหากมีข้อแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมที่จะมีเวลาในการแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะปิดรายงานฉบับสมบูรณ์

นายสุเมธ

ผู้แทนกลุ่ม ๘


ขอเรียนว่าผมเป็นตัวแทนของทั้ง ๘ มหาวิทยาลัยมาในการสรุปภาพการดำเนินการปัจจุบันว่าดำเนินการถึงไหนแล้ว ในส่วนของการจัดทำแผนสรุปตามนี้ มีทั้ง ๘ มหาวิทยาลัยดูแลทั่วประเทศในการร่วมมือกับทางด้านท้องถิ่น




ในการจัดทำแผนพัฒนามีดังนี้

๑. การจัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาถนนผังเมือง
๒. การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาบุคลากรกรมทางหลวงชนบท
๔. การจัดทำแผนจัดหา ทดแทน และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือที่จำเป็น
๕. การจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ทำการ ที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบและระบบสาธารณูปโภค

๑. การจัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาถนนผังเมือง



นายสุเมธี
ผู้แทนกลุ่ม ๘



การจัดลำดับความสำคัญของสายทาง



การตรวจสอบและคัดกรองถนนผังเมืองหนองบัวลำภูร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สทช., ทช., คณะกรรมการผังเมือง, หอการค้าจังหวัด



๒.การจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8-ថ្នាក់វិទ្យាល័យបាគូស័

นายเมธีฯ

ผู้แทนกลุ่ม ๘

วงจรปัญหาด้านงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. อบท.ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส่งผลให้ขาดทรัพยากรที่จำเป็น (งบประมาณ,คน, เครื่องจักร,การบริการจัดการ)
๒. อบท.มีภารกิจมากและไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรให้ปฏิบัติงานด้านงานทางท้องถิ่นได้อย่างพอเพียง
๓. บุคลากรท้องถิ่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานองค์ความรู้และหลักสูตรฝึกอบรมรวมทั้งไม่สามารถนำมาปฏิบัติงานได้จริง
๔. บุคลากรท้องถิ่นไม่มีประสบการณ์และขาดความเชี่ยวชาญด้านงานทาง
๕. บุคลากรท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติงานวางแผนสำรวจออกแบบ ควบคุมงาน บำรุงรักษา และอำนวยความสะดวกได้



แผนแม่บทการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1		กลยุทธ์ที่ 2		กลยุทธ์ที่ 3	
การสร้างความพร้อมด้านงบประมาณ งานทางหลวงท้องถิ่น		การให้ความช่วยเหลือและลดภาระงานให้ท้องถิ่น		การสร้างและเข้าถึงความรู้พื้นฐานที่จำเป็น	
ลำดับ	แผนงาน	ลำดับ	แผนงาน	ลำดับ	แผนงาน
1.1	วิเคราะห์และให้เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีของ อบท. ให้ สบป.	2.1	ทช. ให้ อบท. อื่น/ให้ อบท. อื่นจัดการ ยานพาหนะ และเครื่องมือที่จำเป็น	3.1	การจัดทำมาตรฐาน/ข้อกำหนด
1.2	การติดตามและประเมินผล	2.2	อบท. ทบทวนและเสนอโครงการงานทางท้องถิ่น ให้ อบท. (ชั่วคราว/ถาวร)****	3.3	การจัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน
				3.3	เพิ่มช่องทางการเข้าถึงและเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 5		กลยุทธ์ที่ 4	
การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน		การส่งเสริมประสบการณ์และสร้างความเชี่ยวชาญ	
ลำดับ	แผนงาน	ลำดับ	แผนงาน
5.1	การจัดทำระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน	4.1	การส่งเสริมวิชาการระดับพื้นที่
5.2	การจัดทำศูนย์ข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น	4.2	เพิ่มช่องทางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และส่งเสริมประสบการณ์ด้านงานทาง
5.3	เพิ่มช่องทางการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านงานทาง		

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์ที่ 3		แผนงาน/โครงการ		ปีงบประมาณ		
การสร้างและเข้าถึงความรู้พื้นฐานที่จำเป็น				2563	2564	2565
ลำดับ	แผนงาน					
3.1	การจัดทำมาตรฐานข้อกำหนด	การจัดทำมาตรฐาน/ข้อกำหนด				
3.3	การจัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน	มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น				
3.3	เพิ่มช่องทางการเข้าถึงและเรียนรู้	มาตรฐานการทดสอบวัสดุทางหลวง สำหรับ อบท.				
		แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.				
		แบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับ อบท.				
		แบบแนะนำการซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น				
		แบบแนะนำการปรับปรุงความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนโรงเรียน ทางโค้ง ทางแยก)				
		แบบแนะนำการซ่อมสะพานในสายทางหลวงท้องถิ่น				

แผนงาน/โครงการ		ปีงบประมาณ		
		2563	2564	2565
การจัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน				
คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนงานโครงการสำหรับ อบท.				
คู่มือปฏิบัติงานด้านการสำรวจ/ออกแบบ/ประมาณราคา งานทางและสะพาน สำหรับ อบท.				
คู่มือปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างทางสำหรับ อบท.				
คู่มือปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างสะพานสำหรับ อบท.				
คู่มือปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงทางสำหรับ อบท.				
คู่มือปฏิบัติงานด้านการอำนวยความสะดวกบนทางหลวงท้องถิ่น				
คู่มือปฏิบัติงานด้านการกำกับบังคับใช้กฎหมาย สำหรับ อบท.				

[illegible]

```

graph TD
    A[รวบรวมข้อมูลปัจจุบัน] -- As-Is --> B[วิเคราะห์ความต้องการ]
    B -- To-Be --> C[Gap Analysis]
    C --> D[จัดทำ Action Plan]
    A -.-> A1[ประเภทของเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือที่จำเป็น  
จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
เหตุฉุกเฉิน/หลักการที่เกี่ยวข้อง  
สภาพปัจจุบัน]
    B -.-> B1[ประเภท/จำนวน ของเครื่องจักร ยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นต้องมี  
ความต้องการอื่นๆ  
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น/ระยะเวลาการบำรุงรักษา]
    C -.-> C1[วิเคราะห์ปัญหา  
หาแนวทางการแก้ไข/ปัญหา เพื่อกำหนดเป็นกิจกรรม/โครงการ]
    D -.-> D1["Action Plan ปี 64 - 79  
จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการ  
ระยะเวลา  
งบประมาณ  
หน่วยงานรับผิดชอบ"]
  
```

รวบรวมข้อมูลปัจจุบัน

- ประเภทของเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือที่จำเป็น
- จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- เหตุฉุกเฉิน/หลักการที่เกี่ยวข้อง
- สภาพปัจจุบัน

As-Is

วิเคราะห์ความต้องการ

- ประเภท/จำนวน ของเครื่องจักร ยานพาหนะและเครื่องมือที่จำเป็นต้องมี
- ความต้องการอื่นๆ
- ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น/ระยะเวลาการบำรุงรักษา

To-Be


Gap Analysis

- วิเคราะห์ปัญหา
- หาแนวทางการแก้ไข/ปัญหา เพื่อกำหนดเป็นกิจกรรม/โครงการ

จัดทำ Action Plan

- Action Plan ปี 64 - 79
- จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการ
- ระยะเวลา
- งบประมาณ
- หน่วยงานรับผิดชอบ

๕. ยานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องมือที่จำเป็นถูกใช้งานหนัก หรือถูกทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งขาดการซ่อมบำรุงที่ดีจนมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้



นายเมธีฯ

ผู้แทนกลุ่ม ๘

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

			ตัวอย่ำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ปี ๑๑																							
ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/กิจกรรม	รายละเอียด	หน่วย	ค่าจ้างเหมา (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76								
๑	การพัฒนาระบบ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	1	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2		พัฒนาระบบบริหารจัดการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	1,๐๐๐,๐๐๐	1	1,๐๐๐,๐๐๐	1.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3	การพัฒนาระบบ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	1	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4		พัฒนาระบบบริหารจัดการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	1,๐๐๐,๐๐๐	1	1,๐๐๐,๐๐๐	-	-	1.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-								
5	การพัฒนาระบบ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	2	2,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-								
		พัฒนาระบบบริหารจัดการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	1,๐๐๐,๐๐๐	1	1,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-								
รวม								17,๐๐๐,๐๐๐	๖.๐๐	๑.๐๐	1.๐๐	-	-	-	-	-	-	-								
รวม																										
1	การพัฒนาระบบ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	1,๐๐๐,๐๐๐	1	1,๐๐๐,๐๐๐	1.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2		พัฒนาระบบบริหารจัดการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	๕,๐๐๐,๐๐๐	1	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
3	การพัฒนาระบบ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	๑,๐๐๐,๐๐๐	1	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		พัฒนาระบบบริหารจัดการ	พัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	๑,๐๐๐,๐๐๐	1	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-								
รวม								๖,๐๐๐,๐๐๐	๖.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

แผนแม่บทการจัดหา ทดแทน และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือที่จำเป็น

กลยุทธ์ที่ ๑	
การพัฒนาการบริหารและวางแผนงบประมาณ	
ลำดับ	แผนงาน
1.1	แผนบริหารจัดการ/ติดตามประเมินผล


กลยุทธ์ที่ ๒	
การจัดหาและเข้าถึง	
ลำดับ	แผนงาน
2.1	การซื้อใหม่/ซื้อทดแทน
2.2	การให้แวง/สำนัก/หน่วยงานอื่น/ห้องถิ่นอื่นหรือแบ่งปันไปใช้ประโยชน์***
2.3	แผนเช่า/จ้างเหมา/อิม จากเอกชนหรือหน่วยงานอื่น (Outsource)

กลยุทธ์ที่ ๓	
การสนับสนุนและลดภาระงาน	
ลำดับ	แผนงาน
3.1	การพัฒนาบุคลากรด้านยานพาหนะ เครื่องจักร และเครื่องมือ***
3.2	การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ทดแทนคน***
3.3	การจ้างเหมางานบริการซ่อมบำรุง (Outsource)

กลยุทธ์ที่ ๔	
การบำรุงรักษา	
ลำดับ	แผนงาน
4.1	การซ่อมบำรุง/ปรับปรุง (Renovate)
4.2	การจำหน่าย


การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้

- Intelligent Compaction (IC)
- มาตรฐาน AASHTO PP ๘๑-๑๘
- มาตรฐาน FHWA IC Specification
- โรลเลอร์ ติดตั้ง IC มีเซนเซอร์ + จีพีเอส
- วัดค่า stiffness ระหว่างการบดอัด




๔. การจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ทำการที่פקกาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบ และระบบสาธารณูปโภค

แนวทางการดำเนินงาน



นายเมธีฯ ผู้แทนกลุ่ม ๘

การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล



แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร

ชื่ออาคาร: _____

ชื่อผู้สำรวจ: _____

วันที่สำรวจ: _____

ส่วนที่ 1: ข้อมูลอาคาร

1. ประเภทอาคาร: _____

2. ขนาดพื้นที่: _____

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการใช้งาน

2.1. จำนวนผู้ใช้บริการ: _____

2.2. จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวก: _____

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	หมายเหตุ
1	อาคารจอดรถ	1	
2	อาคารเรียน	1	
3	อาคารประกอบ	1	

การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล (ต่อ)



หน่วยงาน	รายละเอียด
หน่วยงาน	สำนักงานทวงถามหนี้
พื้นที่ทั้งหมด	40 ไร่ 73 ตารางวา
พื้นที่อาคาร (คร.ม.)	18,064
พื้นที่เปิดโล่ง (คร.ม.)	49,265
พื้นที่สีเขียว (คร.ม.)	47,786
สัดส่วนพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศของพื้นที่อาคาร (%)	272.7 (>25%)
พื้นที่สีเขียวของพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ (%)	97.0 (>40%)
จำนวนต้นไม้ (ต้น)	209 (>1 ต้น ต่อพื้นที่)

วงจรปัญหาด้านอาคารสถานที่ทำการที่พิกอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบและระบบสาธารณูปโภค

- อาคารสถานที่ทำการ ที่พิกอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบและระบบสาธารณูปโภค ขาดการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
- ขาดข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องจึงไม่สามารถวางแผนงบประมาณล่วงหน้าเพื่อซ่อมบำรุงก่อสร้างทดแทน หรือก่อสร้างใหม่เพิ่มได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- บริเวณพื้นที่ อาคารสถานที่ทำการ ที่พิกอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบและระบบสาธารณูปโภค มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือไม่เหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
- ขาดแคลนบุคลากรทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ ดูแลรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย และการตรวจซ่อมบำรุง
- อาคารสถานที่ทำการ ที่พิกอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบและระบบสาธารณูปโภค มีสภาพชำรุดเสียหาย



นายเมธี
ผู้แทนกลุ่ม ๘


แผนแม่บทพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ทำการ ที่พักอาศัย สิ่งก่อสร้างประกอบและระบบสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารและวางแผนงบประมาณ		กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาและก่อสร้าง	
ลำดับ	แผนงาน	ลำดับ	แผนงาน
1.1	แผนบริหารจัดการ/ติดตามประเมินผล	2.1	การก่อสร้าง/ทดแทน
		2.2	ปรับปรุง (Renovate)
		2.3	การเช่า / อ임 / ขอใช้พื้นที่เอกชนหรือหน่วยงานอื่น
		2.4	การปรับปรุงภูมิทัศน์
		2.5	การจัดการระบบสาธารณูปโภค
กลยุทธ์ที่ 3 การสนับสนุนและลดภาระงาน		กลยุทธ์ที่ 4 การบำรุงรักษา	
ลำดับ	แผนงาน	ลำดับ	แผนงาน
3.1	การจ้างเหมาบริการเอกชนหรือหน่วยงานอื่น (Outsource) เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ระบบจัดการขยะ การตรวจประเมินประจำปี	4.1	การซ่อมแซม
3.3	การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ทดแทนคน เช่น ระบบอาคารอัจฉริยะ ระบบควบคุมและติดตามการใช้พลังงาน		

ตัวอย่าง Plan ปัจจุบัน



ตัวอย่าง Planอนาคต



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) (ต่อ)

สรุปงบประมาณทั้งหมด (ล้านบาท)	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)																	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580					
116.44	13.95	15.51	15.02	5.02	11.72	10.87	4.21	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	1.68	1.68	สาย/ทชช./ทชช.	(1) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการใช้เงินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ	(1) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการใช้เงินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ	(1) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการใช้เงินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ	(1) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการใช้เงินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ
23.29	2.79	3.10	3.00	3.00	2.34	2.17	0.84	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.34	0.34	สาย/ทชช./ทชช.	(1) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการใช้เงินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ	(1) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการใช้เงินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ	(2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการใช้เงินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ	
93.15	11.16	12.41	12.01	12.01	9.38	8.69	3.37	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	1.34	1.34	สาย/ทชช./ทชช.	(1) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการใช้เงินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ	(1) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการใช้เงินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ	(1) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการใช้เงินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ	(1) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการใช้เงินงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (2) เพื่อลดงบประมาณในการดำเนินการ

นายเมธีฯ
ผู้แทนกลุ่ม ๘

๕. การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาบุคลากรกรมทางหลวงชนบท



แนวทางการรวบรวมข้อมูล



วงจรปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

- หน่วยงานขาดทรัพยากรบุคคล เนื่องจากการลาออก การโยกย้าย และการเกษียณอายุ รวมทั้งนโยบายการลดอัตราค่าจ้างข้าราชการพลเรือนของ ก.พ.
- บุคลากรที่เหลืออยู่หรือเข้ามาใหม่ต้องรับผิดชอบปริมาณงาน (Workload) จำนวนมาก ทำให้ไม่มีเวลาและแรงจูงใจในการเรียนรู้
- บุคลากรไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน องค์ความรู้ หลักสูตรฝึกอบรม และการใช้งานระบบที่จำเป็นและสามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริงอย่างเหมาะสมและครบถ้วน
- บุคลากรขาดความรู้และทักษะไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง งานที่รับผิดชอบเกิดปัญหาและไม่สามารถจัดการแก้ไขได้
- บุคลากรมีประสบการณ์และทัศนคติที่ไม่ดี ขาดแรงจูงใจในการพัฒนา/สร้างนวัตกรรมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งความผูกพันกับองค์กรลดลง



นายเมธีฯ
ผู้แทนกลุ่ม ๘

ตัวอย่าง MOOC / SPOC ในประเทศไทย



การอบรมใช้อุปกรณ์เสมือนจริง AR / VR / MR

- ใช้อุปกรณ์เสมือนจริงช่วย
- ทำให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
- ตัวอย่าง SketchUp ในรูปแบบ AR / VR / MR โดยใช้แว่น Microsoft HoloLens
<https://www.youtube.com/watch?v=VHcmBnBDt8g>



ผอ.ภผง.

ขอเรียนที่ประชุมว่าเป็นการทำงานทั้งในสำนักส่วนกลางได้ลงไปทำพร้อมกับสำนักในพื้นที่ ได้มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยช่วยมาเติมเต็มภายใต้ความกำกับของท่านรองอธิบดี และวิศวกรใหญ่ ได้รวบรวมร่างเอกสารมานำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารฯ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บกพร่องไป ให้มาเสนอแนะก่อนที่เราจะนำไปปรับปรุงก่อนที่จะปิดรายงานครั้งสุดท้าย

อทช.

สำนักและแขวงได้ทำร่วมกันทั้ง ๕ ด้านหรือเปล่า

ผอ.ภผง.

สำนักที่เป็นเจ้าภาพของส่วนกลางก็จะลงไปสำนักในเชิงบริเวณพื้นที่ สำนักและแขวงจะต้องร่วมมาจัดทำโดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ขับเคลื่อนทั้ง ๗ ครอบคลุมทั่วประเทศและก็มีมหาวิทยาลัยกลุ่ม ๘ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยรวบรวมให้เป็นแผนใหญ่ให้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

อทช.

ข้อมูลทั้งหมดก็คือทั่วประเทศ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำเอง พิจารณากันเอง และจะต้องมีข้อเสนอแนะ

ผอ.ภผง.

บางครั้งอาจารย์เสนอแนะควรที่จะมีการสำรวจถามข้อมูลต่าง ๆ จำนวนเท่าไรถึงจะเพียงพอมาร่วมกันทำ ความหมายตรงนี้ก็คืออยากเห็นการร่วมกันทำ ปกติจะเห็นว่าเราทำด้วยตัวเองจากส่วนกลางขาดในมิติของพื้นที่ ขาดมิติของอาจารย์ที่ปรึกษา ตอนนี้ทางเราได้เติมเต็มให้ครบถ้วน โดยมีผู้บริหารของกรมฯกำกับอยู่ด้วย

อทช.

อย่างที่มองเห็นภาพก็คือการปรับปรุงอาคารสถานที่มีแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไร สมมุติว่าปีนี้มีอยู่ ๔ - ๕ รายการ แต่ทำได้ ๒ รายการ ปีต่อไปที่เหลืออยู่ ๓ รายการจะต้องทำอย่างไร ต้องมีการปรับแผนทุกปีหรือเปล่า เพื่อไม่ให้แผนนี้ถูกทิ้ง

ผอ.ภผง.

ขอเรียนว่าเป็นแผนที่มองไว้ในระยะยาว เป็นการวางแผนรุ่นที่ ๑ ที่มีระยะเวลา ๒๐ ปี ซึ่งตามกรอบที่ควรจะต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตามที่เราไปสำรวจในการจัดทำแผนร่วมกัน ในปัจจุบันที่ถึงแม้จะมีการ

ผอ.กผง.

วางแผนที่ดีแต่ถึงเวลานึงในข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณเรื่องใดต่าง ๆ มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนี้ แต่อย่างใดก็ตามถ้าแผนแม่บทในระยะยาวถูกปรับได้ ๓ - ๕ ปี เอาจากแก้ไขดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละปีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าแผนระยะยาวเรื่องผังเมืองหรือเรื่องต่าง ๆ ไม่เคยถูกกำหนดระยะยาวขนาดนี้ ฉะนั้นก็น่าจะลองไปทำดูแต่ถ้าไม่เกิดจริงตรงนั้นเราก็มารับปรุงจากแผนตรงนี้ให้เหมาะสมกับระยะเวลาใน ๓ - ๕ ปีข้างหน้าอาจจะมาดูแผนนี้อีกครั้งหนึ่ง

อทช.

แผนพัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบ Outsource ทำอย่างไรและมีความเป็นไปได้หรือไม่

นายสุเมธ

ผู้แทนกลุ่ม ๘

ขอชี้แจงว่า ในระบบของ Outsource โครงการดังกล่าวจะเป็นลักษณะของการศึกษาว่าควรจะมีของ Outsource ประเภทไหนบ้าง เบื้องต้นจะเป็นลักษณะของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าว รูปแบบวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะใช้ในการจ้าง Outsource การศึกษาครั้งนี้เราต้องการรายละเอียดว่าจะจ้างรูปแบบไหนได้บ้างเป็นแนวคิดของอาจารย์ที่ให้ไว้

อทช.

ปี ๒๕๖๔ ให้แนะนำมาว่าจะจ้างแบบไหน

ผอ.กผง.

แผนแม่บทเป็นลักษณะของการวิเคราะห์มาแล้วให้เห็นภาพบางอย่างสามารถตั้งงบประมาณและทำได้เลย แต่บางอย่างเป็นที่ควรระวัง ฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักอาจจะร่วมกันถอดรายละเอียดออกมา ในแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ไปถึงรายละเอียดได้ยากแต่จะบอกเรื่องสำคัญ ๆ ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อย่างไร

อทช.

ที่ศึกษามาแล้ว ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เราสามารถจัดทำได้เลยหรือไม่ ไม่อยากจะทิ้งให้สูญเปล่าเพราะศึกษามาได้ขนาดนี้แล้ว

ผอ.กผง.

ขอตัวอย่างของผังเมืองเพราะมันง่าย จะมีรายละเอียดให้เห็นว่าอันไหนที่ไปจัดอันดับความสำคัญก่อน - หลังที่จะเกิด เพราะจะรู้ว่าเกิดในปี ๒๕๖๖ คุณจะต้องสำรวจออกแบบตรงไหนบ้างออกรายละเอียดมาให้เห็น หน่วยต่าง ๆ ที่เห็นแผนตรงนี้แล้วให้ไปทบทวนก็จะเกิดการขับเคลื่อนตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไปว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องมาบ้างจะได้เดินต่อแบบนี้ เป็นต้น

อทช.

หน่วยงานไหนจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนทั้งหมด ๕ ด้าน

ผอ.กผง.

ทั้ง ๕ ด้าน ตอนนั้นที่เคยประชุมกันครั้งหนึ่ง จะมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพกับหน่วยงานร่วมบูรณาการ ซึ่งได้ไปปรับปรุง อาทิเช่น ผังเมืองอาจจะ เป็น กผง.เป็นศูนย์กลางและมีหน่วยงานร่วมบูรณาการ อาจจะเริ่มตั้งแต่ สสอ.เป็นผู้เกี่ยวข้อง ส่วน สกท. สกส. เป็นหน่วยงานร่วมบูรณาการในแผนนี้

อทช.

สมมุติว่า บุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่ต้องรับผิดชอบงานที่มากขึ้นทำให้ไม่มีเวลาและแรงจูงใจในการเรียนรู้ อาจจะเห็นในรูปแบบของปี ๒๕๖๓ - ๒๖๔ จะทำอย่างไรแบบไหน อันไหนที่ยังไม่ถึง Actionplan ของตรงนั้นก็ลองแยก ๆ ออก อันไหนที่สามารถขับเคลื่อนได้ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ก็ดึงออกมา อันที่ขับเคลื่อนได้แล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามแผนไม่อยากจะให้ ๕ ปี ปรับปรุงทีหนึ่งอยากจะให้ปรับทุกปี อาจจะเห็นแผน Actionplan อยู่บนเงื่อนไข แล้วเงื่อนไขนั้นเปลี่ยนแปลงขนาดไหนถึงต้องยกเลิกแผน

รทช.นายประศักดิ์ฯ

อาจารย์เมธีลองเอาไอเดียที่ท่านอธิบดีพูดถึง ตัวนี้เป็นร่างรายงานครั้งสุดท้ายที่อาจารย์ทั้ง ๗ มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้เสนอคณะกรรมการฯ อาจารย์ไปสื่อสารบอกให้ทั้ง ๗ มหาวิทยาลัยเอาร่างรายงานครั้งสุดท้ายที่จะส่งจะต้องสะท้อนอย่างที่ท่านอธิบดีพูดให้เห็น Actionplan เล่าว่าพอจบรายงานครั้งสุดท้ายแล้วต้องทำอะไรบ้าง แล้วนำตัวนั้นมาเสนอให้ผู้บริหารกรมฯ ผู้บริหารกรมฯ จะปรับนิดหน่อย ท่านอธิบดีได้สั่งการให้ทำทันที ผাগบอกทั้ง ๗ มหาวิทยาลัยด้วย

อทช.

ทำแล้วอาจจะไม่ได้ตามแผนนั้น แต่ควรที่จะปรับทุกปี ถ้าอันนั้นที่เงื่อนไขผิดไปมาก ๆ ก็ต้องยกเลิกหรือปรับ แผนบุคลากรน่าสนใจ ทุกหัวข้อยกสำคัญ แต่โครงการควรที่จะมีกิจกรรมเข้าไปสอดคล้องทำเป็นแนวทางในการแก้ไขต่าง ๆ

ผอ.กผง.

ขอเรียนว่าบางสิ่งที่อาจารย์เข้าไปทำเนื่องจากมันเยอะและมีหลายแผนทำงานในกรอบระยะเวลาที่สั้น ซึ่งทางอาจารย์มีรายละเอียดออกมา อาทิเช่น ข้อที่ ๔ การมอบหมาย การสอนงาน และการให้คำปรึกษาเป็นแนวทางที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตอบสนองว่าสิ่งแบบนี้ที่เราต้องการอยากจะได้เป็นแผนที่จะทำงานร่วมกัน แต่รายละเอียดออกมาหน่วยงานที่เป็นโปรแกรมในกรมฯต้องไปขับเคลื่อนออกมาให้เป็นหลักสูตรอย่างไร วิธีการ เป้าหมายอย่างไร ตอนนี้เห็นหัวเรื่องแล้วแต่ยังขาดในรายละเอียด เนื่องจากไม่สามารถศึกษาได้ครบทุกเรื่องจะต้องให้เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพบูรณาการร่วมกันไปช่วยกันคิด

อทช.

ในส่วนของกรมฯจะต้องมีแผน มีปฏิทินของผู้บริหารฯประจำเดือน ประจำปี ต้องมาติดตามเรื่องนี้ว่าจะต้องติดตามกันเดือนไหน แผนพวกนี้จะต้องอยู่ในเดือนไหน มีกิจกรรมหลายอย่างที่ไม่ให้มันตกหล่นไป ให้ ผอ.กผง ลองไปทำดูว่าแผนปฏิบัติงานของผู้บริหารที่จะต้องดูเรื่องอะไรบ้างในแต่ละเดือนของปี มีเรื่องงบประมาณ แผนต่าง ๆ ออกแบบมา รับข้อคิดเห็นไปพัฒนาและปรับปรุง

**นายเมธี
ผู้แทนกลุ่ม ๘**

ทั้ง ๗ มหาวิทยาลัยจะไปทำรายละเอียดในส่วนโครงการ ซึ่งทางกรมฯมีความสนใจและอาจจะเสนอเป็นการทดลองต่าง ๆ

อทช.

แผนที่นำเสนอมาถ้าเหมาะสมก็จะนำเสนอ Place ๒ , ๓ ตามหลักสูตร

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การปรับบทบาทภารกิจของ สทช.

อทช.

ผู้บริหารกรมฯ มองดูแล้วว่า สทช.และขทช.เหมือนกันภารกิจคล้าย ๆ กัน ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันให้ทาง สบก. ดูว่าแนวคิดในการปรับโครงสร้างองค์กรของ สทช.จะอย่างไรให้เป็นสำนักที่สามารถช่วยเหลือผู้บริหารกรมฯ หรือเป็นสำนักที่มีประโยชน์มากกว่าปัจจุบัน

ผส.บก.

ขอเรียนว่าเป็นเพียงแนวคิดในการเริ่มต้นของ สทช. ควรที่จะมีบทบาทภารกิจเป็นอย่างไรบ้างจากสภาพปัจจุบัน สทช.และ ขทช. ถ้ามองในภาพรวมไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไรเลย อาทิเช่น การก่อสร้าง บำรุงทาง และอำนวยความสะดวก แตกต่างอย่างเดียวคือเรื่องงบประมาณ บางอย่างก็เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันเนื่องจากว่าเกิดปัญหา สทช.ไม่มีพื้นที่ต้องไปคุมพื้นที่ของ ขทช.มีผลกระทบเรื่องบุคลากร ขทช.อาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับ สทช. ในบางมุมมองของผมคือการสำรวจ ถ้า ขทช.สำรวจแต่พอมอบหมายให้หน่วยอำนวยความสะดวกแต่ไม่เข้าไปอยู่ที่ สทช. ขอเสนอแนวคิดว่าจะแบ่งภารกิจให้ชัดเจน เช่น การก่อสร้างทางยกระดับมาตรฐานทาง หรือทางโลจิสติกส์ในการท่องเที่ยวในการก่อสร้างทางให้ทาง สทช.เป็นเจ้าภาพในการดูแล การซ่อมบำรุงในเรื่องของอำนวยความสะดวก เนื่องจาก ขทช.มีความรับผิดชอบถนนโดยตรงอยู่แล้วก็มอบให้ทาง ขทช.ดำเนินการไปดูแล นี่เป็นแนวคิดคร่าว ๆ ประมาณนี้

ผส.บก.

ปัจจุบันก็จะมีกิจกรรมใหม่ ๆ ที่จำเป็นต้องทำเพิ่มขึ้นมา อาทิเช่น การมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ การจัดการด้านกฎหมาย และการจัดการดิจิทัล



วศญ.(นายวิศว์)

ขอยกตัวอย่างเช่น หมวดบำรุงปกติ ขทช. และ สทช.จะทำอะไรกันบ้าง เราจะได้รู้ขอบเขตว่าแต่ละหน่วยควรจะมี Workload เท่าไหร่ แล้วจะย้อนกลับมาดูว่าเราต้องการอัตรากำลังเท่าไร ตอนนี้เรายังไม่ชัดเจนอย่างที่ ผส.บก.นำเรียนว่า ขทช.จะเอาแค่งานบำรุงปกติไหม บำรุงตามกำหนดเวลา บำรุงตามพิเศษ ลักษณะงานกำหนดและก็ สทช.จะทำอะไร ในขณะที่เดียวกันใครจะมาเป็นผู้กำกับใคร ก็คือ สทช.จะมีหน้าที่เป็นผู้กำกับด้วย ถ้าเรารู้ Workload จะทำให้รู้ปริมาณคน สามารถย้อนกลับไปตอบได้ว่าอัตรากำลังที่ต้องการเท่าไร ทำให้รู้ว่าอาคารสถานที่ควรจะเป็นอย่างไร

รทช.(นายประศักดิ์)

ภาพที่เราเห็นปัจจุบันทำเหมือนกันอย่างที่ ผส.บก.นำเรียน ส่วนท่านวศญ.นายวิศว์ฯ เรียนว่า ขทช.บำรุงอย่างเดียว และก็ สทช.เป็นผู้สร้าง ก็เหมือนกรมทางหลวง มุกกลับกัน ขทช.รับคำสั่งจาก ผู้ว่าฯ และ ส.ส. ในพื้นที่นั้นเป็นผู้พัฒนาและสร้างชัดเจน ถ้าเกิดตัดงานบำรุงออกเมื่อไหร่ จะกลายเป็นข้าราชการภูมิภาคทันที เหมือนโยธาและรพช.จังหวัด แต่ตัว สทช.ยังคงอยู่แต่เป็นข้าราชการส่วนกลางพื้นที่ในจังหวัดเขตเหมือนเดิมแต่มีหน้าที่บำรุงจะทำหน้าที่ไม่เหมือนกับกรมทางหลวง แต่จะทำเหมือนโยธาและรพช.เดิม ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นภูมิภาคไปแล้วแต่จะมีศูนย์กระจายอยู่ทั่วประเทศคืองานบำรุงทั้งหมด แต่ละรูปแบบจะเอาแบบไหนค่อยไปวิเคราะห์ อัตรากำลัง เครื่องจักร และการจัดการต่าง ๆ ให้ Final ภารกิจตรงนี้ก่อน

- อทช.** ต้องการที่จะแบ่งภารกิจ หมวด แขวง และสำนัก อยากรับฟังความเห็นคิดของ ผส.ทช. ในปัจจุบันนี้ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหม ตอนนี้ยังไม่มองเรื่องอัตรากำลัง ขอเรื่องขอบเขตของงานก่อน
- ผส.ทช.ที่ ๑** ขอเรียนว่าเห็นด้วยกับการแบ่งภารกิจที่ชัดเจน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแขวงกับสำนักน่าจะดีขึ้น
- อทช.** ตอนนี้นี้สำนักและแขวงมีการแย่งงานกันทำ งานก็ทำเหมือนกัน อยากจะทราบรายละเอียดว่า สำนัก แขวง และหมวด มีหน้าที่ทำอะไรกันบ้าง
- วศญ.(นายวิศว์)** ส่วนหนึ่งเนื่องจากจะต้องบริหารงบประมาณจำนวนมากกลายเป็นว่าจะต้องมาดูแลเรื่องการจัดจ้างทางแขวงรับผิดชอบ ๕๐ รายการ ต้องหาคนมาช่วย ทำให้ต้องเอางานไปไว้ที่สำนักไม่สามารถแบ่งกิจกรรมได้ชัดเจนมาก
- ผส.ทช.ที่ ๑๒** ขอเรียนว่าในความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ทำงาน ทช. ที่ผ่านมาขอให้เหตุผลว่า บริบทของกรมฯ ตอนนี้แต่ละจังหวัดมีปริมาณงานไม่เท่ากันบางจังหวัด ขอยกอย่างเช่น ขทช.ภูเก็ตมีแต่งงานซ่อมบำรุงอย่างเดียว งานก่อสร้างไม่มี ส่วนใหญ่บางสำนักในปริมาณพลส่วนใหญ่จะเป็นงานซ่อมงานก่อสร้างก็จะไม่มี ฉะนั้นคิดว่าถ้าแบ่งภารกิจตามแบบนี้จะทำให้บางสำนักขาดการต่อเนื่องบริบทในการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ก็คงจะไม่ชัดเจน อีกอย่างหนึ่งคิดว่างานของกรมฯ ส่วนใหญ่ในแต่ละพื้นที่งานจะไม่เหมือนกันไม่น่าจะทำให้เกิดมีปัญหา การแย่งงานกัน เพราะเราทำงานในภาพรวมของกรมฯเหมือนกันและมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน
- ผส.ทช.ที่ ๔** ขอเรียนว่าโดยโครงสร้างทาง ผส.ทช.ก็จะมีตำแหน่งที่สูงกว่าเป็นอำนวยการและเชี่ยวชาญ การวางโครงสร้างที่มอบภารกิจในเรื่องของการตรวจสอบและกำกับดูแลเป็นภารกิจที่เหมาะสมให้เป็นผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกำกับดูแลแขวงในเขตเนื่องจากถ้าไม่มีผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มาตรวจและกำกับอาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้จะสร้างความมั่นใจให้กับท่านอธิบดี รองอธิบดี และวิศวกรใหญ่ที่อยู่ในส่วนกลางมีหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลและให้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน เนื่องจากว่าทุกหน่วยไม่สามารถจัดสรรเครื่องจักรและเครื่องมือให้ครบอยู่แล้ว ก็จะมีเครื่องจักรบางส่วนที่จะมาไว้ที่สำนักเพื่อที่จะดูแลและบริหารจัดการส่งไปสนับสนุนไปให้แขวงในพื้นที่ได้รวมถึงการสำรวจออกแบบถ้าอยู่ในการปรับลดหรือเพิ่มข้อมูลงานที่สำนักส่งไปส่งเสริมและสนับสนุน
- อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของกฎหมาย สำนักก็ควรจะให้ดูแลเรื่องกฎหมายที่จะต้องกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มข้นโดยที่ทางแขวงมีหน้าที่เก็บข้อมูลมาเสนอให้ทางสำนักเป็นผู้อนุมัติอนุญาต ในส่วนของการปรับลดหรือเพิ่มข้อมูลงานกำหนดได้ไม่ยากถ้าเกิดกำหนดที่วงเงินงบประมาณก็อาจจะให้สำนักดูแลการปรับลดหรือเพิ่มข้อมูลงานขนาดกลาง ส่วนแขวงก็เป็นโครงการที่น้อยกว่าสำนัก อาทิเช่น ถ้าบอกว่าโครงการขนาดกลางที่มีงบประมาณ ๑๕ ล้านบาทขึ้นไป ต่ำกว่า ๑๕ ล้านบาทก็ให้ทางแขวงไป ถ้าอย่างนี้จะชี้แจงได้ง่าย ในส่วนของการดำเนินการเองสำนักก็ทำเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว ในทั้ง ๕ ส่วนนี้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่แล้วระหว่างสำนักกับแขวงว่ามีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร
- ผส.ทช.ที่ ๕** ขอเรียนว่าในแนวคิดต้องมีการกำกับตรวจสอบโดยที่ทางสำนักจะต้องเพิ่มบทบาทการกำกับตรวจสอบ ถ้าทางแขวงเป็นผู้ทำ สำนักจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ จะมีเรื่องของการติดตาม ช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของสิ่งที่สร้างความมั่นคงแข็งแรงชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตามที่ทำการเองและตรวจสอบเองมีโอกาสพลาดค่อนข้างสูง แต่ถ้าแยกกันสามารถสร้างระบบขึ้นมาได้ ส่วนเรื่องงบประมาณขอบเขตในมุมมองโครงการขนาดใหญ่ที่ทางกรมฯทำในเรื่องของผังเมืองทางโลจิสติกส์ในส่วนกลางก็เหมาะสมอยู่แล้ว แต่ถ้าเมื่อใดที่เป็นผังเมืองขนาดกลางหรือทางโลจิสติกส์ขนาดกลางแล้วไปอยู่ที่สำนักก็ไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนเรื่องโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางก็ให้

ผส.ทช.ที่ ๕

ทางแขวงดำเนินการไป แต่สำนักจะต้องมาเพิ่มงานของการกำกับดูแลตรวจสอบก็คือจะไม่เป็นผู้ปฏิบัติมากนักแต่จะกำหนดนโยบายกำกับติดตามแล้วนำเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ทราบเขตทางให้เกิดการขยายวงให้เป็นประโยชน์ต่อการกำกับในลักษณะการลงทะเบียนทาง ส่วนเขตทางที่ยังไม่ชัดเจนก็ให้สร้างขึ้นโดยกฎหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ มีทีมงานด้านกฎหมาย ส่วนเรื่องของการมีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์ยังคงต้องมียุทธศาสตร์ทุกหน่วยแต่ทางสำนักจะต้องเข้าไปตรวจสอบมากขึ้น ลักษณะจะมีทีมงานเป็นเฉพาะกิจเป็นเจ้าภาพ โดยรวมแล้วก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีและก็ท้าทายให้กับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติใหม่ได้มองเห็นและได้เตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีขอสนับสนุน

ผส.ทช.ที่ ๔

ขอเรียนว่าอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะในฐานะที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติ โครงสร้างของทางกรมที่มีมาในระยะ ๑๗ ปี ก็ถือว่ามีความพัฒนามาตามลำดับ ปัญหาที่พบเกิดจากบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ บางครั้งถ้าเราวางโครงสร้างไว้ดีแต่พอขับเคลื่อน ยกตัวอย่างเช่นการบริหารงบประมาณ แต่ผู้ถ้าปฏิบัติรับนโยบายไปแล้วดำเนินการต่อไม่ได้ทุกเรื่องก็จะติดขัดไปหมด โครงสร้างที่เราทำมา ๑๗ ปี ค่อย ๆ ปรับ เพิ่ม ลด ตรงไหนที่เห็นว่าจำเป็นทำให้ดำเนินการไปได้ดี แต่ถ้าอยู่ ๆ มาปรับทั้งระบบจะส่งผลกระทบเรื่องของบุคลากรด้วย ขอเสนอความคิดเห็นประมาณนี้

ผส.ทช.ที่ ๒

ขอเสนอความคิดเห็นในมุมมองว่าในปัจจุบันเรามีของดีทางแขวงมีการทำงานที่คล่องตัวทางผู้ว่ามีการสั่งการให้แขวงดำเนินการตามสั่งการแล้วทางแขวงก็ตอบสนองได้ทันที่อันนี้คือข้อเด่นของทางแขวง เพราะฉะนั้นเราจะปรับอย่างไรก็พยายามรักษาจุดเด่นไว้ ส่วนจุดอ่อนก็คือเหมือนเป็นจุดอ่อนภายในคือการทำงานซ้ำซ้อนสามารถนำมาปรับได้อย่างไม่ยาก อาทิเช่นขนาดโครงการเนื้อหาของงาน ส่วนใหญ่แผนงานของแขวงทางสำนักจะต้องไปขอมาจากแขวง จะขอปรับเรื่องของการทำแผนข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทางสำนักมากขึ้น

รทช.(นายมานพ)

ขอเพิ่มเติมในส่วนของงานบำรุงปกติหมวดจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมด ต่อไปอาจจะพัฒนาเป็นหมวดเมืองก็ค่อย ๆ กัน จุดเด่นของแขวงคือ ๗๖ จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศในกรณีที่ทางแขวงสามารถดำเนินการตอบสนองได้ก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง ส่วนภารกิจของทางสำนักต้องคอยตรวจสอบอยู่แล้ว อาทิเช่น QCS สำนัก ส่วนกลางและแขวงก็มี แบบแปลนสำนักก็คอยตรวจสอบ ทางแขวงก็เป็นผู้นำเสนอขึ้นมา การจัดทำแผนสำนักก็เป็นตัวช่วย ในกรณีงบประมาณตั้งแต่กลั่นลงไปเป็นโครงการขนาดเล็กให้ทางแขวงเป็นผู้ดำเนินการ ขนาดกลางก็จะเป็นทางสำนักดำเนินการ สำนักก็จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ถ้าจังหวัดไหนมีการ Workload เกิน จังหวัดไหนยังน้อยอยู่ก็มีการแบ่งปันกันได้ กทม.จะได้กระจายงานต่าง ๆ ลงไปให้ บางจังหวัดพื้นที่มีเยอะ อาทิเช่น ททช.นครราชสีมา ก็จะลำบากหน่อย สิ่งไหนที่ได้อยู่แล้วในการพัฒนาก็ขอให้คงอยู่เหมือนเดิม

อทช.

เป็นแนวความคิดในการพัฒนาการที่จะตัดสินใจภายในวันเดียวยังไม่ถูกต้อง ก็จะต้องมีการเปิดช่องทางที่ทาง ศทส.ทำอยู่ ถ้าใครมีข้อคิดเห็นก็สามารถนำเสนอในช่องทางที่มีอยู่ในการที่จะพัฒนาโครงสร้างของกรมทางหลวงชนบทต่อไป เป็นการเปิดประเด็นเพื่อที่จะให้เกิดการแตกต่างระหว่างสำนักกับแขวง ปัญหาที่เกิดขึ้นบางที่ก็มองว่าบางสำนักแขวงไม่ค่อยเชื่อฟัง บางสำนักควบคุมแขวงไม่ได้ อยากจะติดตามปัญหาและแนวความคิดว่าจะมีผลมีทิศทางไปทางไหนได้บ้าง

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ การนำเสนอจำนวนบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของทุกหน่วย (ส่วนกลาง)

สบก.

ปัจจุบันสำนักบริหารกลางมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๕๖	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	๑๗	คน
๓. พนักงานราชการ	๗๕	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๒๕	คน
๔.๑ วุฒิปริญญาตรี	๑๕	คน
๔.๒ วุฒิ ปวส.	๘	คน
๔.๓ วุฒิ ปวช.	๑	คน

รวมทั้งสิ้น ๑๗๒ คน

กผง.

ปัจจุบันสำนักงานกองแผนงานมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๒๖	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	๑	คน
๓. พนักงานราชการ	๓๕	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๖	คน
๔.๑ วุฒิปริญญาตรี	-	คน
๔.๒ วุฒิ ปวส.	-	คน
๔.๓ วุฒิ ปวช.	-	คน
๔.๔ วุฒิ อื่น ๆ	๑	คน

รวมทั้งสิ้น ๖๘ คน

ศทส.

ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๖	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	-	คน
๓. พนักงานราชการ	๑๕	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๔	คน
๔.๑ วุฒิปริญญาตรี	๓	คน
๔.๒ วุฒิ ปวส.	๑	คน
๔.๓ วุฒิ ปวช.	-	คน

รวมทั้งสิ้น ๓๓ คน

สกม.

ปัจจุบันสำนักกฎหมายมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๑๖	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	-	คน
๓. พนักงานราชการ	๒๖	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๔	คน
รวมทั้งสิ้น	๔๖	คน

สทท.

ปัจจุบันสำนักก่อสร้างทางมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๖๙	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	๒	คน
๓. พนักงานราชการ	๑๐๖	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๔๓	คน
รวมทั้งสิ้น	๒๒๐	คน

สภส.

ปัจจุบันสำนักก่อสร้างสะพานมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๕๒	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	-	คน
๓. พนักงานราชการ	๖๗	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๒๗	คน
๔.๑ วุฒิปริญญาตรี	๓	คน
๔.๒ วุฒิ ปวส.	๑๕	คน
๔.๓ วุฒิ ปวช.	๒	คน
๔.๔ วุฒิ อื่น ๆ	๗	คน
๕. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	๑๐	คน

รวมทั้งสิ้น ๑๕๖ คน

สคก.

ปัจจุบันสำนักเครื่องกลและสื่อสารมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๑๘	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	๑๑	คน
๓. พนักงานราชการ	๔๒	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๑๓	คน
๔.๑ วุฒิปริญญาตรี	๒	คน
๔.๒ วุฒิ ปวส.	-	คน
๔.๓ วุฒิ ปวช.	๔	คน
๔.๔ วุฒิ อื่น ๆ	๗	คน
๕. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	-	คน

รวมทั้งสิ้น ๘๔ คน

สปร.

ปัจจุบันสำนักบำรุงทางมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๔๐	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	๓๑	คน
๓. พนักงานราชการ	๘๗	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๔๖	คน
รวมทั้งสิ้น	๒๐๔	คน

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักบำรุงทาง (จำนวน ๔ บพข.)

๑. ข้าราชการ	๕	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	๑๗	คน
๓. พนักงานราชการ	๑๙	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๔๒	คน
รวมทั้งสิ้น	๘๓	คน

สอ.

ปัจจุบันสำนักฝึกอบรมมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๒๒	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	๒	คน
๓. พนักงานราชการ	๔๙	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๑๘	คน
๔.๑ วุฒิปริญญาตรี	๙	คน
๔.๒ วุฒิ ปวส.	๗	คน
๔.๓ วุฒิ ปวช.	๒	คน
๔.๔ วุฒิ อื่น ๆ	-	คน
๕. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	-	คน
รวมทั้งสิ้น	๙๑	คน

สว.

ปัจจุบันสำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา มีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๓๐	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	๒	คน
๓. พนักงานราชการ	๒๙	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๒๗	คน
รวมทั้งสิ้น	๘๘	คน

สสท.

ปัจจุบันสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๑๗	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	-	คน
๓. พนักงานราชการ	๑๖	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๙	คน
๔.๑ วุฒิปริญญาตรี	๘	คน
๔.๒ วุฒิ ปวส.	๑	คน
๔.๓ วุฒิ ปวช.	-	คน
๔.๔ วุฒิ อื่น ๆ	-	คน
๕. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	-	คน
รวมทั้งสิ้น	๔๒	คน

สสอ.

ปัจจุบันสำนักสำรวจและออกแบบมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๕๕	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	๕	คน
๓. พนักงานราชการ	๗๔	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๑๗	คน
๔.๑ วุฒิปริญญาตรี	๖	คน
๔.๒ วุฒิ ปวส.	๗	คน
๔.๓ วุฒิ ปวช.	๑	คน
๔.๔ วุฒิ อื่น ๆ	๓	คน
๕. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	-	คน
รวมทั้งสิ้น	๑๕๑	คน

สอป.

ปัจจุบันสำนักอำนวยการความปลอดภัยมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๑๔	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	-	คน
๓. พนักงานราชการ	๒๑	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๒๕	คน
๔.๑ วุฒิปริญญาตรี ๖ คน		
๔.๒ วุฒิ ปวส. ๖ คน		
๔.๓ วุฒิ ปวช. - คน		
๔.๔ วุฒิ อื่น ๆ ๑๓ คน		
๕. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	-	คน
รวมทั้งสิ้น	๖๐	คน

สตน.

ปัจจุบันสำนักงานตรวจสอบภายในมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๔	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	-	คน
๓. พนักงานราชการ	๔	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	-	คน
รวมทั้งสิ้น	๘	คน

สพร.

ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาระบบบริหารมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๔	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	-	คน
๓. พนักงานราชการ	๗	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	๓	คน
๔.๑ วุฒิปริญญาตรี ๒ คน		
๔.๒ วุฒิ ปวส. ๑ คน		
๔.๓ วุฒิ ปวช. - คน		
๔.๔ วุฒิ อื่น ๆ - คน		
๕. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	-	คน
รวมทั้งสิ้น	๑๔	คน

สตป.

ปัจจุบันสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทางมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๖	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	-	คน
๓. พนักงานราชการ	๗	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	-	คน
รวมทั้งสิ้น	๑๓	คน

กสป.

ปัจจุบันกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตมีจำนวนบุคลากรในสังกัด ดังนี้

๑. ข้าราชการ	๓	คน
๒. ลูกจ้างประจำ	-	คน
๓. พนักงานราชการ	๖	คน
๔. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	-	คน
รวมทั้งสิ้น	๙	คน

อทช.	พนักงานราชการที่มีจำนวน ๑๐๒ คน ที่ยังว่างหมุนเวียนกันอยู่ใช่หรือไม่
ผส.บก.	ณ ปัจจุบัน พนักงานราชการมีจำนวน ๔๙ ตำแหน่งที่ยังไม่มีชื่อและยังไม่ได้บรรจุ มีดังนี้ ๑. งานด้านการบริการ ๕ ตำแหน่ง ๒. งานด้านเทคนิคทั่วไป ๑๔ ตำแหน่ง ๓. งานบริการทั่วไป ๑๘ ตำแหน่ง ๔. งานวิชาชีพเฉพาะ ๑๒ ตำแหน่ง กรอบอัตราว่างของพนักงานราชการจำนวน ๑๐๒ คน ที่เสนองบประมาณ ทุกปีจะโดนตัด แต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับครบทั้งจำนวน ๑๐๒ คน ซึ่งเรานำจำนวนนี้ในการบริหารจัดการ ซึ่งจะได้เร่งรัดดำเนินงานต่อไป
มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๙ เรื่อง
วศญ.(นายวิศว์)	๖.๑ คู่มือการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสวนสาธารณะและตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทางหลวงชนบท คณะกรรมการหมวดฯ ก็ได้จัดทำคู่มือการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสวนสาธารณะและตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทางหลวงชนบทแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก็สามารถดำเนินการจ้างเหมาบริการในสวนสาธารณะได้ ตามรูปแบบที่คณะกรรมการหมวดฯ ได้จัดทำ
มติที่ประชุม	รับทราบ
๖.๒ ติดตามงานถนนที่ชำรุด ๕๘ สายทาง	
อทช.	ขอสอบถามทาง สบร. สายทางที่ชำรุดเสียหายหนัก จำนวน ๕๘ สายทาง ปัจจุบันนี้มีสภาพเป็นอย่างไร และมีถนนที่ชำรุดเสียหายหนักเพิ่มอีกหรือไม่
ผส.บร.	สำหรับสายทางที่ชำรุดเสียหายหนัก จำนวน ๕๘ สายทาง ปัจจุบันได้จัดส่งงบประมาณไปให้หน่วยหมดแล้ว ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีการรายงานผลการดำเนินงานเข้ามา แต่ สบร.ยังไม่ได้สรุปข้อมูลทั้งหมด ซึ่งจะได้สรุปข้อมูลให้ท่านอธิบดีทราบอีกครั้ง และขอรายงานว่ามีถนนที่ชำรุดเสียหายหนักเพิ่มเติมจาก ๕๘ สายแต่ประการใด
มติที่ประชุม	รับทราบ
๖.๓ ความสำเร็จของการดำเนินงานอุทยานเครื่องจักรของกรมทางหลวงชนบท	
ผส.ทช.ที่ ๔	ขณะนี้ก็สามารถดำเนินการตามที่วางแผนไว้ ในส่วนของเครื่องจักรเราปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ คัน และอีก ๘ คันก็ทยอยปรับปรุงไปเรื่อย ๆ เครื่องจักรขนาดใหญ่ก็จะนำไปปรับปรุงที่หมวด ๆ ส่วนที่ตั้งหมวดฯ ในตอนนี้ทำผัง และปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ๘ สถานีเรียบร้อยแล้ว ในสัปดาห์นี้ก็เตรียมในเรื่องของการปลูกต้นไม้ ส่วนป้ายอาจจะช้า ก็อาจจะใช้เป็นป้ายชั่วคราวก่อนการขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งตอนนี้เราจะได้ไฟฟ้าสำรองเป็นโซล่าเซลล์มา ๒ ต้น เพื่อจะให้ตอนที่ติดตั้งมีไฟแสงสว่างเพราะยังไม่มีออฟฟิศ ส่วนรั้วรอบชั่วคราวก็จะทำเป็นรั้วลวดหนามก่อน ก็คิดว่าก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ น่าจะเห็นรูปแบบที่มีเครื่องจักรไปวางประมาณสัก ๑๐ กว่าคันได้ โดยรอบก็จะมีต้นไม้ การตกแต่งต่าง ๆ จะเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น
ผส.ทช.ที่ ๑๓	ของทาง สทช.ที่ ๑๓ จัดตั้งไว้ที่หมวดฯ สระขวัญ จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง มีแท่นตั้งไว้ ๗ ตัว แต่ที่เลือกไว้มี ๘ ตัว กำลังเลือกว่าจะเอาคันไหนออก พยายามจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จสักคันหนึ่งภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพราะวางแผนว่าวางแท่นเสร็จ วางเครื่องจักรและทำสีตรงนั้นเลย
มติที่ประชุม	รับทราบ

๖.๔ แบบฟอร์ม E-From

ผอ.สพร.

ที่ยกเลิก ๕๔ แบบฟอร์มสิ้นเดือนก็ครบแล้ว ส่วนที่ไปทำ E-Fromศทส. บอกว่าได้ดำเนินการเขียนโปรแกรมได้ ๗๐ – ๘๐ เปอร์เซนต์ มีการนัดพูดคุยกันวันพรุ่งนี้ และจะสรุปให้ท่านอธิบดีอีกครั้งว่าสิ่งที่เขาไม่จ้าง ศทส. ไม่ใช่เงินจ้าง เขียนโปรแกรมกันเอง มีการเตรียมการของระบบและจะแจก User name กับ Password ให้ทาง ขทช./สทช.

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๕ การตั้งศูนย์สร้างทาง

ผส.ทช.ที่ ๘

สทช.ที่ ๘ ได้ประสานขอโครงสร้างศูนย์สร้างทางของ ทล. มาเปรียบเทียบ ซึ่งดูภารกิจ โครงสร้าง อัตรากำลังของ ทล. ซึ่งจะได้แนบรายละเอียดพูดคุยอีกครั้ง ซึ่งจะรีบดำเนินการ

ผส.ทช.ที่ ๑๕

ในเรื่องของการตั้งศูนย์สร้างทางของ สทช.ที่ ๑๕ นั้น ทาง สทช.ที่ ๑๕ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากชุดเดิมมีชุดของก่อสร้างทางอยู่แล้ว ก็เลยบอกว่าจะตั้งโครงสร้างเป็นศูนย์สร้างทางในสำนักฯ ก่อน โดยใช้พื้นที่ในสำนักฯ และใช้บุคลากรให้มีวิชาการ ผอ.ศูนย์ฯ และให้ ผอ.ศูนย์ฯ ไปตั้งทีมงานมาโดยใช้บุคลากรในสำนักงานเอง และให้มีเครื่องมือเครื่องมือเครื่องจักร โดยใช้ชุดเดิม และนำเสนอในรูปแบบที่จะนำไปเปรียบเทียบกับศูนย์สร้างทางของ ทล.

ผส.ทช.ที่ ๑๖

ของ สทช.ที่ ๑๖ ก็คล้ายกับ สทช.ที่ ๑๕ ก็จะได้คุยกันกับ ผอ.ขทช.แล้ว จะเอาส่วนของเครื่องจักรและบุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อที่ว่าไปข้ามเขตก็จะมีปัญหาในเรื่องของคน ก็จะเอาภายในมาบริหาร มาบูรณาการ เวลาไปลงพื้นที่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง

ผส.ทช.ที่ ๕

ของ สทช.ที่ ๕ ได้ดำเนินการเพียงแค่พูดคุยเป็นการภายในคราว ๆ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อตั้งในลักษณะของการติดตามข้อมูลจาก ทล. ก็คือขีดความสามารถที่เราปฏิบัติกันอยู่ เรายังงานภารกิจดำเนินการเองมาทุกปี และในพื้นที่โคราชเราเก็บลูกวิ่งจบ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ไปแล้วสุรินทร์ไม่มีที่เหลืออยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ แต่ก็ขีดความสามารถในการประสานงาน พื้นที่เขตอุทยานเราก็ไปดำเนินการได้ ที่เหลืออีกแห่งคือที่จังหวัดบุรีรัมย์บางส่วน เป็นลักษณะของลูกวิ่งที่รับมอบมาจากทางกรมชลประทาน ยังมีหลายสายทางที่ยังไม่ค่อยมีความเหมาะสมในการพัฒนาเพิ่ม เราจึงมุ่งเน้นไปทางที่จังหวัดชัยภูมิให้จบสิ้นก่อน ส่วนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว บุคลากรที่ทำงานในด้านของการดำเนินการปฏิบัติงานด้านนี้ค่อนข้างมีความชำนาญเฉพาะทาง และเครื่องกลก็เป็นผู้บริหารงานโดยใช้เงินของบูรณะ ทีมงานบูรณะกับเครื่องกลประสานงานกันได้ ทำงานร่วมกันได้ดี โดยจุดมุ่งหมายถ้าจะทำให้เข้มแข็งก็คงต้องมีเจ้าภาพเฉพาะก็คือมีหัวหน้าหน่วย ถ้าพูดถึงโครงสร้าง สทช.ที่ ๕ (นครราชสีมา) มีวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์) ที่เข้มแข็งคอยช่วยกำกับดูแลอยู่ ทุกวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ดูเรื่องงาน สทว. และพอติ กวท.เราว่างอยู่ก็ดู กวท.ด้วย มุมมองของการพัฒนาด้านนี้สามารถเดินอย่างชัดเจน ก็อาจจะมอบหมายให้ทางเชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าชุดในการบริหารงานและจัดการผ่านโครงสร้างที่ผ่านมาจากงานบูรณะ ซึ่งจะทำงานดำเนินการต่อไปได้ด้วยดี

ผส.ทช.ที่ ๑๒

บุคลากรของ สทช.ที่ ๑๒ (สงขลา) มีความพร้อม เครื่องจักรของเราก็พร้อม ตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ทุกปีประมาณปีละ ๑๐ ล้านบาท ให้ ผอ.ส่วนบูรณะรับผิดชอบ และก็มีพนักงานขับเครื่องจักรที่มีความชำนาญพร้อม ในส่วนถนนที่เป็นลูกรังก็มีน้อย ที่จังหวัดสตูลที่ยังมีถนนลูกรังอยู่แต่อยู่ในพื้นที่เขตป่า ส่วนใน ๓ จังหวัดที่จะไปสร้างเองก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานปูผิว ตอนนี้ก็ยังพอดำเนินการได้อยู่

อทช. มีวิธีการดำเนินการอย่างไรที่จะตั้งศูนย์สร้างทางตรงนี้ขึ้นมา ถึงจะได้เห็นถึงเป้าหมาย การจัดตั้งศูนย์สร้างทางที่มีศักยภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องหาเครื่องจักรเข้าไปเสริมและวิธีการเพิ่มเครื่องจักรเข้าไป

รทช.(นายมานพฯ) ตอนนี้เครื่องของเรามีเพียงพอสำหรับการดำเนินการ แต่บุคลากรของเราไม่พอ อย่างเช่นว่าหากเราจะไปดำเนินการนอกสำนักก็จะไปดึงเอาบุคลากรของสำนักหนึ่งไปทำอีกสำนักหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ค่อยเป็นธรรมกับเขาเท่าไร เช่น สายทาง สทช.ที่ ๘ มีพื้นที่ติดกับ สทช.ที่ ๙ เอาลูกจ้างคนขับรถของ สทช.ที่ ๘ ไปทำงาน สทช.ที่ ๙ แต่ถ้าคนเราเยอะเราก็สามารถดำเนินการได้ ก็คิดว่าถ้าเราให้ทุก สทช.ดำเนินการในสำนักก่อน เป็นภารกิจก่อสร้างทางหรือก่อสร้างสะพานก็จะ เป็นโครงการที่สามารถฝึกให้บุคลากรของเราได้เป็นอย่างดี จึงอยากให้ทุก สทช. มีงานดำเนินการเอง ซึ่ง ทุก สทช. มีค่าตอบแทนใช้สอย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ ที่สามารถนำมาบริหารจัดการได้ โดยให้ สทช.เสนอเลือกสายทาง การเลือกสายทางมาแล้วนั้นสามารถดำเนินการได้

ผส.ทช.ที่ ๑๒ ถ้าจะให้พนักงานขับรถฯ ขอเสนอว่า ตำแหน่งพนักงานราชการ สทช.ละ ๕ ตำแหน่ง สามารถฝึกเป็นพนักงานราชการที่ขับเครื่องจักรหนักได้ โดยบุคลากรที่จะสอนก็มีพร้อม สำหรับผู้ที่ขับเครื่องกลหนักได้ต้องเป็นพนักงานที่อยู่นาน ๆ ต้องเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจำ เนื่องจากลูกจ้างประจำที่เคยขับเครื่องจักรหนัก ตอนนี้ก็เกษียณอายุราชการไปเรื่อย ๆ มีจำนวนลดลง จึงต้องการขอเพิ่มในตำแหน่งพนักงานราชการ เพื่อเป็นการทดแทนลูกจ้างประจำที่เกษียณ

รทช.(นายประศักดิ์ฯ) ถ้าจำไม่ได้ทุกหน่วยมีอยู่แล้ว พร.ขับเครื่องจักรหนัก และเขาจะเสนอมาเองในปีงบประมาณหนึ่งจากสำนักบำรุง ฯ จะให้หน่วยหนึ่งจากถนนดินเป็นรายทาง หรือปั่นคันดิน ๓ สาย แล้วก็เสนอกันเข้ามาเอง สุดท้ายเหลือสำนักหนึ่งเหลืออยู่สำนักเดียวที่ไม่มีโครงการประเภทนี้อีกแล้ว โดยปกติ สทช.ที่ ๑๒ มีอยู่แล้วเลิกใช้หรือไม่ แต่สำนักอื่นเขายังมีอยู่บ้าง แล้วคนกำกับคือสำนักบำรุงเป็นหน่วยที่กำกับ คอยดูแลเรื่องเครื่องจักร เรื่องงบประมาณต่าง ๆ มีสัดส่วนให้หมด งบประมาณที่ให้ไปดำเนินการสายหนึ่งก็เป็นวัสดุ ๕๐% เป็นน้ำมัน ๓๐% เป็นคน ๒๐% มีเป็นปกติอยู่แล้ว สทช.ที่ ๑๒ ทำไมเลิกปฏิบัติ

ผส.ทช.ที่ ๑๒ ยังมีการปฏิบัติอยู่ แต่โครงการมีพื้นที่ติดป่าสงวน แต่ถ้าจะให้เพิ่มศักยภาพให้โครงการมีขนาดใหญ่ขึ้น

อทช. การเพิ่มศักยภาพจะต้องมีส่วนกลางที่จะต้องคอยดูว่างานที่ทำเองของ สทช. มีศักยภาพถึงไหน ต้องการเพิ่มอะไร ขาดเหลืออะไร เป็นต้น ก็คือจะต้องมีส่วนกลางคอยรับเรื่อง คอยสนับสนุน

วศญ.(นายวิศว์ฯ) สำนักบำรุงทางจะรับผิดชอบดูเรื่องงบประมาณ แต่ถ้าท่านอธิบดีเสนอแบบนี้ คิดว่าคนที่ดูศักยภาพของเครื่องจักร และคนที่มาขับเครื่องจักรน่าจะเป็นสำนักเครื่องกลและสื่อสารเป็นเจ้าภาพ เพื่อจะดูว่าชุดเครื่องจักรของ สทช.สามารถทำได้ถึงบูรณะรายทางหรือว่าแค่เสริมผิวเท่านั้น ควรจะเป็นสำนักเครื่องกลและสื่อสารที่จะไปประเมินเครื่องจักรให้

อทช. ตามที่ วศญ.(นายวิศว์ฯ) เสนอให้สำนักเครื่องกลและสื่อสารเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมทุก สทช.ที่มีงานทำเองดูถึงศักยภาพของทุกอย่างในการที่จะสนับสนุนให้งานทำเองเติบโตขึ้น แต่ก็ต้องมีรองอธิบดีหรือวิศวกรใหญ่คอยกำกับอีกชั้นหนึ่งอยู่แล้ว คือ ทุก สทช.มีการดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่ให้ส่วนกลางนี้จะต้องมีตัวหลักในการสนับสนุนให้เขาพัฒนาตัวเอง เติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ ไม่ได้ทำเหมือนเดิมทุกอย่าง โดยจะต้องมีหน่วยงานส่วนกลางที่จะรับข้อมูลและสนับสนุน ก็จะมีอยู่ ๒ ส่วน คือ สำนักบำรุงทาง และสำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ผส.บร.

สำนักบำรุงทางได้ดำเนินการที่ท่านอธิบดีให้โจทย์ไปก็คือ ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำคู่มือ ซึ่งก็ได้จัดตั้งไปแล้วเพื่อจะทำคู่มือในการดำเนินการเอง

อทช.

หน่วยที่เกี่ยวข้องก็มีสำนักบำรุงทางและสำนักเครื่องกลและสื่อสาร โดยรองอธิบดีหรือวิศวกรใหญ่กำกับนโยบาย คือให้สนับสนุนงานทำเอง ให้ทุก สทช.ทำเอง ประโยชน์ที่ได้มีมากมาย อาทิ เพิ่มศักยภาพคนของ ทช.และเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง สทช.กับ ขทช.

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๖ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

ผอ.กผง.

เนื่องจากสำนักงบประมาณได้ออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์มา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนื่องจาก พรบ.วิธีงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกมา ในตอนนี้ได้ออกหลักเกณฑ์มาแล้ว ทางกองแผนได้แจ้งเวียนผู้บริหารไป แต่เห็นว่าในตัวระเบียบนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเราในอนาคตพอสมควร ก็คือ ประเด็นที่หนึ่ง จากระเบียบที่ออกมา ถ้าเป็นงบประมาณการกักงบบุคลากร เมื่อก่อนการโอนข้ามหน่วยงานไม่สามารถทำได้ แต่ระเบียบใหม่กับ พรบ.ใหม่ ออกมา ถ้ามีเงินค้าง หมายความว่าในสิ้นไตรมาสที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงบประมาณเขาจะตรวจสอบดูว่าหน่วยงานไหนก่อนหน้าไม่ทัน เขาก็จะให้เรารายงานไปให้เขา ถ้าเรามีเหตุผลเพียงพอในการใช้ต่อเขาถึงจะตกลง แต่เขาก็มีสิทธิ์ไม่ตกลงเหมือนกัน เมื่อผู้มีอำนาจกำกับ ก็สามารถโอนข้ามหน่วยไปหน่วยอื่นได้ นี่จะแปลกใหม่กว่าสิ่งที่ผ่านมา เมื่อก่อนต้องมี พรบ.โอนคิน ตอนนี้สามารถโอนคินได้เลยถ้าเหตุผลของเราไม่เพียงพอที่เราทำซ้ำเกณฑ์จะอยู่ที่ไตรมาสที่ ๒ เงินบูรณาการ เงินแผนงานบุคลากรของรัฐฯ สามารถโอนข้ามหน่วยงานได้เลย ฉะนั้นสิ่งที่เป็นปี ๒๕๖๓ เนื่องจาก พรบ.งบประมาณก็ขาดด้วย การจัดจ้างของเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่า ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จะมีผลที่สามารถทำให้เขาโอนเงินเราไปได้ เงินในตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะก่อนหน้าไม่ทัน เงินเหลือจ่ายหลังจากสิ้นไตรมาสที่ ๒ ถ้าเกิดเงินเหลือจ่ายบูรณาการขึ้น ไม่ใช่เราจะใช้ได้เลย เราต้องขอเจ้าภาพหลัก ขอความเห็นจากสำนักงบประมาณ มีเหตุผลความจำเป็นที่จะใช้ต่อหรือไม่ จะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้ว ก็จะมีมติอื่น ๆ แต่ที่เกี่ยวข้องกับเราที่ชัดเจนที่สุดก็คือในเรื่องดังกล่าวนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๗ หน่วยงานภูมิภาคที่มีหน่วยงานอื่น ๆ ใช้พื้นที่ร่วมกัน

อทช.

ข้อมูลของ ขทช. มีหน่วยงานอื่นอยู่ด้วย เฉพาะตัวอาคารที่มีหลาย ๆ ขทช. อยู่ ได้รวบรวมเสนอเข้ามาหรือไม่แต่ละพื้นที่มีข้อเสนออย่างไร มีความคืบหน้าหรือไม่อย่างไร

ผส.ทช.ที่ ๔

สทช.ที่ ๔ เดิมเรามีอยู่ที่ ขทช.สมุทรสงครามเพียงจังหวัดเดียว ที่ว่ายังใช้พื้นที่ร่วมกันอยู่ แต่จากการที่ท่านอธิบดีมีนโยบาย วันก่อนที่ท่านผู้ตรวจดูจตุราฯ ได้ลงพื้นที่ก็ได้ไปดูปัญหาเรื่องนี้ ก็จะติดปัญหาอยู่ กรมทรัพยากรน้ำกับ ปภ. แต่ทางท่านผู้ตรวจดูจตุราฯ ได้ประสานกับกรมทรัพยากรน้ำให้โดยตรง กรมทรัพยากรน้ำก็ได้สั่งการมาที่ภาคว่า อนุมัติให้เราใช้ได้ ส่วนของ ปภ.ก็ได้ประสานกับทาง ปภ.เขต ๔ ก็เรียนท่านว่าพื้นที่ตรงนี้เราจำเป็นต้องใช้ ท่านก็มาดูแล้วก็สั่งการให้ทาง ปภ.จังหวัดว่าเหมือนให้เราเตรียมที่ให้ เขาก็ไม่ขัดข้อง ก็ถือว่าในเขต สทช.ที่ ๔ พื้นที่สมุทรสงครามก็ดำเนินการเรียบร้อย เหลือขั้นตอนการทำหนังสือรับมอบกันเท่านั้นเอง และก็เตรียมแผนที่จะปรับปรุงอาคาร ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างมาเป็นเวลานาน จะปรับปรุงให้ดูสวยงามเพื่อจะขอตั้งงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อทช.

นี่คือสิ่งที่ต้องการข้อมูล เพื่อให้จะให้ผู้ใหญ่เข้าไปพูดคุยเจรจา ถ้าหากว่าทางพื้นที่ไม่ทำข้อมูลเข้ามาทางผู้บริหารก็ไม่มีข้อมูลไปให้ทางผู้ตรวจดูจตุราฯ เพื่อให้ท่านผู้ตรวจไปพูดคุยให้ แต่ในตอนนี้ข้อมูลต่าง ๆ ไม่เข้ามา ดังนั้นฝากท่านสมโภชน์ฯ ตามอีกที ถ้าไม่มีข้อมูลเข้ามาก็จะยกให้เขา

ผส.ทช.ที่ ๔

ขอรายงานของ สทช.ที่ ๒ ก็มีของสิ่งบุรี ก็จะมีในส่วนของทรัพยากรน้ำ ตอนนี้เรามีประชุมกับทางทรัพยากรน้ำแล้ว เราจะแก้ปัญหาโดยการตั้งงบประมาณและจะสร้างอาคารให้เขา และเขาก็จะให้เราใช้อาคารสำนักงานได้ แต่ไม่แน่ใจว่าในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จะสามารถตั้งได้ทันหรือไม่ ส่วนในของลพบุรีซึ่งมีอาคารของ ปภ. เป็นอาคารเก็บของ เป็นอาคารแยกต่างหากแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ที่นี้ปัญหาก็คือเขาไปทำงบต่อเติมสร้างออกมา เหมือนขยายพื้นที่ออก ก็เลยให้เขาเร่งการต่อเติมไว้ก่อน และนัดพูดคุยเจรจากัน ก็ทำเรื่องมาหาท่านรองฯ อาจจะให้ท่านรองฯ ช่วยประสานพูดคุยในระดับผู้ใหญ่ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

รทช.(นายประศักดิ์ฯ)

เป็นอาคารที่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าอยู่ในที่ตั้งของกรมทางหลวงชนบท แต่ถ้าเป็นที่ของเราแล้วคนอื่นมาสร้างบ้านอยู่ผ่อนคลาไป ที่นี้ยุ่งจนกว่าหมดความต้องการแล้วก็ย้ายออกไปหาพื้นที่ใหม่ แต่ถ้ายังไม่มีการสร้างใหม่ก็อยู่ไปเรื่อย ๆ แต่ไม่มีสิทธิ์มาต่อเติม ต้องได้รับการเห็นชอบจากเราก่อน เมื่อเราไม่เห็นชอบก็ต้องมีการพูดคุยเจรจากันเพื่อหาข้อยุติ

ผส.ทช.ที่ ๑๖

สทช.ที่ ๑๖ ก็จะเป็นของ ปภ. ได้พูดคุยกันแล้ว แต่ทาง ปภ. ยังไม่กล้าตัดสินใจ ก็อยากให้ระดับผู้ใหญ่สั่งการลงมา และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา สกลนครก็จะเป็นของทรัพยากรน้ำ สมัยอยู่เป็นแขวงที่ราชบุรีก็เป็นของทรัพยากรน้ำ ดูแล้วทรัพยากรน้ำจะเป็นหน่วยงานที่พูดคุยง่าย จะแลกเปลี่ยนพื้นที่ จะสร้างให้รู้สึกเขาจะยอมรับง่าย แต่ของ ปภ. สังเกตแล้วจะติดในลักษณะนี้ทุกพื้นที่ ยิ่งใจจะเร่งติดตามหนังสือของการเข้าไปพูดคุยกับ ปภ. สรุปส่งให้ สบก.เป็นท่านองนี้อีกที

ผส.ทช.ที่ ๑๓

ของนครนายกล่าสุดก็มีการพูดคุยกันเบื้องต้น ทาง ปภ.เองเขากำลังจะเกษียณ เขาก็บอกว่าจะขอแลกและขอคืนพื้นที่ที่เราจะแลกกว่าพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ แต่จริง ๆ พื้นที่ของเราใหญ่กว่าที่จะแลก เพราะเป็นแล้บเก่า ก็น่าจะไม่มีปัญหาในการดำเนินการ

นายอติราชา

ผอ.ทช.นครนายก

ตอนนี้ทาง ทช.นครนายกได้คุยกับทาง ปภ.มาประมาณ ๒ - ๓ รอบ ล่าสุดคุยเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ทางหัวหน้า ปภ.เขาจะเกษียณเดือนตุลาคมนี้ เขาเองก็ยังไม่กล้าลงนาม เนื่องจากว่า ทางอธิบดีของเขาไม่ได้มอบอำนาจให้ดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ ทาง ทช.เองไม่ได้มีปัญหา ทางเราสามารถทำ MOU ได้ แต่ประเด็นคือ เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ เขาตัดสินใจไม่ได้ เพราะไม่ได้รับมอบอำนาจซึ่งแลกเปลี่ยนพื้นที่ของแล้บเรา ที่ท่าน ผส.อภินันท์ฯ กล่าวเมื่อสักครู่นี้คือพื้นที่มากกว่าที่เขาอยู่ด้วย แต่สุดท้ายเขาก็บอกว่ายังไม่ให้อำนาจของเขาอยู่ดี และจะหารือไปทางสำนักกฎหมายของกรมการป้องกันฯ ของเขาก่อน

ผส.ทช.ที่ ๑๒

สทช.ที่ ๑๒ ที่ ทช.สตูล อยู่ร่วมกับ ปภ. และให้ ทช.ไปเจรจา ปรากฏว่าหัวหน้า ปภ. เขาย้ายก็คิดว่าจะเริ่มพูดคุยกับหัวหน้า ปภ.คนใหม่ เพื่อจะขอแลกพื้นที่ โดยทางเราจะหาพื้นที่เก็บของให้

ผส.ทช.ที่ ๑๑

สทช.ที่ ๑๑ มี ทช.ระนอง อยู่ร่วมกับ ปภ.และทรัพยากรน้ำ ตอนนี้ได้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จะสร้างอาคารใหม่ ส่วนอาคารเดิมก็ยกให้เขา

อทช.

ทาง สบก.รวบรวมข้อมูลว่าของ ปภ. และทรัพยากรน้ำ ว่าเราจะต้องดำเนินการอะไรให้เขา มีข้อเสนออะไร รวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ชัดเจน เอาเฉพาะตัวอาคารที่ทำงานก่อน ดูแล้วก็แก้ไขปัญหาก็เยอะเหมือนกันในหลาย ๆ พื้นที่ ทั้ง สทช./ทช.

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๘ กิจกรรม DRR SPORT DAY วังเพื่อ ทช. ๒๐๑๙

อทช.

ด้วยกรมฯ จัดกิจกรรม DRR SPORT DAY วังเพื่อ ทช.๒๐๑๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ก็ขอเชิญชวนไปวิ่งออกกำลังกายกันที่วังน้ำเขียว รายได้ก็จะมาช่วยผู้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ที่ร่างกายพิการ ผู้ที่เจ็บป่วยจากการทำงานให้กับ ทช.อีก ทั้งเป็นการสร้างทีมงานในการจัดวิ่ง เป็นการสร้างทีมงานให้เกิดความเข้มแข็งให้เกิดความชำนาญ ในการจัดวิ่งในสถานที่อื่น ๆ ของ ทช. เพื่อที่จะหารายได้เข้าสวัสดิการกรมฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สถานที่วิ่งของ ทช. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายว่าคราวหน้าประมาณเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๓ จะไปวิ่งที่บุรพาชลทิศ สำหรับการวิ่งในครั้งนี้ (วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒) เราวิ่งกันแบบสบาย ๆ มีระยะทางการวิ่ง ๓ กิโลเมตร , ๖ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร มีพวกเราที่อยู่ตามภูมิภาคที่มาร่วมใจกันเพื่อที่จะได้นำรายได้ไปช่วยพวกเราที่ทำงาน และเกิดบาดเจ็บ ซึ่งขณะนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์ทางส่วนกลาง ฝากทาง ผส.ทช. ทุกแห่ง ด้วย เพราะว่าพวกเราอยู่ใกล้ ๆ ทาง สทช.ที่อยู่ไกล ๆ ก็มากันเยอะ เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพจะได้ ไม่เจ็บป่วยกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๙ การถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี ๒๕๖๒

รทช.(นายมานพ)

สำหรับในการกิจกรรมของกรมทางหลวงชนบทในช่วงนี้ จำนวน ๓ งาน คือ

๑) งานวันเกษียณอายุราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒) งานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๑๗ ปี วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓) งานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี ๒๕๖๒

ซึ่งงานลำดับที่ ๑ และ ๒ ได้มีการจัดประชุมเตรียมงานกันไปแล้ว ส่วนงานลำดับที่ ๓ คือ การจัด พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท ประจำปี ๒๕๖๒ผมขอแนะนำเรียนที่ ประชุมทราบในเบื้องต้น คือ ปี ๒๕๖๒ กรมฯ กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช แต่วันจัดพิธียังไม่ได้กำหนดเพราะตามหลักปฏิบัติ กรมการศาสนาแจ้งว่าให้ส่วนราชการกำหนดวันจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานหลังกฐินหลวง ออกแล้ว เนื่องจากปีนี้อยู่ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งจะมีการเสด็จทางชลมารค (แห่เรือ) ทราบเป็นการภายในว่าเป็นวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จากนั้นจึงจะนำผ้ากฐินหลวงไป ถวายในวันถัดมาคือ ประมาณ ๒๔ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในเบื้องต้นกรมทางหลวงชนบท สำหรับจัดเตรียมจัดพิธีต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการจัดพิธีฯ ได้ประสานลงพื้นที่จัดเตรียมงานไปบ้าง แล้วจึงนำเสนอเรียนที่ประชุมรับทราบและเมื่อได้กำหนดวันที่ชัดเจนจะได้แจ้งเวียนทุกหน่วยได้ รับทราบและร่วมทำบุญต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวรัชณี ไรดี)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวญาสุมินค์ ศิริเขต)

ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและประสานราชการ สบก.

