

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์กรมทางหลวงชนบท

- | | |
|------------------|---|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบจำนวน ๒ เรื่อง
๑.๑ โครงสร้างอัตรากำลังของกรมทางหลวงชนบท
๑.๒ การกรอกข้อมูลในระบบต่าง ๆ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการ
ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท
๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
และงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง
๔.๑ การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวงชนบท |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒ เรื่อง
๕.๑ การจัดซื้อและจัดสรร Antigen Test Kit (ATK)
๕.๒ ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการและงบประมาณ (CBMS) |

รายงานการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคกำหนดประชุมโดยผ่านระบบ VDO Conference และ ระบบ ZOOM Meeting

ผู้มาประชุม

๑. นายอภิรัฐ	ไชยวงค์น้อย	อทช.	ประธาน
๒. นายไกรวัลย์	โรจนานุกุล	รทช.	
๓. นายผดุงศักดิ์	สรุจิกำจรวัฒนะ	รทช.	
๔. นายวิศว์	รัตนโชติ	วศญ.	
๕. นายวทีญญ	ฐิตานวงศ์	ผส.กท.	
๖. นายสมโภชน์	เรืองพระยา	ผอ.กผง.	
๗. นายศาศวัต	ภูริภัสสรกุล	ผส.อป.	
๘. นายอภิชัย	วชิระปรการพงษ์	ผส.กส.	
๙. นายจิระพงษ์	ปิณฑะบุตร	ผส.สอ.	
๑๐. นายกนกเทพ	รัตนดิลล ญ ภูเก็ต	ผส.วว.	
๑๑. นางสาวฉัตรนภา	รักษาติเจริญ	ผส.กม	
๑๒. นายพีรพัฒน์	ภูตันติกุล	รท.ผส.อร.	
๑๓. นายเจษฎา	วินสน	รท.ผส.บก.	
๑๔. นายอดิเทพ	ติระมาศวนิช	รท.ผส.คก.	
๑๕. นายชาครีย์	บำรุงวงศ์	รท.ผอ.ศทส.	
๑๖. นายอาคม	ตันติพงศ์อาภา	แทน ผส.สท	
๑๗. นายทินกร	คุณสมบัติปัญญา	แทน รท.ผส.บร.	
๑๘. นายเกษม	สัจจรักษ์	รท.ผส.ทช.ที่ ๑	
๑๙. นายวิทย์	วรวงศ์	รท.ผส.ทช.ที่ ๒	
๒๐. นายสำราญ	สวัสดิ์พูน	รท.ผส.ทช.ที่ ๓	
๒๑. นายอนุพงศ์	จงหวัง	รท.ผส.ทช.ที่ ๔	
๒๒. นายก้องพิภพ	อารยรังศรี	รท.ผส.ทช.ที่ ๕	
๒๓. นายประจักษ์	รัตนมณี	ผส.ทช.ที่ ๖	
๒๔. นายจิรนนท์	ประกอบไวยกิจ	ผส.ทช.ที่ ๗	
๒๕. นายชูชัย	พนัสอัมพร	รท.ผส.ทช.ที่ ๘	
๒๖. นายอภิชัย	ธีระรังสิกุล	ผส.ทช.ที่ ๙	
๒๗. นายอนันต์	จิรัชยกิตติ	รท.ผส.ทช.ที่ ๑๐	
๒๘. นายพิสิฐ	ศรีวรานันท์	ผส.ทช.ที่ ๑๑	
๒๙. นายโกศล	กาญจโนภาส	ผส.ทช.ที่ ๑๒	
๓๐. นายสมชาย	ลีลาประภาภรณ์	ผส.ทช.ที่ ๑๓	
๓๑. นายสุวิทย์	ยอดสุรางค์	ผส.ทช.ที่ ๑๔	
๓๒. นายอนุชิต	ดิชัยทน	รท.ผส.ทช.ที่ ๑๕	

๓๓. นายสนิท	รัตนศฤงค์	ผส.ทช.ที่ ๑๖
๓๔. นายเรืองเดช	ประวัตรวโรตม	ผส.ทช.ที่ ๑๗
๓๕. นายณัฐวุฒิ	ธีระเสถียรโสภณ	ผส.ทช.ที่ ๑๘
๓๖. นายเขตโสภณ	โกคาร์ตนานันท์	ผชช.สภท.
๓๗. นายลิขิต	ทิจิธรรมเจริญ	ผชช.สภส.
๓๘. นายยงยุทธ์	เพ็งเมือง	ผชช.สภส.
๓๙. นางสาววิมล	ตั้งธนศฤงค์	ผอ.สตน.
๔๐. นางสาวภัทรามาส	ปราณูชนคร	แทน ผอ.สพร.

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายชยทัต	วัฒนกุล	ผอ.กสป.
-------------	---------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวญาสุมินค์	ศิริเขต	ผอ.กชป.สบก.
๒. นางดารณี	แจ่มพุดทรา	ผอ.สอก.สบก.
๓. นายเดโช	ชนะสุวรรณ	ผอ.กสว.สบก.
๔. นางสาวณัฐนันท์	โสเมรัตน์	ผอ.กบค.สบก.
๕. นางสาววิภา	ธัญญเจริญ	ผอ.กปผ.สบก.
๖. นายบุญจอม	พรหมทอง	ผอ.กตป.กผง.
๗. นายสิทธิชัย	ศิริพันธุ์	ผอ.กตป.สอป.
๘. นายดิฐพล	สนิทธิินทร์	ผอ.กรอ.ศทส.
๙. นางสาวจำลอง	รื่นยาน	ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กงบ.สบก.
๑๐. นายกวิน	สายประเสริฐกิจ	สนง.อทช.
๑๑. นางสาวณัฐวรา	จันทร์ธานีวัฒน์	สนง.อทช.
๑๒. นางกนกกร	ศิริภาพันธ์	สบก.
๑๓. นายฐานันดร	สวัสดี	กผง.
๑๔. นางสาวดวงขวัญ	รักธรรม	สบก.

เริ่มการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ ๑
อทช.

เวลา ๑๐.๓๐ น.

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๒ เรื่อง

โครงสร้างอัตรากำลังกรมทางหลวงชนบท

เรื่องโครงสร้างอัตรากำลัง กรมฯ จะให้ความสำคัญ ซึ่งได้กำหนดให้จัดเข้าเป็นวาระหนึ่งในการประชุมวันนี้ ด้วยปัจจุบันกรอบอัตรากำลังในส่วนของการบริหารของกรมฯ มีประมาณ ๑,๘๐๑ คน ซึ่งกรอบอัตรามีการครองตำแหน่งอยู่แล้วประมาณ ๑,๖๐๐ คน นั้นหมายความว่ายังว่างอยู่ ๒๐๐ อัตรา ที่สามารถบรรจุได้ ดังนั้น กรมฯ จะมาพิจารณาส่วนที่ว่างอยู่ว่าเราจะทำอย่างไร เพื่อบรรจุข้าราชการให้ครบตามกรอบ เพราะถ้าหากไม่เร่งดำเนินการ อัตรากำลังของกรมฯ อาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปที่อื่นสำหรับอัตรากำลังจำนวน ๒๐๐ อัตรา ที่ว่างอยู่นี้ กรมฯ จะพิจารณาบรรจุให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน โดยจะดูว่าภารกิจต่าง ๆ ของกรมฯ ในขณะนี้ยังขาดบุคลากรในด้านใด เช่น ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า , นายช่างไฟฟ้า กรมฯ ไม่มีตำแหน่งเหล่านี้เลย ผมหารือกับผอ.กบค.สบก. จึงพิจารณาเห็นควรจัดให้มีตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า , นายช่างไฟฟ้า โดยเฉพาะตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ควรมีทุกสำนัก ส่วนตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าก็ควรมี โดยจะจัดสรรนำร่องให้ไปประจำที่แขวงทางหลวงชนบทก่อน และตำแหน่งนิติกร ก็ควรมีโดยจัดให้มีนิติกรประจำทุกสำนัก อย่างน้อย ๑๕ สำนัก สำหรับการบรรจุตำแหน่งที่ว่างอยู่ ๒๐๐ อัตรานี้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ากรมฯ จะไม่อนุมัติในเรื่องการยืมตัวไปช่วยราชการ เพราะกรมฯ จะพยายามปรับให้เข้าที่ แต่การปรับให้เข้าที่นั้นไม่ใช่ว่าผมจะย้ายคนกลับเลย คือใครอยู่ที่ไหนและยังไม่กระทบอะไรก็ให้อยู่ไปก่อน เช่น กรอบอัตรากำลังเกิน ถ้าเกินก็จะย้ายเข้าไม่ได้ แต่ย้ายออกได้ แต่หน่วยใดที่มีอัตรากำลังยังไม่ครบ สามารถย้ายเข้าได้ทันที นี่เป็นหลักการง่าย ๆ เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หากไม่ทำแบบนี้บางคนตำแหน่งก็จะเอาแต่ตัวไม่ไปทำงาน ต่อไปนโยบายแบบนี้จะไม่มีอีกต่อไป คือเวลาไปเอาตำแหน่งแล้วตัวต้องไปทำงานด้วย อย่างเช่น ตำแหน่งในส่วนภูมิภาคหรือภายในสำนักต่าง ๆ เมื่อไปเอาตำแหน่งแล้ว ต้องไปทำงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนี้เป็นหลักการในการบริหารงานบุคคลของผม เพื่อให้กรอบอัตรากำลังลงตัวพอดี ตัวอย่าง ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ซึ่งได้วางไว้ให้เป็นหมวดบำรุงทางหลวงชนบทต่าง ๆ บางหน่วยงานให้กลับมาปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบท เช่นนี้ทำให้โครงสร้างไม่สอดคล้องกับภารกิจงานจึงจะพยายามมาพิจารณาดูเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ และการนำกรอบอัตรากำลังจำนวน ๒๐๐ อัตรา ที่ว่างอยู่นี้มาบริหารงาน ซึ่งถ้าไม่รีบดำเนินการปัญหาต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น หากถามว่าคนเราเพียงพอหรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่เพียงพอ การจะพิจารณาหาบุคลากรเพื่อให้ลงในตำแหน่งนายช่างตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ยิ่งยากเลย เพราะกรมฯ เรามีตัวเลือกน้อยมาก คุณสมบัติบุคลากรเพื่อจะแต่งตั้ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ยังมีปัญหาอยู่บางท่านมีความสามารถแต่คุณสมบัติไม่ครบ ก็ไม่สามารถแต่งตั้งได้ ดังนั้น จะต้องเร่งสร้างคนเพื่อขึ้นมาทดแทนให้ทันการณ์ในอนาคต

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ ๒

อทช.

การกรอกข้อมูลลงในระบบต่าง ๆ

กรมทางหลวงชนบทมีระบบและโปรแกรมต่างๆ ค่อนข้างมาก แต่ข้อมูลในระบบนั้นยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงขอเน้นย้ำเรื่องการกรอกข้อมูลลงในระบบต่าง ๆ ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน หากมีการแก้ไขปรับปรุงต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยเพราะในส่วนกลาง จะดึงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ มาใช้ สำหรับการลงระบบงานในส่วนภูมิภาคถ้าระบบยังไม่สมบูรณ์กรมฯ จะมอบให้ ศทส. เข้าช่วยไปดูแล จึงฝากให้ ศทส. ช่วยประสานงานเรื่องนี้ด้วยส่วนเรื่องการติดตามงานต่าง ๆ ผมต้องขอขอบคุณ รทช. และ วศญ. ที่ช่วยเร่งรัดติดตามงานกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบทุกหน่วยงานดำเนินการกรอกข้อมูลลงในระบบต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ผล.บก.

กรมทางหลวงชนบท ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และจัดส่งให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ และพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ ไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๑ เรื่อง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่กันไว้เบิกเหลือมีปี

ผอ.กผง.

กผง. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงชนบทดังนี้

★ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕

งบประมาณทั้งสิ้น	๔๕,๘๕๑.๗๕๒๖ ล้านบาท
เบิกจ่าย	๒,๗๐๖.๗๔๐๗ ล้านบาท (๕.๙๐ %)
PO	๒๔,๔๕๕.๗๘๔๒ ล้านบาท (๕๓.๓๔ %)
คงเหลือ	๑๘,๖๘๕.๐๑๑๙ ล้านบาท (๔๐.๗๖ %)
๑. งบประจำ	๑,๕๒๕.๖๖๔๔ ล้านบาท
เบิกจ่าย	๔๘๔.๗๔๖๐ ล้านบาท (๓๑.๗๗ %)
PO	๔.๑๒๗๒ ล้านบาท (๐.๒๗ %)
คงเหลือ	๑,๐๓๖.๗๙๑๓ ล้านบาท (๖๗.๙๖ %)
๒. งบลงทุน	๔๔,๓๒๖.๐๘๘๒ ล้านบาท
เบิกจ่าย	๒,๒๒๑.๙๙๔๗ ล้านบาท (๕.๐๑ %)
PO	๒๔,๔๕๑.๖๕๗๐ ล้านบาท (๕๕.๑๖ %)
คงเหลือ	๑๗,๖๕๒.๔๓๑๔ ล้านบาท (๓๙.๘๒ %)

ผอ.กผง.

✦ แผนเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เดือน		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕
เป้าหมายรัฐบาล (จ.บปี ๖๕)	%			๓๐			๕๑				๗๒		๙๓
ผลเบิกจ่าย ๖๕	ส.บ.	๑๑๕.๑๔๐๐	๗๘๗.๙๐๗๖	๑,๕๗๒.๘๐๑๗	๒,๓๘๑.๖๐๐๐	๓,๘๑๒.๓๔๓๔	๘,๐๒๕.๗๘๐๙	๑๓,๑๓๔.๘๙๐๗	๒๐,๐๖๗.๐๕๗๘	๒๖,๔๘๕.๒๐๕๖	๓๑,๕๖๗.๙๑๓๔	๓๖,๘๒๒.๗๘๕๔	๔๓,๗๐๖.๔๘๔๑
	%	๐.๒๔	๑.๖๒	๓.๒๒	๕.๘๘	๗.๘๑	๑๖.๕๕	๒๖.๙๒	๔๑.๑๓	๕๕.๒๘	๖๔.๖๓	๗๕.๕๑	๘๙.๖๓
แผนเบิกจ่าย ๖๕ (ส่ง ส.บ.)	ส.บ.	๗๗๓.๔๔๑๔	๑,๕๙๔.๘๓๖๖	๔,๕๙๕.๑๑๘๖	๗,๘๖๘.๖๖๗๖	๑๔,๘๗๗.๐๔๗๖	๑๙,๕๙๕.๕๕๕๑	๒๓,๒๐๗.๔๕๑๓	๒๗,๑๐๖.๐๗๖๖	๓๒,๐๕๗.๕๐๘๐	๓๖,๗๐๗.๙๒๐๘	๓๙,๖๓๒.๕๕๖๖	๔๕,๘๕๑.๗๕๖๖
	%	๑.๖๙	๓.๔๘	๑๐.๐๒	๑๗.๑๖	๓๑.๖๒	๔๒.๗๘	๕๐.๖๑	๕๙.๑๑	๖๙.๙๒	๘๐.๐๕	๘๖.๔๔	๑๐๐.๐๐
แผนเบิกจ่าย ๖๕ (ส่ง ก.ค.)	ส.บ.	๗๗๓.๔๔๑๔	๑,๕๙๔.๘๓๖๖	๔,๕๙๕.๑๑๘๖	๗,๘๖๘.๖๖๗๖	๑๔,๘๗๗.๐๔๗๖	๑๙,๕๙๕.๕๕๕๑	๒๓,๒๐๗.๔๕๑๓	๒๗,๑๐๖.๐๗๖๖	๓๒,๐๕๗.๕๐๘๐	๓๖,๗๐๗.๙๒๐๘	๓๙,๖๓๒.๕๕๖๖	๔๕,๘๕๑.๗๕๖๖
	%	๑.๖๙	๓.๔๘	๑๐.๐๒	๑๗.๑๖	๓๑.๖๒	๔๒.๗๘	๕๐.๖๑	๕๙.๑๑	๖๙.๙๒	๘๐.๐๕	๘๖.๔๔	๑๐๐.๐๐
ผลเบิกจ่าย ๖๕	ส.บ.	๕๓๖.๕๘๖๙	๑,๒๐๗.๔๘๓๕	๒,๑๒๗.๑๘๔๗	๒,๗๐๖.๗๘๐๗								
	%	๑.๑๗	๒.๖๔	๔.๖๔	๕.๙๐								

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

ลำดับ	หน่วยดำเนินการ	ผลเบิกจ่าย ณ ๑๗ ม.ค.๖๕				
		งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.)	PO (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ (ลบ.)
๑	สทช.๖ และขทช.	๒,๑๗๖.๔๐๖๙	๑,๕๕๓.๔๘๗๙	๓๙.๘๔๐๒	๑.๘๓	๕๕๓.๐๗๘๘
๒	สทช.๑ และขทช.	๑,๕๕๔.๑๗๑๖	๑,๐๙๓.๒๐๓๔	๒๙.๔๕๑๔	๑.๘๙	๔๓๑.๕๑๖๙
๓	สทช.๒ และขทช.	๑,๗๘๓.๒๘๖๕	๘๖๕.๐๒๗๐	๓๕.๗๐๐๘	๒.๐๐	๘๘๒.๕๕๕๖
๔	สทช.๑๓ และขทช.	๑,๒๕๕.๓๐๖๒	๔๔๕.๕๗๐๔	๓๓.๙๓๕๓	๒.๗๐	๗๗๕.๘๐๐๕
๕	สทช.๑๔ และขทช.	๑,๓๘๓.๗๔๓๐	๙๔๘.๙๖๗๗	๔๑.๓๑๗๑	๒.๙๙	๓๙๓.๔๕๕๒
๖	สทช.๕ และขทช.	๓,๑๓๖.๒๘๒๒	๒,๓๒๐.๖๓๓๐	๙๘.๑๕๑๗	๓.๑๓	๗๑๗.๔๔๗๕
๗	สทช.๘ และขทช.	๑,๖๗๐.๓๔๓๕	๕๔๐.๒๘๘๖	๕๗.๑๗๖๖	๓.๔๒	๑,๐๗๒.๘๗๖๒
๘	สทช.๓ และขทช.	๑,๒๖๖.๑๑๖๕	๗๙๗.๐๙๓๑	๔๘.๒๒๓๙	๓.๘๑	๔๒๐.๗๙๙๕
๙	สทช.๙ และขทช.	๑,๓๐๔.๐๘๗๔	๘๕๗.๕๓๐๘	๕๒.๐๗๙๖	๓.๙๙	๓๙๔.๔๗๗๐
๑๐	สทช.๑๕ และขทช.	๑,๓๒๖.๓๓๗๓	๘๖๗.๗๓๔๑	๕๓.๓๖๑๐	๔.๐๒	๔๐๕.๒๔๒๑
๑๑	สทช.๔ และขทช.	๑,๖๒๒.๙๕๒๗	๘๘๐.๙๔๖๗	๖๖.๔๖๓๗	๔.๑๐	๖๗๕.๕๕๒๓
๑๒	สทช.๑๑ และขทช.	๒,๐๘๒.๗๔๙๔	๙๗๖.๙๖๑๘	๙๑.๒๔๒๒	๔.๓๘	๑,๐๑๕.๕๕๕๔
๑๓	สทช.๑๗ และขทช.	๑,๑๓๓.๓๓๓๘	๖๐๗.๓๖๐๑	๕๑.๗๕๔๐	๔.๕๗	๔๗๔.๒๑๙๖
๑๔	สทช.๑๒ และขทช.	๒,๖๙๗.๖๐๙๕	๒,๑๖๖.๓๐๗๓	๑๓๒.๘๘๙๙	๔.๙๓	๓๙๘.๔๑๒๒
๑๕	สทช.๑๘ และขทช.	๑,๑๕๑.๘๒๕๔	๙๐๒.๘๓๓๔	๖๘.๓๖๐๒	๕.๙๓	๑๘๐.๖๕๑๘
๑๖	สทช.๑๖ และขทช.	๒,๐๒๕.๘๖๕๔	๑,๖๒๒.๖๕๐๑	๑๓๐.๐๔๓๘	๖.๔๒	๒๗๔.๑๗๑๕
๑๗	สทช.๗ และขทช.	๑,๘๘๑.๗๒๓๕	๑,๖๑๙.๙๙๓๑	๑๒๑.๒๐๑๙	๖.๔๔	๑๔๐.๕๒๘๕
๑๘	สทช.๑๐ และขทช.	๑,๓๒๗.๐๗๑๕	๑,๐๗๙.๑๓๑๙	๑๑๑.๘๕๗๗	๘.๔๓	๑๓๖.๐๘๑๙
รวมส่วนภูมิภาค		๓๐,๗๗๙.๒๑๒๒	๒๐,๑๔๔.๗๐๐๕	๑,๒๖๓.๐๕๑๑	๔.๑๐	๙,๓๗๑.๔๖๐๗
๑	สตน.	๐.๑๐๐๐	-	-	๐.๐๐	๐.๑๐๐๐
๒	สคก.	๒๔๕.๔๒๓๒	๐.๑๗๐๗	๐.๘๓๐๙	๐.๓๔	๒๔๔.๕๙๒๖
๓	สอ.บ.	๙๕.๙๖๙๒	๐.๐๕๘๐	๒.๐๐๑๗	๒.๐๙	๙๓.๙๖๗๖
๔	ศทส.	๕๘.๙๑๑๘	๕๖.๖๐๐๐	๑.๓๗๗๕	๒.๓๔	๐.๕๓๔๓
๕	สว.	๖๖.๓๕๒๗	๐.๐๗๕๐	๒.๕๔๗๙	๓.๘๔	๖๓.๗๒๙๘
๖	สปร. และ ศบช.	๔๘๖.๖๕๙๘	๖๑.๘๘๘๗	๑๙.๖๗๓๔	๔.๐๔	๔๐๕.๐๘๗๖
๗	กผง.	๑๒.๕๙๒๙	๐.๑๘๓๐	๐.๕๘๓๒	๔.๖๓	๑๑.๘๒๖๘
๘	สสอ.	๑๓๙.๘๙๕๑	๑๑๗.๙๖๐๔	๑๑.๒๑๓๘	๘.๐๒	๑๐.๗๒๐๙
๙	สทท.	๓,๖๐๖.๖๑๕๓	๒,๕๘๗.๗๓๘๐	๕๐๒.๔๐๙๕	๑๓.๙๓	๕๑๖.๔๖๗๗
๑๐	สทส.	๒,๔๒๖.๖๓๒๑	๑,๔๘๕.๕๕๐๑	๓๕๙.๘๖๕๑	๑๔.๘๓	๕๕๑.๒๑๖๙
๑๑	สสท.	๒.๑๖๓๙	๐.๐๕๘๖	๐.๕๘๗๐	๒๗.๑๓	๑.๕๗๖๓
๑๒	สทก.	๑๐.๗๖๓๔	๐.๑๔๐๑	๓.๔๗๐๒	๓๒.๒๔	๗.๒๙๓๑
๑๓	สทก.	๑.๐๙๗๙	๐.๑๐๐๐	๐.๔๑๓๐	๓๗.๖๑	๐.๕๘๔๙
๑๔	สทพ.	๐.๒๕๔๐	๐.๐๑๑๑	๐.๐๙๙๕	๓๙.๑๗	๐.๑๕๔๕
๑๕	สอ.	๒.๙๒๑๙	๐.๐๒๐๓	๑.๓๓๙๘	๔๕.๘๖	๑.๕๖๑๗
๑๖	กสป.	๐.๑๐๐๐	-	๐.๐๖๔๔	๖๔.๔๔	๐.๐๓๕๖
ค่าที่ดิน		๑,๐๙๑.๐๐๐๐	-	๗๒.๔๘๓๑	๖.๖๔	๑,๐๑๘.๕๑๖๙
เบิกจ่ายในนามกรมฯ		๖,๘๒๕.๐๘๗๓	๐.๕๑๙๙	๔๖๔.๗๒๙๖	๖.๘๑	๖,๓๕๙.๘๕๗๗
รวมส่วนกลาง		๑๕,๐๗๒.๕๔๐๔	๔,๓๑๑.๐๘๓๘	๑,๔๔๓.๖๘๙๖	๙.๕๘	๙,๓๑๗.๗๖๐๘
รวมทั้งสิ้น		๔๕,๘๕๑.๗๕๖๖	๒๔,๔๕๕.๗๘๔๒	๒,๗๐๖.๗๔๐๗	๕.๙๐	๑๘,๖๘๙.๒๒๗๗

ผอ.ภผง

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ โดยยึดงบประมาณที่ได้รับตามระบบ GFMS
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

หน่วยดำเนินการ	ผลเบิกจ่าย ณ ๑๗ ม.ค.๖๕				
	งปม.ทั้งสิ้น จากระบบ GFMS	PO (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ
สทช.๑	๓๙๐.๐๙๕๘	๓๒๔.๗๒๓๖	๖.๐๓๒๐	๑.๕๕	๕๙.๓๔๐๓
นนทบุรี	๒๖๔.๐๐๐๔	๒๒๑.๒๓๙๓	๔.๖๓๐๙	๑.๗๕	๓๘.๑๓๐๒
ปทุมธานี	๒๖๒.๖๑๓๔	๘๖.๕๙๐๖	๙.๒๒๔๖	๓.๕๑	๑๖๖.๗๙๘๒
พระนครศรีอยุธยา	๒๘๕.๔๓๕๐	๑๕๑.๒๑๘๘	๔.๗๖๕๗	๑.๖๗	๑๒๙.๔๕๐๔
สมุทรปราการ	๑๑๔.๔๒๓๐	๑๐๕.๗๑๒๕	๑.๖๐๔๐	๑.๔๐	๗.๑๐๖๔
อ่างทอง	๒๓๔.๖๕๕๑	๒๐๓.๗๑๘๖	๒.๖๗๖๕	๑.๑๔	๒๘.๒๖๐๐
บพข.ลาดบัวหลวง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๘๓๗	๒๐.๗๒	๐.๗๐๒๗
บพข.พระนครศรี	๑.๑๗๖๒	-	๐.๑๖๘๕	๑๔.๓๓	๑.๐๐๗๗
บพข.ปทุมธานี	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๖๕๕	๑๘.๖๗	๐.๗๒๐๙
รวม	๑,๕๕๔.๑๗๑๖	๑,๐๙๓.๒๐๓๔	๒๙.๔๕๑๔	๑.๘๙	๔๓๑.๕๑๖๙
สทช.๒	๔๔๐.๐๔๙๑	๔๑๐.๒๐๖๗	๙.๗๒๐๒	๒.๒๑	๒๐.๑๒๒๓
ชัยนาท	๓๕๘.๖๗๒๙	๖๐.๐๐๗๐	๔.๕๘๓๑	๑.๒๘	๒๙๔.๐๘๒๘
ลพบุรี	๓๙๙.๔๓๔๖	๒๓๒.๓๒๔๗	๙.๗๔๗๖	๒.๔๔	๑๕๗.๓๖๒๓
สระบุรี	๓๑๖.๒๐๔๕	๑๔๙.๕๒๒๐	๔.๔๙๒๙	๑.๕๒	๑๖๒.๑๘๙๗
สิงห์บุรี	๒๖๓.๗๖๘๘	๑๒.๙๖๖๖	๕.๗๗๐๔	๒.๑๙	๒๕๕.๐๓๑๘
บพข.ป่าสักชลสิทธิ์	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๘๓๒	๓๑.๙๕	๐.๖๐๓๒
บพข.ชัยบาดาล	๐.๘๘๖๔	-	๐.๓๐๐๙	๓๓.๙๔	๐.๕๘๕๕
บพข.หนองม่วง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๙๕๘	๓๓.๓๗	๐.๕๙๐๖
บพข.หันคา	๐.๗๔๑๕	-	๐.๑๖๕๒	๒๒.๒๘	๐.๕๗๖๓
บพข.พัฒนานิคม	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๓๕	๓๐.๘๖	๐.๖๑๒๙
บพข.หนองมะโมง	๐.๘๖๙๔	-	๐.๐๖๘๐	๗.๘๓	๐.๘๐๑๔
รวม	๑,๗๘๓.๒๘๖๕	๘๖๕.๐๒๗๐	๓๕.๗๐๐๘	๒.๐๐	๘๘๒.๕๕๘๖
สทช.๓	๓๔๗.๐๔๗๒	๒๙๑.๐๗๒๐	๑๕.๒๙๕๐	๔.๔๑	๔๐.๖๘๐๒
จันทบุรี	๒๐๑.๓๔๓๘	๑๗๑.๒๒๒๖	๑๘.๗๕๓๔	๙.๓๑	๑๑.๓๖๗๘
ชลบุรี	๓๓๖.๒๒๒๐	๗๔.๐๕๓๐	๕.๘๗๑๖	๑.๗๕	๒๕๖.๒๘๗๔
ตราด	๑๓๐.๐๔๐๘	๙๖.๗๔๔๓	๑.๖๕๑๘	๑.๒๗	๓๑.๖๔๔๗
ระยอง	๒๔๗.๘๗๕๐	๑๖๓.๙๙๒๖	๕.๖๖๑๙	๒.๒๘	๗๘.๒๒๐๕
บพข.บางละมุง	๐.๗๔๑๕	-	๐.๑๖๔๙	๒๒.๒๓	๐.๕๗๖๖
บพข.บ่อทอง	๐.๗๔๑๕	-	๐.๑๗๑๔	๒๓.๑๑	๐.๕๗๐๑
บพข.เขาคิชฌกูฏ	๐.๕๙๖๖	-	๐.๑๘๓๒	๓๐.๗๑	๐.๔๑๓๔
บพข.แกลง	๐.๕๙๖๖	-	๐.๑๖๗๖	๒๘.๐๙	๐.๔๒๙๐
บพข.เฉลิมบูรพาชลทิศ	๐.๙๑๑๔	๐.๐๐๘๖	๐.๓๐๓๑	๓๓.๒๖	๐.๕๙๙๗
รวม	๑,๒๖๖.๑๑๖๕	๗๙๗.๐๙๓๑	๔๘.๒๒๓๙	๓.๘๑	๔๒๐.๗๙๙๕

ผอ.กผง

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ โดยยึดงบประมาณที่ได้รับตามระบบ GFMIS
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

หน่วยดำเนินการ	ผลเบิกจ่าย ณ ๑๗ ม.ค.๖๕				
	งปม.ทั้งสิ้น จากระบบ GFMIS	PO (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ
สทช.๔	๔๐๐.๗๒๒๑	๑๔๗.๖๔๙๘	๓๙.๖๖๔๐	๙.๙๐	๒๑๓.๔๐๘๒
ประจวบคีรีขันธ์	๓๐๓.๔๕๖๕	๒๘๗.๐๖๙๐	๕.๔๕๒๙	๑.๘๐	๑๐.๙๓๔๖
เพชรบุรี	๒๖๒.๒๕๒๑	๒๐๕.๗๒๐๖	๓.๕๒๖๐	๑.๓๔	๕๕.๐๐๕๕
ราชบุรี	๓๗๘.๑๖๕๕	๑๓๘.๗๑๔๐	๑๒.๐๒๘๗	๓.๑๘	๒๒๗.๔๒๒๘
สมุทรสงคราม	๘๘.๕๕๓๘	๔๐.๘๓๙๗	๑.๗๓๒๔	๑.๙๖	๔๖.๐๒๑๘
สมุทรสาคร	๑๘๕.๖๒๐๕	๖๑.๙๕๓๖	๓.๐๘๗๖	๑.๖๖	๑๒๐.๕๗๙๓
บทช.จอมบึง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๖๔๔	๑๘.๕๕	๐.๗๒๒๐
บทช.ทับสะแก	๐.๗๔๑๕	-	๐.๑๕๔๕	๒๐.๘๓	๐.๕๘๗๐
บทช.ชะอำ	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๑๔๒	๒๔.๑๖	๐.๖๗๒๒
บทช.ปราณบุรี	๐.๗๔๑๕	-	๐.๒๔๒๖	๓๒.๗๑	๐.๔๙๘๙
บทช.โพธาราม	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๘๖๕	๒๒.๑๗	๐.๖๘๙๙
รวม	๑,๖๒๒.๙๕๒๗	๘๘๐.๙๔๖๗	๖๖.๔๖๓๗	๔.๑๐	๖๗๕.๕๔๒๓
สทช.๕	๔๘๗.๖๓๔๒	๑๓๓.๕๕๖๒	๔๐.๓๙๐๐	๘.๒๘	๓๑๓.๖๘๘๐
ชัยภูมิ	๓๙๘.๓๕๕๒	๑๕๕.๖๒๔๑	๖.๔๘๑๒	๑.๖๓	๒๓๖.๒๔๙๙
นครราชสีมา	๗๑๐.๙๔๐๘	๕๘๔.๑๖๔๓	๓๐.๖๗๒๓	๔.๓๑	๙๖.๑๐๔๓
บุรีรัมย์	๙๔๗.๖๑๕๗	๘๘๗.๑๔๔๙	๗.๙๙๘๓	๐.๘๔	๕๒.๔๗๒๕
สุรินทร์	๕๗๙.๖๐๘๕	๕๖๐.๑๑๓๖	๘.๓๗๓๖	๑.๔๔	๑๑.๑๒๑๓
บทช.วังน้ำเขียว	๐.๙๑๑๔	-	๐.๓๑๐๙	๓๔.๑๑	๐.๖๐๐๕
บทช.คง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๘๑๖	๓๑.๗๗	๐.๖๐๔๘
บทช.ประทาย	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๙๑๕	๓๒.๘๙	๐.๕๙๔๙
บทช.สีคิ้ว	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๘๔๔	๓๒.๐๘	๐.๖๐๒๐
บทช.พุทไธสง	๑.๐๓๑๓	-	๐.๖๒๓๓	๖๐.๔๔	๐.๔๐๘๐
บทช.ประโคนชัย	๐.๘๘๖๔	-	๐.๓๒๓๖	๓๖.๕๑	๐.๕๖๒๘
บทช.หนองกี่	๐.๘๘๖๔	-	๐.๓๗๐๑	๔๑.๗๖	๐.๕๑๖๓
บทช.ซับใหญ่	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๘๒	๓๑.๓๘	๐.๖๐๘๒
บทช.ภูเขียว	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๙๕	๓๑.๕๓	๐.๖๐๖๙
บทช.สนม	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๔๒๓	๒๗.๓๓	๐.๖๔๔๑
บทช.สังขะ	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๔๘๒	๒๘.๐๐	๐.๖๓๘๒
บทช.จักราช นม	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๖๙๑	๓๐.๓๖	๐.๖๑๗๓
บทช.นครราชสีมา	๑.๓๒๑๑	-	๐.๔๓๓๗	๓๒.๘๓	๐.๘๘๗๔
รวม	๓,๑๓๖.๒๘๒๒	๒,๓๒๐.๖๓๓๐	๙๘.๑๕๑๗	๓.๑๓	๗๑๗.๔๙๗๕

ผอ.กผง

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ โดยยึดงบประมาณที่ได้รับตามระบบ GFMS
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

หน่วยดำเนินการ	ผลเบิกจ่าย ณ ๑๗ ม.ค.๖๕				
	งปม.ทั้งสิ้น จากระบบ GFMS	PO (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ
สทช.๖	๖๗๕.๑๗๒๘	๕๔๘.๗๔๓๒	๔.๐๒๓๔	๐.๖๐	๑๒๒.๔๐๖๓
ขอนแก่น	๔๗๐.๘๑๒๔	๓๙๓.๕๓๘๑	๙.๙๗๓๓	๒.๑๒	๖๗.๓๐๑๐
มหาสารคาม	๓๒๓.๕๕๘๙	๑๗๑.๙๔๔๓	๕.๐๒๒๗	๑.๕๕	๑๕๖.๖๒๑๙
ร้อยเอ็ด	๔๕๓.๕๕๕๒	๓๖๕.๖๘๓๔	๑๒.๘๘๙๗	๒.๘๔	๗๔.๙๗๒๑
เลย	๒๔๓.๓๘๒๓	๗๓.๕๕๘๐	๔.๗๙๓๘	๑.๙๗	๑๖๕.๐๓๐๔
บพข.พล	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๙๘๗	๓๓.๗๐	๐.๕๘๗๗
บพข.หนองเรือ	๐.๘๘๖๔	๐.๐๑๐๐	๐.๒๙๔๔	๓๓.๒๒	๐.๕๙๒๐
บพข.นาคูน	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๑๕๐	๒๔.๒๕	๐.๖๗๑๔
บพข.สุวรรณภูมิ	๐.๗๔๑๕	-	๐.๒๓๖๘	๓๑.๙๔	๐.๕๐๔๗
บพข.โพนทอง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๕๓๔	๒๘.๕๙	๐.๖๓๓๐
บพข.น้ำพอง	๐.๘๘๖๔	๐.๐๑๐๐	๐.๒๙๐๕	๓๒.๗๘	๐.๕๙๕๙
บพข.อาจสามารถ	๐.๗๔๑๕	-	๐.๒๓๕๒	๓๑.๗๒	๐.๕๐๖๓
บพข.หนองหิน	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๘๓๙	๓๒.๐๓	๐.๖๐๒๕
บพข.เกษตรวิสัย	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๙๐๙	๓๒.๘๑	๐.๕๙๕๕
บพข.ร้อยเอ็ด	๑.๐๓๑๓	-	๐.๓๑๗๙	๓๐.๘๓	๐.๗๑๓๔
บพข.ขอนแก่น	๑.๑๗๖๒	๐.๐๐๑๐	๐.๔๒๐๖	๓๕.๗๖	๐.๗๕๕๖
รวม	๒,๑๗๖.๔๐๖๙	๑,๕๕๓.๔๘๗๙	๓๙.๘๔๐๒	๑.๘๓	๕๘๓.๐๗๘๘
สทช.๗	๕๑๖.๐๑๑๑	๔๒๗.๑๔๖๖	๖๗.๒๐๕๔	๑๓.๐๒	๒๑.๖๕๙๑
ยโสธร	๒๐๘.๓๖๗๐	๑๙๕.๒๘๘๑	๕.๑๕๖๗	๒.๔๗	๗.๙๒๒๒
ศรีสะเกษ	๓๕๔.๒๒๐๕	๓๑๖.๘๐๔๗	๑๘.๑๖๘๐	๕.๑๓	๑๙.๒๕๗๘
อำนาจเจริญ	๓๐๘.๘๗๔๔	๒๘๖.๙๓๕๖	๑๑.๘๘๓๑	๓.๘๕	๑๐.๐๕๕๗
อุบลราชธานี	๔๗๙.๐๕๓๘	๓๙๓.๘๑๗๔	๑๔.๑๑๒๘	๒.๙๕	๗๑.๑๒๓๕
บพข.ม่วงสามสิบ	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๘๙๐	๓๒.๖๑	๐.๕๙๗๔
บพข.ตระการพืชผล	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๖๔๕	๒๙.๘๔	๐.๖๒๑๙
บพข.เดชอุดม	๐.๗๔๑๕	-	๐.๒๕๒๐	๓๓.๙๙	๐.๔๘๙๕
บพข.พิบูลมังสาหาร	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๓๘	๓๐.๘๘	๐.๖๑๒๖
บพข.กันทรลักษ์	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๙๖	๓๑.๕๔	๐.๖๐๖๘
บพข.อุทุมพรพิสัย	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๘๕๘	๓๒.๒๕	๐.๖๐๐๖
บพข.ขุขันธ์	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๕๘๑	๒๙.๑๒	๐.๖๒๘๓
บพข.เขมราฐ	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๙๑๔	๓๒.๘๗	๐.๕๙๕๐
บพข.เลิงนกทา	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๒๖๖	๒๕.๕๖	๐.๖๕๙๘
บพข.กันทรารมย์	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๔๘	๓๑.๐๐	๐.๖๑๑๖
บพข.อุบลราชธานี	๑.๑๗๖๒	-	๐.๓๗๙๘	๓๒.๒๙	๐.๗๙๖๔
บพข.ศรีสะเกษ	๑.๑๗๖๒	-	๐.๓๕๖๑	๓๐.๒๘	๐.๘๒๐๑
บพข.ยโสธร	๑.๑๗๖๒	๐.๐๐๐๗	๐.๒๘๐๕	๒๓.๘๕	๐.๘๙๕๙
บพข.อำนาจเจริญ	๑.๑๗๖๒	-	๐.๓๗๙๐	๓๒.๒๒	๐.๗๙๗๒
บพข.นาจะหลวง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๙๒๕	๓๓.๐๐	๐.๕๙๓๙
บพข.ปทุมราชวงศา	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๙๒๓	๓๒.๙๗	๐.๕๙๔๑
รวม	๑,๘๘๑.๗๒๓๕	๑,๖๑๙.๙๙๓๑	๑๒๑.๒๐๑๙	๖.๔๔	๑๔๐.๕๒๑๕

ผอ.กผง

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ โดยยึดงบประมาณที่ได้รับตามระบบ GFMS
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

หน่วยดำเนินการ	ผลเบิกจ่าย ณ ๑๗ ม.ค.๖๕				
	งปม.ทั้งสิ้น จากระบบ GFMS	PO (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ
สทช.๘	๔๕๗.๐๗๒๗	-	๒๙.๔๐๒๐	๖.๔๓	๔๒๗.๖๗๐๗
กำแพงเพชร	๒๘๘.๑๑๒๔	๑๓๐.๖๐๑๐	๕.๕๔๔๙	๑.๙๒	๑๕๑.๙๖๖๕
ตาก	๑๔๗.๕๑๕๔	๑๓๐.๗๑๗๑	๓.๒๙๖๘	๒.๒๓	๑๓.๕๑๑๕
นครสวรรค์	๓๐๐.๓๑๒๗	๒๗.๗๖๘๐	๕.๓๔๖๓	๑.๗๘	๒๖๗.๑๙๘๓
พิจิตร	๓๐๓.๒๕๘๕	๒๕๑.๒๐๒๕	๖.๗๗๒๘	๒.๒๓	๕๕.๒๘๓๒
อุทัยธานี	๑๖๑.๓๘๙๓	-	๓.๘๔๕๐	๒.๓๘	๑๕๗.๕๔๔๓
บพข.ท่าตะโก	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๑๒๔	๒๓.๙๖	๐.๖๗๔๐
บพข.คลองขลุง	๐.๗๔๑๕	-	๐.๑๘๔๘	๒๔.๙๓	๐.๕๕๖๗
บพข.บางมูลนาก	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๐๑๐	๒๒.๖๘	๐.๖๘๕๔
บพข.แม่สอด	๑.๐๓๑๓	-	๐.๓๐๖๑	๒๙.๖๘	๐.๗๒๕๒
บพข.ทรายทองวัฒนา	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๔๓๖	๑๖.๒๐	๐.๗๔๒๘
บพข.บรรพตพิสัย	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๐๐๙	๒๒.๖๗	๐.๖๘๕๕
บพข.บ้านไร่	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๙๘๖	๒๒.๔๑	๐.๖๘๗๘
บพข.บึงนาราง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๙๔๒	๒๑.๙๑	๐.๖๙๒๒
บพข.นครสวรรค์	๑.๐๓๑๓	-	๐.๒๓๒๖	๒๒.๕๕	๐.๗๙๘๗
บพข.อุทัยธานี	๑.๐๓๑๓	-	๐.๒๓๐๘	๒๒.๓๘	๐.๘๐๐๕
บพข.ตาก	๑.๑๗๖๒	-	๐.๓๖๙๕	๓๑.๔๑	๐.๘๐๖๗
บพข.กำแพงเพชร	๑.๑๗๖๒	-	๐.๒๕๑๐	๒๑.๓๔	๐.๙๒๕๒
บพข.พิจิตร	๑.๑๗๖๒	-	๐.๒๔๓๑	๒๐.๖๗	๐.๙๓๓๑
รวม	๑,๖๗๐.๓๔๓๕	๕๔๐.๒๘๘๖	๕๗.๑๗๖๖	๓.๔๒	๑,๐๗๒.๘๗๘๒
สทช.๙	๓๕๗.๔๒๔๖	๒๗๔.๓๖๘๑	๒๒.๐๗๙๗	๖.๑๘	๖๐.๙๗๖๗
พิษณุโลก	๓๒๖.๔๒๑๗	๑๔๙.๖๒๗๖	๓.๙๘๖๖	๑.๒๒	๑๗๒.๘๐๗๖
เพชรบูรณ์	๒๖๑.๑๖๐๘	๑๙๐.๐๓๙๒	๘.๗๓๓๗	๓.๓๔	๖๒.๓๒๗๙
สุโขทัย	๒๕๒.๒๙๖๓	๒๒๙.๖๐๔๑	๑๑.๘๘๘๖	๔.๗๑	๑๐.๘๐๓๗
อุดรดิตถ์	๑๐๒.๐๗๙๒	๑๓.๘๘๖๙	๔.๑๙๐๐	๔.๑๐	๘๘.๐๐๒๓
บพข.วิเชียรบุรี	๐.๘๘๖๔	๐.๐๐๒๕	๐.๒๗๐๑	๓๐.๔๗	๐.๖๑๓๘
บพข.หล่มสัก	๐.๘๘๖๔	๐.๐๐๒๕	๐.๒๗๓๘	๓๐.๘๙	๐.๖๑๑๑
บพข.วัดโบสถ์	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๖๗๐	๑๘.๘๔	๐.๗๑๙๔
บพข.สวรรคโลก	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๑๘๓	๒๔.๖๓	๐.๖๖๘๑
บพข.สุโขทัย	๑.๑๕๙๒	-	๐.๒๗๑๗	๒๓.๔๔	๐.๘๘๗๕
รวม	๑,๓๐๔.๐๘๗๔	๘๕๗.๕๓๐๘	๕๒.๐๗๙๖	๓.๙๙	๓๙๔.๔๗๗๐

ผอ.กผง

✦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ โดยยึดงบประมาณที่ได้รับตามระบบ GFMIS
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

หน่วยดำเนินการ	ผลเบิกจ่าย ณ ๑๗ ม.ค.๖๕				
	งปม.ทั้งสิ้น จากระบบ GFMIS	PO (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ
สทช.๑๐	๓๘๕.๑๙๔๓	๒๙๓.๖๑๐๐	๖๔.๖๓๓๖	๑๖.๗๘	๒๖.๕๕๐๖
เชียงใหม่	๓๐๓.๐๐๕๑	๒๕๗.๑๔๐๔	๑๕.๘๕๔๘	๕.๒๓	๓๐.๐๑๘๙
แม่ฮ่องสอน	๒๓๐.๑๒๘๗	๑๗๙.๑๗๔๐	๔.๒๕๘๔	๑.๘๕	๕๖.๖๙๖๓
ลำปาง	๒๑๙.๑๘๔๒	๒๐๐.๕๑๒๐	๖.๓๙๗๙	๒.๙๒	๑๒.๒๗๔๒
ลำพูน	๑๘๓.๑๘๔๖	๑๔๘.๖๘๗๙	๑๙.๐๔๐๖	๑๐.๓๙	๑๕.๔๕๖๑
บพข.ฝาง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๐๖๐	๒๓.๒๔	๐.๖๘๐๔
บพข.งาว	๐.๗๔๑๕	-	๐.๒๓๖๕	๓๑.๙๐	๐.๕๐๕๐
บพข.แม่สะเรียง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๕๘๗	๒๙.๑๙	๐.๖๒๗๗
บพข.สมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี	๑.๒๐๑๒	๐.๐๐๗๕	๐.๓๖๘๖	๓๐.๖๘	๐.๘๓๒๖
บพข.ลี้	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๙๙๕	๒๒.๕๐	๐.๖๘๖๙
บพข.จอมทอง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๐๔๗	๒๓.๑๐	๐.๖๘๑๗
บพข.แม่แตง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๐๗๔	๒๓.๓๙	๐.๖๗๙๐
รวม	๑,๓๒๗.๐๗๑๕	๑,๐๗๙.๑๓๑๙	๑๑๑.๘๕๗๗	๘.๔๓	๑๓๖.๐๘๑๙
สทช.๑๑	๘๖๓.๖๕๙๐	๔๖๙.๓๘๙๔	๗๐.๘๙๗๕	๘.๒๑	๓๒๓.๓๗๒๐
ชุมพร	๓๑๐.๕๔๗๘	๑๕๔.๖๕๕๐	๒.๕๕๘๖	๐.๘๒	๑๕๓.๓๓๔๑
นครศรีธรรมราช	๔๖๘.๒๗๓๖	๑๗๓.๒๔๖๙	๙.๗๕๒๓	๒.๐๘	๒๘๕.๒๗๔๔
ระนอง	๒๓๗.๒๖๐๐	๗๙.๘๙๑๐	๓.๙๐๑๗	๑.๖๔	๑๕๓.๔๖๗๓
สุราษฎร์ธานี	๑๙๙.๖๐๘๔	๙๙.๗๗๙๕	๓.๒๑๒๕	๑.๖๑	๙๖.๖๑๖๔
บพข.หลังสวน	๑.๐๓๑๓	-	๐.๔๐๓๖	๓๙.๑๓	๐.๖๒๗๗
บพข.เขียร์ใหญ่	๐.๗๔๑๕	-	๐.๑๕๔๕	๒๐.๘๔	๐.๕๘๗๐
บพข.นาบอน	๐.๗๔๑๕	-	๐.๑๖๐๗	๒๑.๖๗	๐.๕๘๐๘
บพข.สิชล	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๐๐๗	๒๒.๖๔	๐.๖๘๕๗
รวม	๒,๐๘๒.๗๔๙๔	๙๗๖.๙๖๑๘	๙๑.๒๕๒๒	๔.๓๘	๑,๐๑๔.๕๕๕๔
สทช.๑๒	๗๒๐.๑๓๕๗	๕๖๙.๒๐๑๑	๖๑.๑๓๗๖	๘.๔๙	๘๙.๗๙๗๐
นราธิวาส	๔๑๖.๓๖๙๙	๔๐๔.๐๐๘๕	๔.๔๕๔๐	๑.๐๗	๗.๙๐๗๓
ปัตตานี	๔๗๐.๒๖๐๓	๔๓๗.๑๑๒๕	๒๐.๓๓๔๑	๔.๓๒	๑๒.๘๘๓๗
ยะลา	๓๒๐.๘๔๔๕	๒๑๓.๓๘๑๒	๑๔.๕๕๐๗	๔.๕๕	๙๖.๘๙๒๖
สงขลา	๓๔๙.๖๔๘๑	๒๖๑.๔๓๒๔	๑๓.๐๐๙๑	๓.๗๒	๗๕.๒๐๖๖
สตูล	๔๑๖.๕๑๕๗	๒๘๑.๑๗๑๗	๑๘.๑๙๒๖	๔.๓๗	๑๑๗.๑๕๑๔
บพข.นาทวี	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๙๓๙	๓๓.๑๖	๐.๕๙๒๕
บพข.ละงู สต.	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๘๑๗	๓๑.๗๘	๐.๖๐๔๗
บพข.สทิงพระ	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๖๔	๓๑.๑๘	๐.๖๑๐๐
บพข.สตูล	๑.๑๗๖๒	-	๐.๓๑๘๘	๒๗.๑๙	๐.๘๕๖๔
รวม	๒,๖๙๗.๖๐๙๕	๒,๑๖๖.๓๐๗๓	๑๓๒.๘๘๙๙	๔.๙๓	๓๙๘.๔๑๒๒

ผอ.กผง

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ โดยยึดงบประมาณที่ได้รับตามระบบ GFMS
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

หน่วยดำเนินการ	ผลเบิกจ่าย ณ ๑๗ ม.ค.๖๕				
	งปม.ทั้งสิ้น จากระบบ GFMS	PO (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ
สทช.๑๓	๓๖๑.๑๙๕๕	๒๗๙.๑๒๒๘	๓.๗๔๔๒	๑.๐๔	๗๘.๓๒๘๕
ฉะเชิงเทรา	๒๑๑.๒๗๓๕	๑๐๖.๔๖๑๘	๔.๐๙๗๘	๑.๙๔	๑๐๐.๗๑๕๗
นครนายก	๑๕๕.๐๐๘๔	๒๒.๓๘๒๐	๕.๑๙๘๙	๓.๓๘	๑๒๖.๕๑๗๕
ปราจีนบุรี	๒๕๕.๒๗๓๙	๙.๖๘๖๙	๒.๖๘๖๐	๑.๐๖	๒๔๖.๕๘๗๙
สระแก้ว	๒๗๐.๑๒๒๘	๒๗.๙๑๖๙	๑๗.๐๓๗๗	๖.๓๑	๒๒๕.๑๖๘๒
บพข.ท่าตะเกียบ	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๑๗๗	๒๔.๕๗	๐.๖๖๘๗
บพข.วังสมบูรณ์	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๓๕	๓๐.๘๕	๐.๖๑๒๙
บพข.โคกสูง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๔๓๔	๒๗.๔๖	๐.๖๔๓๐
บพข.กบินทร์บุรี	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๗๑๙	๑๙.๓๙	๐.๗๑๔๕
บพข.สระขวัญ	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๖๔๒	๒๙.๘๐	๐.๖๒๒๒
รวม	๑,๒๕๕.๓๐๖๒	๔๔๕.๕๗๐๔	๓๓.๙๓๕๓	๒.๗๐	๗๗๕.๘๐๐๕
สทช.๑๔	๔๔๐.๔๙๓๑	๔๑๕.๘๓๕๖	๒๐.๓๔๑๐	๔.๖๒	๔.๓๑๖๕
กระบี่	๒๐๔.๙๖๘๕	๑๑๘.๒๓๓๒	๕.๙๒๖๗	๒.๘๙	๘๐.๘๐๘๕
ตรัง	๑๗๕.๒๕๙๒	๑๑๙.๒๘๑๕	๖.๓๑๓๓	๓.๖๐	๔๙.๖๖๕๙
พังงา	๗๕.๗๓๗๗	๓๐.๖๑๕๔	๓.๐๑๔๑	๓.๙๘	๔๒.๑๐๘๓
พัทลุง	๓๓๖.๙๙๑๘	๑๖๐.๓๓๓๖	๓.๓๐๖๗	๐.๙๘	๑๗๓.๓๕๑๕
ภูเก็ต	๑๔๗.๔๘๘๗	๑๐๔.๖๒๘๔	๑.๕๕๐๖	๑.๐๔	๔๑.๓๑๙๗
บพข.คลองท่อม	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๐๗๖	๒๓.๔๒	๐.๖๗๘๘
บพข.ปากพะยูน	๐.๗๔๑๕	-	๐.๓๑๒๓	๔๒.๑๑	๐.๔๒๙๒
บพข.ตรัง	๑.๑๗๖๒	-	๐.๓๕๔๘	๓๐.๑๗	๐.๘๒๑๔
รวม	๑,๓๘๓.๗๔๓๐	๙๔๘.๙๖๗๗	๔๑.๓๑๗๑	๒.๙๙	๓๙๓.๔๕๘๒
สทช.๑๕	๒๖๑.๑๗๓๗	๑๙๖.๖๘๖๐	๑.๕๐๑๐	๐.๕๗	๖๒.๙๘๖๖
หนองคาย	๒๒๙.๘๖๐๓	๑๔๐.๐๓๑๗	๖.๓๖๐๘	๒.๗๗	๘๓.๔๖๗๘
หนองบัวลำภู	๒๕๓.๘๕๕๒	๑๒๗.๑๔๔๙	๕.๒๐๒๗	๒.๐๕	๑๒๖.๕๕๒๕
อุดรธานี	๓๒๔.๐๒๑๙	๒๕๑.๘๘๐๕	๒๗.๕๙๕๘	๘.๕๒	๔๔.๕๕๕๖
บึงกาฬ	๒๕๒.๒๕๒๗	๑๕๑.๙๙๑๐	๑๑.๒๗๗๑	๔.๔๗	๘๙.๙๘๕๖
บพข.พิบูลย์รักษ์	๐.๗๔๑๕	-	๐.๒๓๕๕	๓๑.๗๕	๐.๕๐๖๐
บพข.ศรีธาตุ	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๑๖	๓๐.๖๔	๐.๖๑๔๘
บพข.น้ำโสม	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๘๓	๓๑.๔๐	๐.๖๐๘๑
บพข.นากลาง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๘๕๓	๓๒.๑๘	๐.๖๐๑๑
บพข.เซกา	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๓๐๘	๒๖.๐๔	๐.๖๕๕๖
บพข.โนนพิสัย	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๒๒๑	๑๓.๗๗	๐.๗๖๔๓
รวม	๑,๓๒๖.๓๓๗๓	๘๖๗.๗๓๔๑	๕๓.๓๖๑๐	๔.๐๒	๔๐๕.๒๔๒๑

ผอ.กผง

★ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ โดยยึดงบประมาณที่ได้รับตามระบบ GFMS
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

หน่วยดำเนินการ	ผลเบิกจ่าย ณ ๑๗ ม.ค.๖๕				
	งปม.ทั้งสิ้น จากระบบ GFMS	PO (ลบ.)	เบิกจ่าย (ลบ.)	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ
สทช.๑๖	๕๒๒.๓๐๙๘	๓๗๒.๖๑๗๗	๗๙.๒๐๙๒	๑๕.๑๗	๗๐.๔๘๒๙
กาฬสินธุ์	๓๔๓.๙๔๙๔	๒๐๕.๘๔๓๖	๗.๘๒๔๘	๒.๒๗	๑๓๐.๒๘๑๐
นครพนม	๔๒๐.๔๕๐๑	๓๗๐.๙๒๘๘	๑๐.๕๕๓๖	๒.๕๑	๓๘.๙๗๗๗
มุกดาหาร	๒๕๒.๘๖๒๖	๒๒๗.๔๗๐๗	๑๒.๙๒๘๘	๕.๑๑	๑๒.๔๖๒๑
สกลนคร	๔๗๙.๓๔๗๒	๔๔๔.๗๘๙๓	๑๗.๙๓๒๑	๓.๗๔	๑๖.๖๒๕๘
บพข.หนองกุศร์	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๘๒๒	๒๐.๕๕	๐.๗๐๔๒
บพข.ห้วยผึ้ง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๑๗๖	๒๔.๕๕	๐.๖๖๘๘
บพข.คำม่วง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๐๗๖	๒๓.๔๒	๐.๖๗๘๘
บพข.สว่างแดนดิน	๐.๗๔๑๕	-	๐.๑๖๘๒	๒๒.๖๙	๐.๕๗๓๓
บพข.อากาศอำนวย	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๙๕๖	๒๒.๐๗	๐.๖๙๐๘
บพข.ศรีสงคราม	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๒๘๓	๒๕.๗๕	๐.๖๕๘๑
บพข.ปลาปาก	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๑๐๗	๒๓.๗๗	๐.๖๗๕๗
บพข.วานรนิวาส	๐.๘๘๖๔	-	๐.๑๙๔๑	๒๑.๙๐	๐.๖๙๒๓
รวม	๒,๐๒๕.๘๖๕๔	๑,๖๒๑.๖๕๐๑	๑๓๐.๐๔๓๘	๖.๔๒	๒๗๔.๑๗๑๕
สทช.๑๗	๓๒๓.๗๐๑๖	๘๘.๐๕๓๕	๑๐.๓๕๔๘	๓.๒๐	๒๒๕.๒๙๓๔
เขียงราย	๒๔๖.๐๔๖๒	๑๙๕.๑๗๑๘	๙.๒๘๖๖	๓.๗๗	๔๑.๕๕๗๙
น่าน	๑๖๘.๘๑๑๐	๑๓๓.๙๐๕๕	๒๑.๗๙๗๖	๑๒.๙๑	๑๓.๑๐๗๙
พะเยา	๒๐๙.๖๐๗๖	๒๔.๓๑๒๖	๓.๕๒๐๔	๑.๖๘	๑๘๑.๗๗๔๗
แพร่	๑๘๒.๓๒๓๒	๑๖๕.๙๖๖๗	๖.๐๒๗๔	๓.๓๑	๑๐.๓๗๙๑
บพข.แม่สาย ชร	๐.๗๔๑๕	-	๐.๑๗๐๖	๒๓.๐๐	๐.๕๗๐๙
บพข.ลอง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๙๓	๓๑.๕๑	๐.๖๐๗๑
บพข.เวียงบุรพา	๑.๒๑๖๒	-	๐.๓๑๗๔	๒๖.๑๐	๐.๘๙๘๘
รวม	๑,๑๓๓.๓๓๓๘	๖๐๗.๓๖๐๑	๕๑.๗๕๔๐	๔.๕๗	๔๗๔.๒๑๙๖
สทช.๑๘	๓๐๐.๐๕๙๐	๒๖๘.๖๒๓๒	๑๘.๔๔๕๗	๖.๑๖	๑๒.๙๔๐๑
กาญจนบุรี	๓๓๓.๙๘๑๕	๒๘๘.๓๘๘๒	๓๑.๕๕๔๗	๙.๔๕	๑๔.๐๓๘๖
นครปฐม	๒๔๕.๒๘๔๔	๑๙๐.๓๓๒๕	๕.๗๙๒๖	๒.๓๖	๔๙.๑๕๙๓
สุพรรณบุรี	๒๖๖.๒๙๕๗	๑๕๕.๔๖๙๕	๑๐.๖๑๒๒	๓.๙๙	๑๐๐.๒๑๔๑
บพข.ด่านช้าง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๕๔๗	๒๘.๗๓	๐.๖๓๑๗
บพข.ห้วยกระเจา	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๘๑๓	๓๑.๗๔	๐.๖๐๕๑
บพข.ทองผาภูมิ	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๖๑๔	๒๙.๔๙	๐.๖๒๕๐
บพข.กำแพงแสน	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๓๕	๓๐.๘๖	๐.๖๑๒๙
บพข.เดิมบางนางบวช	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๐๗	๓๐.๕๔	๐.๖๑๕๗
บพข.ด่านมะขามเตี้ย	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๘๘๖	๓๒.๕๕	๐.๕๙๗๘
บพข.สองพี่น้อง	๐.๘๘๖๔	-	๐.๒๗๕๐	๓๑.๐๒	๐.๖๑๑๔
รวม	๑,๑๕๑.๘๒๕๔	๙๐๒.๘๑๓๔	๖๘.๓๖๐๒	๕.๙๓	๑๘๐.๖๕๑๘
รวมส่วนภูมิภาค	๓๐,๗๗๙.๒๑๒๒	๒๐,๑๔๔.๗๐๕๐	๑,๒๖๓.๐๕๑๑	๔.๑๐	๙,๓๗๑.๔๖๐๗

- อทช.** ขอให้ สทช.ที่ ๑ - ๑๘ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๕ ในภาพรวมของหน่วยงาน หากหน่วยงานใดที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าที่สุด ขอให้ชี้แจง
- รก.ผส.ทช.ที่ ๑** สทช.ที่ ๑ (ปทุมธานี) ข้อมูลที่ กผง. รายงานถูกต้อง สำหรับหน่วยงานที่ล่าช้า คือ ขทช.อ่างทอง
- ผอ.ขทช.อ่างทอง** ขทช.อ่างทองที่ล่าช้าเพราะเพิ่งจะลงนามในสัญญาและผู้รับจ้างเพิ่งจะเข้างานการเบิกจ่ายจึงล่าช้า ซึ่ง ขทช.อ่างทองมีจำนวนโครงการ ๑๙ โครงการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วทุกโครงการในเดือนถัดไปจะเร่งรัดเบิกจ่ายไม่ให้ล่าช้า
- รก.ผส.ทช.ที่ ๒** สทช.ที่ ๒ (สระบุรี) มีโครงการ ๑๙๘ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๒๒ โครงการ อยู่ระหว่างรอลงนาม ๗๑ โครงการ ซึ่งทั้งหมดจะลงนามภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรอเงินงวดจากส่วนกลางอีก ๕ โครงการ ที่ชัยนาท ๒ โครงการ สระบุรี ๓ โครงการสำหรับการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ประมาณ ๓๕ ล้านบาท คิดเป็น ๒ %หน่วยที่ล่าช้า คือ ขทช.ชัยนาท
- ผอ.ขทช.ชัยนาท** ขทช.ชัยนาท ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๑๔ โครงการ เหลืออีก ๒๔ โครงการคาดว่าจะลงนามในสัญญาทั้งหมดวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ อีก ๒ โครงการรอเงินงวดจากส่วนกลาง ถ้าได้รับเงินมาภายในสัปดาห์นี้จะลงนามแล้วเสร็จวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
- อทช.** ขอให้หน่วยงานจากส่วนกลาง ทั้ง สบร. สอปป. กผง. จัดส่งเงินงวดงบประมาณให้กับหน่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากหน่วยงานใดยังไม่ได้รับขอให้ประสานโดยตรงไปยังหน่วยจัดสรรนั้น ๆ โดยเร็ว
- รก.ผส.ทช.ที่ ๔** สทช.ที่ ๔ (เพชรบุรี) ภาพรวมได้รับงบประมาณมา ๑,๖๒๒.๙๕๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๖๖.๔ ล้านบาท คิดเป็น ๔.๑๐ % หน่วยงานที่ล่าช้า คือ ขทช.เพชรบุรี
- ผอ.ขทช.เพชรบุรี** ขทช.เพชรบุรี มีรายการทั้งหมด ๓๑ โครงการ ลงนามไปแล้ว ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒๖๒ ล้านบาท ทำ PO ในระบบไปแล้ว ๒๐๔.๗ ล้านบาท สำหรับ ๑๐ โครงการที่เหลือคาดว่าจะลงนามแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และในเดือนถัดไปจะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
- รก.ผส.ทช.ที่ ๕** สทช.ที่ ๕ (นครราชสีมา) มีโครงการทั้งหมด ๒๘๑ โครงการ ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๒๑๓ โครงการ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะลงนามในสัญญาอีก ๔๒ โครงการรอใบงวด ๒๒ โครงการ ผลเบิกจ่ายในภาพรวม ๙๘.๑๕๑๗ ล้านบาท คิดเป็น ๓.๑๓ % หน่วยงานที่ล่าช้า คือ ขทช.บุรีรัมย์ แต่ได้รับแจ้งว่า ขทช.บุรีรัมย์ จะเบิกจ่ายในสิ้นเดือนนี้อีก ๗๐ ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น ๘.๓๔ %
- ผส.ทช.ที่ ๖** สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น) ภาพรวมมีงบประมาณ ๒,๑๗๖.๔๐๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๙.๘๔ ล้านบาท คิดเป็น ๑.๘๓ % ในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ภาพรวมจะเบิกจ่ายได้ ๑๑๐ ล้านบาท คิดเป็น ๖.๘ % สำหรับหน่วยงานล่าช้าจะเป็นสำนัก ซึ่งจะเร่งรัดเบิกจ่ายให้สูงขึ้นในเดือนถัดไป

ผส.ทช.ที่ ๗

สทช.ที่ ๗ (อุบลราชธานี) ปัจจุบันมี ๒๓๐ โครงการ ยังไม่ได้ลงนาม ๖ โครงการ ซึ่งจะลงนามแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๘๑.๗๒๓๕ ล้านบาท สถานะการเบิกจ่ายได้ ๖.๔๔ % ในทุกจังหวัดพยายามเร่งเบิกล่วงหน้า ๑๕ % สำหรับ บทช. ได้เร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ ๓๐%

รก.ผส.ทช.ที่ ๘

สทช.ที่ ๘ (นครสวรรค์) มีโครงการทั้งหมด ๒๔๓ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๒๘ โครงการ ในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะลงนามในสัญญาเพิ่มอีก ๑๐๒ โครงการ รวมแล้วได้ ๒๓๐ รายการ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะเร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งติดปัญหาในเรื่องของการโอนเงินงวด งบประมาณที่ได้รับ ๑๖๗๐.๓๔๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๗ ล้านบาท คิดเป็น ๓.๔๒ % โดยจะเร่งรัดเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕ %

ผส.ทช.ที่ ๙

สทช.ที่ ๙ (อุตรดิตถ์) ปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๖๒ โครงการ ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๑๓๙ โครงการ คาดว่าภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะลงนามในสัญญาครบทั้งหมด การเบิกจ่ายได้รับงบประมาณทั้งหมด ๑,๓๑๔ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๕๒.๖๗ ล้านบาทคิดเป็น ๔ % สำหรับในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๙ % หน่วยงานที่ล่าช้า คือ ขทช.พิษณุโลก

ผอ.ขทช.พิษณุโลก

ขทช.พิษณุโลก มี ๔๓ โครงการ ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๔๐ โครงการอีก ๓ โครงการ เงินจะมาภายในสัปดาห์นี้ระหว่างนี้มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % และทยอยส่งงาน ซึ่งภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะมีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๓ %

รก.ผส.ทช.ที่ ๑๐

สทช.ที่ ๑๐ (เชียงใหม่) มีโครงการทั้งหมด ๑๓๖ โครงการ ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๑๓๖ โครงการ ยังเหลืออีก ๖ โครงการ ซึ่งจะลงนามในสัญญาครบถ้วนภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมีงบประมาณ ๑,๓๒๗.๐๗๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑๑.๘ ล้านบาท คิดเป็น ๘.๔๓ % ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้อีก ๕๐ ล้านบาท รวม ๑๖๐ ล้านบาท คิดเป็น ๑๒ % หน่วยที่เบิกจ่ายล่าช้า คือ ขทช.แม่ฮ่องสอน

ผอ.ขทช.แม่ฮ่องสอน

ขทช.แม่ฮ่องสอน มี ๒๔ โครงการ ลงนามในสัญญาครบถ้วนภายในวันนี้ และมีโครงการเบิกจ่ายครบถ้วน ๑๐๐ % ไปแล้ว จำนวน ๑ โครงการ

ผส.ทช.ที่ ๑๑

สทช.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) มีโครงการทั้งสิ้น ๑๖๓ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๑๖ รายการ คงเหลือ ๔๗ รายการ ซึ่งจะลงนามในสัญญาทันทุกรายการภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ สำหรับผลเบิกจ่าย งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๒๘.๗๔๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๙๑.๒๔ ล้านบาท คิดเป็น ๔.๓๘ % คาดว่าภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้เพิ่มเติม ๑๒๘.๗๑ ล้านบาท คิดเป็น ๖.๘๑% หน่วยงานที่ล่าช้า คือ ขทช.ชุมพร

ผอ.ขทช.ชุมพร

ขทช.ชุมพร จะเบิกจ่ายเพิ่มเติมภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓ ล้านบาท รวมแล้วเป็นเงิน ๒๕ ล้านบาท และในเดือนถัดไปจะเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

ผส.ทช.ที่ ๑๒

สทช.ที่ ๑๒ (สงขลา) มีโครงการทั้งหมด ๒๒๕ โครงการ ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๒๑๐ โครงการ ภายในสัปดาห์หน้าบปีเดียวจะลงนามในสัญญาได้ทั้งหมด ยกเว้นงบผูกพันซึ่งเสนอไปยังสำนักงบประมาณ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๖๙๗.๖๐๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๓๒.๘๘ ล้านบาท คิดเป็น ๔.๙๓ % คาดว่าในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้รวม ๑๐ % หน่วยงานที่ล่าช้า คือ ขทช. นราธิวาส

<u>ผอ.ขทช.นราธิวาส</u>	ขทช.นราธิวาส มีโครงการทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ ลงนามในสัญญาครบถ้วนทุกโครงการ และจะเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๒๒ ล้านบาท คิดเป็น ๕.๓๒ % จะมีการเบิกจ่ายเงินงวดของโครงการ ๘.๔ ล้านบาท คิดเป็น ๒.๐๓ % รวมจะเบิกจ่ายได้เพิ่มถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๐.๖๒ ล้านบาท คิดเป็น ๗.๓๕ %
<u>ผส.ทช.ที่ ๑๓</u>	สทช.ที่ ๑๓ (ฉะเชิงเทรา) มีโครงการทั้งสิ้น ๑๙๔ โครงการ ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๕๖ โครงการ ที่เหลือจะลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ แต่จะมี ๑ โครงการของ ขทช.นครนายก ที่จะต้องไปลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๓.๔ % หน่วยงานที่ล่าช้า คือ ขทช.ปราจีนบุรี
<u>ผอ.ขทช.ปราจีนบุรี</u>	ขทช.ปราจีนบุรี มีโครงการทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะลงนามในสัญญาได้ครบถ้วนทุกโครงการ และจะประสานผู้รับจ้างในเร่งรัดเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕ %
<u>ผอ.ขทช.นครนายก</u>	ขทช.นครนายก ๑ โครงการที่จะลงนามในสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คือ โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถว เนื่องจากประกวดราคาไปแล้วแต่ไม่มีผู้เสนอราคา จึงทำให้ล่าช้า
<u>ผส.ทช.ที่ ๑๔</u>	สทช.ที่ ๑๔ (กระบี่) มีโครงการทั้งสิ้น ๑๔๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๒๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๘๖ โครงการ ที่เหลือ ๕๐ โครงการจะลงนามในสัญญาภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ คงเหลืออีก ๖ โครงการที่ล่าช้าจะลงนามในสัญญาแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๑.๓๑ ล้านบาท คิดเป็น ๒.๙๙ % หน่วยงานที่ล่าช้า คือ ขทช.พัทลุง
<u>ผอ.ขทช.พัทลุง</u>	ขทช.พัทลุง ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๑.๐๓ % และภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายล่วงหน้าอีก ๒ โครงการ รวมแล้วคิดเป็น ๓.๐๔ % แต่จะมี ๑ โครงการเป็นก่อสร้างอาคารแขวงทางหลวงชนบทจะลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะลงนามได้ในทุกโครงการภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕
<u>รท.ผส.ทช.ที่ ๑๕</u>	สทช.ที่ ๑๕ (อุดรธานี) มีโครงการทั้งสิ้น ๒๑๘ โครงการลงนามในสัญญาไปแล้ว ๑๕๓ โครงการ ที่เหลือจะลงนามภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๒๖.๓๓๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๕๓.๓๖ ล้านบาท คิดเป็น ๔.๐๒ % คาดการณ์ว่าสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้อีก ๕๓ ล้านบาท รวมเป็น ๙๕ ล้านบาท คิดเป็น ๗.๑๗ % สำหรับหน่วยที่เบิกจ่ายล่าช้าซึ่งไม่มีปัญหาอะไร คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะดำเนินการได้ตามแผน
<u>รท.ผส.ทช.ที่ ๑๖</u>	สทช.ที่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) มีโครงการทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการลงนามในสัญญาแล้ว ๑๙๒ โครงการ ซึ่งลงนามครบถ้วนภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ งบประมาณทั้งสิ้นที่ได้รับ ๒,๐๒๕.๘๖๕๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓๐.๐๔ ล้านบาท คิดเป็น ๖.๔๒ % หน่วยงานที่ล่าช้า คือ ขทช.กาฬสินธุ์
<u>ผอ.ขทช.กาฬสินธุ์</u>	ขทช.กาฬสินธุ์ ลงนามในสัญญาจะแล้วเสร็จทุกโครงการวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน

รก.ผล.ทช.ที่ ๑๗

สทช.ที่ ๑๗ (เชียงใหม่) มีโครงการทั้งสิ้น ๑๓๙ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๒๔ โครงการ รอลงนาม ๑๕ โครงการ คาดการณ์ว่าภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะลงนามได้ครบถ้วน สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๑,๑๓๓.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๒ ล้านบาท คิดเป็น ๔.๖๒ % หน่วยงานที่ล่าช้า คือ ขทช.พะเยา

ผอ.ขทช.พะเยา

ขทช.พะเยา มีโครงการทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ ลงนามในสัญญาไปแล้ว ๒๘ โครงการ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะลงนามได้ทั้งหมด ๓๒ โครงการ จะเหลือ ๑ โครงการ ติดปัญหาเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์ ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕ %

ผส.ทช.ที่ ๑๘

สทช.ที่ ๑๘ (สุพรรณบุรี) มีโครงการทั้งสิ้น ๙๔ โครงการ ลงนามในสัญญาครบถ้วน ๙๔ โครงการ สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น ๑,๑๕๑.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖๘.๓๖ ล้านบาท คิดเป็น ๕.๙๓% แต่ข้อมูล ณ ปัจจุบันจะเบิกจ่ายได้ประมาณ ๖.๗๓ % ในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้เพิ่มเป็น ๑๐ % หน่วยงานที่ล่าช้า คือ ขทช.นครปฐม

ผอ.ขทช.นครปฐม

ขทช.นครปฐม มีโครงการทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้วเสร็จทุกโครงการ และจะเร่งรัดผู้รับจ้างเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕ %

ผอ.กผง.

★ ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ (ภาพรวม)

จำนวน ๓,๔๗๕ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๓๒๓.๘๘๒๑ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา	๗	๐.๒๐	๔๐๒.๖๑๐๐	๑.๒๕
- ราคาากลาง	๑	๐.๐๓	๙.๕๑๑๐	๐.๐๓
- ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๐.๐๖	๓๔.๘๓๖๐	๐.๑๑
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๓๖	๑.๐๔	๙๑๔.๖๑๗๘	๒.๘๓
- ทราบผลจัดซื้อจัดจ้าง	๕๕	๑.๕๘	๑,๐๐๑.๙๖๘๒	๓.๑๐
- ขอความเห็นชอบจาก สกป.	๒	๐.๐๖	๑๘.๕๒๒๐	๐.๐๖
- รอลงนาม	๙๑๐	๒๖.๑๙	๗,๔๖๔.๓๑๖๖	๒๓.๐๙
- ลงนามในสัญญา	๒,๔๖๒	๗๐.๘๕	๒๒,๔๗๗.๕๐๐๕	๖๙.๕๔

★ ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ (ผูกพัน)

จำนวน ๔๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๒๒.๕๖๘๐ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา	๒	๔.๖๕	๓๖๐.๐๐๐๐	๒๙.๔๕
- ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔.๖๕	๓๔.๘๓๖๐	๒.๘๕
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๙	๔๔.๑๙	๖๖๓.๓๗๒๘	๕๔.๒๖
- ทราบผลจัดซื้อจัดจ้าง	๑๑	๒๕.๕๘	๙๓.๗๓๑๒	๗.๖๗
- ขอความเห็นชอบจาก สกป.	๒	๔.๖๕	๑๘.๕๒๒๐	๑.๕๒
- รอลงนาม	๖	๑๓.๙๕	๔๒.๓๕๐๐	๓.๔๖
- ลงนามในสัญญา	๑	๒.๓๓	๙.๗๕๖๐	๐.๘๐

ผอ.กผง.

★ ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ (ปีเดียว)

จำนวน ๓,๔๐๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๖๙๖.๐๑๔๙ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- สำรวจออกแบบ/ประมาณราคา	๕	๐.๑๕	๔๒.๖๑๐๐	๐.๑๔
- ราคากลาง	๑	๐.๐๓	๙.๕๑๑๐	๐.๐๓
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓	๐.๓๘	๑๗๒.๘๕๕๐	๐.๕๖
- ทราบผลจัดซื้อจัดจ้าง	๔๔	๑.๒๙	๙๐๘.๒๓๗๐	๒.๙๖
- รอลงนาม	๘๘๖	๒๖.๐๓	๗,๑๘๖.๑๐๕๔	๒๓.๔๑
- ลงนามในสัญญา	๒,๔๕๕	๗๒.๑๒	๒๒,๓๗๖.๖๙๖๕	๗๒.๙๐

★ ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ (ครุภัณฑ์)

จำนวน ๒๘ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๕.๒๙๙๒ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ	คิดเป็นร้อยละ	วงเงิน (ลบ.)	คิดเป็นร้อยละ
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๑๔.๒๙	๗๘.๓๙๐๐	๑๙.๓๔
- รอลงนาม	๑๗	๖๐.๗๑	๒๒๗.๐๖๑๒	๕๖.๐๒
- ลงนามในสัญญา	๗	๒๕.๐๐	๙๙.๘๔๘๐	๒๔.๖๔

ผอ.กผง.

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรายการปีเดียว ที่มีสถานะยังไม่ลงนามในสัญญาขอให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจง

ผส.กส.

ขอชี้แจง สกส. มี ๑ รายการ คือ ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย กท.๑๐๐๑ ถนน
กัลปพฤกษ์ เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร มีผู้เสนอราคาเพียงเดียว และคุณสมบัติไม่
ถูกต้อง จึงยกเลิกและประกวดราคาใหม่

นายทินกรฯ

แทน รก.ผส.บร.

ขอชี้แจง สบร. มี ๒ รายการ คือ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมวดบำรุงทาง
หลวงชนบทวงแหวนอุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ และ ปรับปรุงอาคารและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ อาคาร ๓ สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท จ.
กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๒ โครงการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปครั้งแรกมีผู้ยื่นรายเดียว
และคุณสมบัติไม่ถูกต้อง จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ผส.วว.

ขอชี้แจง สวว. มี ๑ รายการ คือ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ทดสอบ
วัสดุกรมทางหลวงชนบท จ.ปทุมธานี ปัจจุบันประกวดราคาแล้วโดยวิธีการคัดเลือก
SME คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ผอ.ขทช.กำแพงเพชร

ขอชี้แจง ขทช.กำแพงเพชร มี ๑ รายการ คือ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชรอยู่ระหว่างรอแบบปรับปรุงอาคารจากสำนัก

ผอ.ขทช.นครนายก

ขอชี้แจง ขทช.นครนายก มี ๒ รายการ คือ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถว
เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงชนบทนครนายก จ.นครนายกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่
ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน และปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทาง
หลวงชนบทนครนายก จ.นครนายกได้ผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ผอ.ขทช.ปราจีนบุรี

ขอชี้แจง ขทช.ปราจีนบุรี มี ๑ รายการ คือ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แนวทางหลวงชนบทปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ปัจจุบันทราบผลประกวดราคาแล้ว และ
รอจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไป

ผอ.ขทช.สระแก้ว

ขอชี้แจง ขทช.สระแก้ว มี ๑ รายการ คือ งานบำรุงถนนสาย สก.๓๐๘๖ แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๔๘ - บ้านโคกสูง/ต่อความยาวสะพาน อ.โคกสูง จ.สระแก้วจะทราบผล
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ จะลงนามในสัญญาภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ผอ.ขทช.กระบี่

ขอชี้แจง ขทช.กระบี่ มี ๔ รายการ คือปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แนวทางหลวงชนบทกระบี่ จ.กระบี่ , ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย กบ.๑๐๒๐
แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านกอตง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ , ขยายความกว้างสะพาน
ถนนสาย กบ.๔๐๒๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ - บ้านทับไทร อ.คลองท่อม
จ.กระบี่และ ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย กบ.๑๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข
๔ - บ้านเพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จส่งไปสำนัก ๑๔ แล้ว
และจะทำราคาในระบบควบคุมไป ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะทราบผลผู้รับจ้างจะ
ลงนามในสัญญาต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผอ.ขทช.ตรัง

ขอชี้แจง ขทช.ตรัง มี ๑ รายการ คือ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน แนวทางหลวงชนบทตรัง
จ.ตรัง ประกาศประกวดราคาไปแล้วไม่มีผู้สนใจ ซึ่งจะดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่

ผอ.ขทช.พัทลุง

ขอชี้แจง ขทช.พัทลุง มี ๑ รายการ คือก่อสร้างอาคารสำนักงาน แนวทางหลวงชนบท
พัทลุง จ.พัทลุง จะทราบผลวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และจะลงนามภายในสิ้นเดือน
มกราคม ๒๕๖๕

รทช.(นายผดุงศักดิ์)

ขอให้ สทช.ที่ ๑ - ๑๘ และ ขทช. เร่งรัดประสานงานกันและหากหน่วยงานใดยังไม่ได้
รับเงินงวดขอให้ประสานโดยตรงมายังหน่วยจัดสรรเงินงวด เช่น สบร.,สอป. และกผง.
เพื่อเร่งรัดการจัดสรรเงินงวดไปให้กับหน่วยดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและ
หากล่าช้าจะต้องมีเหตุผลในการชี้แจงไปยังกระทรวงคมนาคมได้ในทุกโครงการ

อทช.

ขอให้ กผง. ติดตามหน่วยงานที่มีประเด็นปัญหา และเบิกจ่ายล่าช้า พร้อมทั้งรายงาน
รทช.(นายผดุงศักดิ์) รับทราบ เนื่องจาก รทช.(นายผดุงศักดิ์) จะเป็นตัวแทนของกรมฯ
ในการไปชี้แจงกับกระทรวงคมนาคม

ผอ.กผง

**★แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทางหลวงชนบท**

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	ลงนามในสัญญา	แบ่งงวด งานให้เอื้อ ต่อการ เร่งรัด เบิกจ่าย	เบิกเงิน ล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ %	เบิกจ่าย ร้อยละ ๑๐๐ ภายใน ส.ค. ๖๕	การส่งมอบงาน (เบิกจ่าย)
งบผูกพัน	ผูกพันเดิมทั้งหมด	-	-	-	✓	อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
	ผูกพันใหม่ทั้งหมด	ภายในไตรมาส ๒	✓	✓	✓	อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
งบปีเดียว	ตั้งแต่ ๑๐ ลบ. ขึ้นไป	ภายในไตรมาส ๑	✓	✓	✓	ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
	ตั้งแต่ ๕ ลบ. ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑๐ ลบ.	ภายในไตรมาส ๑	✓	-	✓	ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
	ต่ำกว่า ๕ ลบ.	ภายในไตรมาส ๑	-	-	✓	๑ ครั้ง หรือมากกว่าตาม ความเหมาะสม

ผอ.กผง

★ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทางหลวงชนบท

๑. ให้ทุกหน่วยเตรียมจัดซื้อจัดจ้างโดยรายการปีเดียวให้ลงนามภายในไตรมาสที่ ๑ รายการผูกพันใหม่ให้ลงนามภายในไตรมาสที่ ๒
๒. รายการก่อสร้างปีเดียว ขอให้กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเร่งรัดก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. รายการค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๔. รายการก่อสร้างผูกพันเดิม ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปีโดยเร่งด่วน และเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ (กรณีเงินกันเหลื่อมปี หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เงินจะตกหายไป)
๕. รายการก่อสร้างผูกพันใหม่ ขอให้แบ่งงวดให้อัตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส ให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % และให้เร่งรัดการก่อสร้าง และเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๖. งานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป ขอให้แบ่งงวดให้อัตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส และขอความร่วมมือให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % (กรณีไม่มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้มีการเบิกจ่ายโดยเร็ว) โดยเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง
๗. งานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณ ๕ - ๑๐ ล้านบาท ขอให้แบ่งงวดให้อัตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส โดยเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง

รทช.(นายผดุงศักดิ์ฯ)

ขอให้ทุกหน่วยงานไปบริหารจัดการตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทางหลวงชนบทที่ กผง. ได้นำเสนอข้างต้น เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในแต่ละเดือนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

อทช.

ขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทางหลวงชนบท หากหน่วยงานใดมีปัญหาขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ผอ.กผง.

ขอเพิ่มเติม เรื่อง การลงนามในสัญญา เมื่อกระทรวงคมนาคมตอบกลับมาแล้ว กผง. ได้นำลงไว้ในไลน์กลุ่ม จึงขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายการที่กระทรวงคมนาคม รับทราบ และติดตามเงินงวด หากเงินงวดไปแล้วให้เร่งลงนามในสัญญา แต่ถ้าเงินงวดยังไม่ไปขอให้ประสานงานกับหน่วยจัดสรรโดยตรง

ผอ.กผง

★ แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี ๒๕๖๕ (ผูกพันเดิม)

วงเงินทั้งสิ้น ๖,๐๒๔.๙๒๔๕ ลบ.

เดือน		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕
แผนเบิกจ่าย	ลบ.	๔๘๘.๖๖๙๕	๗๘๐.๖๔๗๗	๑,๒๙๙.๐๕๗๓	๑,๗๕๒.๐๔๖๙	๒,๐๔๒.๖๒๘๘	๒,๔๗๑.๘๘๕๕	๓,๑๗๔.๓๒๐๕	๓,๔๕๘.๒๓๕๐	๓,๕๒๗.๑๗๖๓	๔,๔๙๔.๖๘๗๐	๔,๗๖๓.๐๔๐๓	๖,๐๒๔.๙๒๔๕
	%	๘.๑๑	๑๒.๙๖	๒๑.๕๖	๒๘.๙๑	๓๓.๙๐	๔๑.๐๘	๕๒.๖๙	๕๗.๔๐	๖๕.๑๘	๗๔.๖๐	๗๙.๐๖	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย	ลบ.	๓๙๙.๑๐๘๓	๗๖๗.๘๔๐๖	๑,๐๙๙.๕๕๖๑	๑,๒๗๔.๘๑๘๙								
	%	๖.๕๔	๑๒.๗๔	๑๘.๒๕	๒๑.๑๖								

★ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่กันไว้เบิกเหลือในปี

ปีงบประมาณ	จำนวนที่ขอกัน		กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	จำนวนรายการที่เบิกหมด	จำนวนคงเหลือ
	จำนวน	งบม.	จำนวน	งบม.				
๒๕๖๔	๘๗๘	๕,๐๐๔.๑๒๓๘	๘๗๘	๕,๐๐๔.๑๒๓๘	๓,๑๗๗.๗๕๕๒	๑,๘๒๖.๓๖๘๖	๖๖๙	๒๐๙
รวม	๘๗๘	๕,๐๐๔.๑๒๓๘	๘๗๘	๕,๐๐๔.๑๒๓๘	๓,๑๗๗.๗๕๕๒	๑,๘๒๖.๓๖๘๖	๖๖๙	๒๐๙

★ แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลือในปี ๒๕๖๔ (ภาพรวม)

เดือน		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนเบิกจ่าย ๖๔	ลบ.	๘๕๘.๖๘๘๙	๑,๙๙๑.๗๘๙๔	๓,๑๕๙.๗๑๗๗	๓,๙๙๘.๑๒๖๖	๔,๕๑๗.๐๘๒๒	๕,๗๓๐.๒๗๕๕	๔,๘๙๑.๙๔๙๘	๔,๘๖๖.๘๓๙๕	๔,๙๕๘.๔๑๐๗	๔,๙๖๒.๘๘๖๓	๔,๙๗๘.๖๐๕๕	๕,๐๐๔.๑๒๓๘
	%	๑๗.๑๖	๓๙.๘๐	๖๓.๑๔	๗๙.๙๐	๙๐.๒๗	๙๔.๕๓	๙๗.๗๖	๙๗.๘๖	๙๙.๐๙	๙๙.๑๘	๙๙.๔๙	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย ๖๔	ลบ.	๘๕๘.๖๘๘๙	๑,๙๘๙.๖๙๔๔	๓,๐๗๒.๖๕๘๐	๓,๑๗๗.๗๕๕๒								
	%	๑๗.๑๖	๓๙.๗๖	๖๑.๔๐	๖๓.๕๐								

★ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๔

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

(ครั้งที่ ๑) ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๘ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๓๖๓.๑๔๖๐ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง : ลงนามครบทุกรายการ

งบประมาณที่ลงนาม วงเงิน ๓๒๒.๖๑๖๙ ลบ.

- ผลการเบิกจ่าย ๒๑๙.๐๓๘๕ ลบ. (๖๗.๘๙ %) คงเหลือ ๑๐๓.๕๗๘๕ ลบ. (๓๒.๑๑ %)

- ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๙ รายการ (๖๗.๘๖ %)

★ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๔

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ครั้งที่ ๑)

เดือน		ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕
แผนเบิกจ่าย ๖๔	ลบ.	๑๕.๘๔๗๕	๒๐.๓๐๘๗	๘๙.๐๘๖๒	๑๑๕.๓๕๕๐	๑๔๕.๓๕๕๒	๑๗๑.๔๔๓๔	๒๒๕.๔๖๕๗	๒๖๑.๔๓๔๔	๒๗๒.๐๘๗๑	๒๘๒.๐๘๗๑	๒๙๓.๓๖๖๐	๓๑๓.๐๐๕๒๙	๓๑๖.๘๔๔๔	๓๒๒.๖๑๖๙
	%	๔.๙๑	๖.๒๙	๒๗.๖๑	๓๕.๗๖	๔๕.๐๕	๕๓.๑๔	๖๙.๘๙	๘๑.๐๔	๘๔.๖๑	๘๗.๔๔	๙๐.๙๓	๙๗.๐๒	๙๘.๒๑	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย ๖๔	ลบ.	๑๕.๘๔๗๕	๒๐.๓๐๘๗	๘๙.๐๘๖๒	๑๑๕.๓๕๕๙	๑๔๕.๔๔๔๔	๒๑๓.๑๙๕๕	๒๑๙.๐๓๘๕							
	%	๔.๙๑	๖.๒๙	๒๗.๖๑	๓๕.๗๖	๔๕.๔๔	๖๖.๐๘	๖๗.๘๙							

★ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๔

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ครั้งที่ ๒)

(สงป. อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔)

จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงินทั้งสิ้น ๑๘๖.๖๒๐๐ ลบ.

สถานภาพจัดซื้อจัดจ้าง : ลงนามครบทุกรายการ

งบม. ที่ลงนาม ๑๘๖.๖๑๕๐ ลบ.

- ผลการเบิกจ่าย ๑๔๒.๙๒๗๕ ลบ. (๗๖.๖๐ %) คงเหลือ ๔๓.๖๙๒๕ ลบ. (๒๓.๔๐ %)

- ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๕ รายการ (๕๐.๐๐ %)

ผอ.กผง

★ **งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี ๒๕๖๕**
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ครั้งที่ ๒)

เดือน		ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔	ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕
แผนเบิกจ่าย ๖๔	ลบ.	๒๕,๕๔๐๙	๓๘,๑๕๖๘	๖๘,๒๒๖๑	๘๒,๑๕๐๙	๑๒๓,๔๓๔๘	๑๕๑,๘๐๘๕	๑๕๖,๘๐๘๕	๑๖๖,๘๐๘๕	๑๘๖,๖๑๕๐
	%	๑๓.๖๙	๒๐.๔๕	๓๖.๕๖	๔๔.๐๒	๖๖.๑๔	๘๑.๓๕	๘๔.๐๓	๘๙.๓๙	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย ๖๔	ลบ.	๒๕,๕๔๐๙	๓๘,๑๕๖๘	๖๘,๒๒๖๑	๘๘,๕๒๗๔	๑๔๒,๙๔๗๕	๑๔๒,๙๔๗๕			
	%	๑๓.๖๙	๒๐.๔๕	๓๖.๕๖	๔๗.๔๔	๗๖.๖๐	๗๖.๖๐			

★ **แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน งบป.ปี ๒๕๖๕ (ค่าจัดสรรสิทธิ์ที่ดิน)**
วงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๑.๐๐ ลบ.

เดือน		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕
แผนเบิกจ่าย	ลบ.	๐.๐๐๐๐	๐.๔๐๐๐	๗๓.๔๐๐๐	๑๒๒.๓๐๐๐	๑๖๓.๓๐๐๐	๑๘๕.๗๐๐๐	๒๖๘.๗๐๐๐	๓๗๗.๑๐๐๐	๔๙๕.๑๐๐๐	๖๐๑.๐๐๐๐	๗๘๘.๐๐๐๐	๑,๐๙๑.๐๐๐
	%	๐.๐๐	๐.๐๔	๖.๗๓	๑๑.๒๑	๑๔.๙๗	๑๗.๐๒	๒๔.๖๓	๓๔.๕๖	๔๕.๓๘	๕๕.๐๙	๗๒.๒๓	๑๐๐
ผลเบิกจ่าย	ลบ.	๐.๐๐๐๐	๒.๕๙๗๔	๖๓.๙๕๕๔	๗๒.๔๘๓๑								
	%	๐.๐๐	๐.๒๔	๕.๘๖	๖.๖๔								

ผส.กท.

สำหรับการเบิกจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินของจังหวัดลำปางได้ประสานไปยังหน่วย แจ้งว่า ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะมีการเบิกจ่ายค่ากรรมสิทธิ์เพิ่มอีกประมาณ ๗๐ ล้านบาท ซึ่งจะได้สูงกว่าแผน และในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มในส่วนที่เหลือประมาณ ๑๐ ล้านบาท และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ยังตกค้างของงาน กรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนย่อย ๆ ทั้งหมด ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ก็ยังคงเป็นไปตาม แผน

อทท.

ขอให้ สกท. เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบติดตามเรื่องค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยให้ สกท. นำงบประมาณทั้งหมดที่จะมีการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนการเบิกจ่าย ค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินนำมาหารือกับผมเพื่อเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผน

รทช.(นายผดุงศักดิ์)

สำหรับค่าเวนคืนปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีแผนของแต่ละเดือน ขณะเดียวกันก็ทำงานประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในหมวดของค่าที่ดิน ซึ่งพยายามหารือกับสำนักงบประมาณว่ากรมฯ อยาก ได้ค่าที่ดินเพิ่มขึ้น แต่สำนักงบประมาณก็จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่าย ซึ่งเมื่อเห็น การเบิกจ่ายที่ล่าช้าก็จะไม่พิจารณาจัดสรรให้ เพราะจะเบิกจ่ายไม่ทัน จึงขอชักชวน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สกท. สกส. และ สกม.) ขอให้ไปจัดทำแผนให้ชัดเจน เพื่อสร้าง ความน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖

ผอ.กผง.

ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณในรายการผูกพันเดิมพิจารณาเร่งรัดเบิกจ่าย งบประมาณ เพราะ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ต่ำกว่าแผนประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท และ ปัจจุบันยังต่ำกว่าแผนอยู่ประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่ง ๒ หน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบ คือ สกท. และ สกส. จึงขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายและจัดทำแผนให้ สูงขึ้น เพราะเมื่อไปประชุมที่กระทรวงคมนาคม ทางกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัด ติดตามอย่างละเอียดและจะให้ชี้แจงว่าเบิกจ่ายล่าช้าเกิดจากสาเหตุใด รายการใด เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผนบ้าง

อทท.

หากหน่วยงานใดที่มีงบผูกพันเบิกจ่ายได้ล่าช้าขอให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและ ให้ไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับกระทรวงคมนาคมด้วย

- รทช.(นายผดุงศักดิ์ฯ)** สำหรับหมวดบำรุงทางหลวงชนบททั้งหมดมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๐ - ๓๐ % จากงบประมาณทั้งหมด จึงคิดว่าควรจะให้ไปเร่งในการจัดซื้อ หากจะรอเบิกค่าจ้างในแต่ละเดือนอาจจะได้น้อย ขอให้ไปพิจารณาการบริหารวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง เพราะหากช่วยกันเร่งรัดก็จะได้อุดเบิกจ่ายที่สูงขึ้นและขอให้ กผง. ทำข้อมูลการเบิกจ่าย Advance ๑๕ % และนำมารายงานที่ประชุมผู้บริหารฯ เพราะจะได้ทราบว่าผู้รับจ้างรายใดให้ความร่วมมือกับกรมฯ ตามนโยบายของกรมฯ และมีการเบิกจ่ายมากน้อยเพียงใด
- อทช.** ขอให้ รทช.(นายไกรวัลย์ฯ) ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของ สบร. รวมงบประมาณที่จะจัดสรรไปยัง บทช. ด้วย สำหรับ สกท. และ สกส. ที่มีโครงการขนาดใหญ่ ผมจะเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายในทุกเดือนโดยจะลงในรายละเอียดของผู้รับจ้าง บริษัทที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้างในเรื่องนี้จะมอบให้ นางสาวหทัยรัตน์ มณีเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและแผนงาน สำนักก่อสร้างทาง เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
- รทช.(นายไกรวัลย์ฯ)** การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจากการที่ไปติดตามงาน ในเรื่องการควบคุมงานถือเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ลงไปติดตามงานในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดด้วย เพราะผู้ควบคุมงานบางคนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากพออยู่ระหว่างการเรียนรู้ศึกษางาน หัวหน้าหน่วยงานจึงต้องลงไปเพื่อให้คำแนะนำ และหากมีปัญหาจะได้เร่งแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผมจะมีการติดตามหน่วยงานในกำกับเป็นประจำทุกสัปดาห์
- อทช.** ขอให้ รทช.(นายไกรวัลย์ฯ) และ วศญ. (นายวิศว์ฯ) ช่วยงานในการลงตรวจติดตามงานในพื้นที่เป็นหลักทั้ง ๑๘ สำนัก และแขวงฯ สำหรับ รทช.(นายผดุงศักดิ์ฯ) เน้นติดตาม ๒ หน่วยงานหลักในส่วนกลางที่มีภารกิจด้านการก่อสร้าง และการเร่งรัดการเบิกจ่าย และภาพรวมของนโยบายต่าง ๆ รวมถึงเป็นโฆษกประจำกรมทางหลวงชนบท
- อทช.** เรื่องศูนย์ความปลอดภัยทางหลวงชนบท ๑๑๔๖ ปัจจุบันกรมฯ ได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง และหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ
- ผส.อป.** ปัจจุบัน สอป. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ โดยจัดเจ้าหน้าที่เพื่อการรับสายด่วน ๑๑๔๖ ซึ่งจะแบ่งเวรเป็น ๒ ช่วงเวลา แต่ปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจึงกำหนดให้อยู่ถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. และหลังจากเวลา ๒๐.๓๐ น. จะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ ซึ่งศูนย์ความปลอดภัยทางหลวงชนบท ๑๑๔๖ ตั้งขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ แต่มาช่วงหลัง ๆ จะมีการสอบถามเรื่องราวอื่น ๆ และรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ด้วย
- อทช.** เรื่องศูนย์ความปลอดภัยทางหลวงชนบท ๑๑๔๖ ถือเป็นเรื่องสำคัญ จึงขอให้ สอป. และ กปผ.สบก. ไปศึกษาหารือร่วมกัน โดยให้ไปศึกษารูปแบบสายด่วนของกรมทางหลวงมาปรับใช้ให้เหมาะสม และพิจารณาว่าหน่วยงานใดควรเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบภารกิจนี้ และนำไปพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หรืออาจจะใช้เป็นงบประมาณเหลือจ่าย

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบ

๑. ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ

- ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- อัปเดตข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
- ดำเนินการตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทางหลวงชนบท หากหน่วยงานใดมีปัญหา ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๒. มอบ กผง.

- ติดตามหน่วยงานที่มีประเด็นปัญหาและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า พร้อมทั้งรายงานให้ รทช.(นายผดุงศักดิ์ฯ) รับทราบอย่างต่อเนื่อง
- รวบรวมและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่าย Advance ๑๕ % และนำมารายงานในที่ประชุมผู้บริหารฯ

๓. มอบ สกท. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินให้เป็นไปตามแผน

๔. มอบ สอปล. และ กปผ.สบก. พิจารณาภารกิจงานของศูนย์ความปลอดภัยทางหลวงชนบท ๑๑๔๖ ให้มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์มากที่สุด

ระเบียบวาระที่๔

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง

๔.๑ การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวงชนบท


ผส.บก.

ขอรายงานการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างของกรมทางหลวงชนบท สำหรับรายละเอียดขอให้ นางสาวณัฐนันท์ โสมรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นผู้รายงาน

ผอ.กบค.สบก.

ขอรายงานในภาพรวมของโครงสร้างอัตรากำลังของกรมฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปัจจุบันกรมฯ จะมีข้าราชการจำนวน ๑,๘๐๑ อัตรา พนักงานราชการจำนวน ๒,๑๓๗ อัตรา และลูกจ้างประจำจำนวน ๕๑๙ อัตรา

โครงสร้างอัตรากำลัง



ผอ.กบค.สบก.

ภาพรวมกรอบอัตรากำลัง กรมทางหลวงชนบท



ในส่วนกลาง		1,275 อัตรา
11 สำนัก 2 กอง 2 สำนักงาน 1 ศูนย์ 1 กลุ่ม 5 บพข.		
ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	
ลูกจ้างประจำ	488	
พนักงานราชการ	52	
	735	
ในส่วนภูมิภาค		3,182 อัตรา
18 สำนัก (เขต)		
76 ขพข. และ 124 บพข.		
ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	
ลูกจ้างประจำ	1,313	
พนักงานราชการ	467	
	1,402	
รวม	ข้าราชการ 1,801 อัตรา	} 4,457 อัตรา
	ลูกจ้างประจำ 519 อัตรา	
	พนักงานราชการ 2,137 อัตรา	

ข้อมูล ณ ม.ค. 2565

ข้อมูลอัตรากำลังกรมทางหลวงชนบท

รายการ	กรอบ	คน	อัตรารว่าง
1. ข้าราชการ	1,801	1,613	188*
2. ลูกจ้างประจำ	519	519	-
3. พนักงานราชการ	2,137	2,033	104
รวม	4,457	4,165	292

การบริหารตำแหน่งว่าง

ตำแหน่งว่าง (188 อัตรา)	การดำเนินการ
1. รองอธิบดี (บริหารต้น) (1 อัตรา)	กระบวนการคัดเลือก (กระทรวง)
2. ทรศคุณวุฒิ (วิศวกรใหญ่) (2 อัตรา)	กระบวนการคัดเลือก (กระทรวง)
3. ระดับเชี่ยวชาญ (12 อัตรา)	กระบวนการคัดเลือก
4. ผู้อำนวยการแขวง (18 อัตรา)	กระบวนการแต่งตั้ง
5. ระดับชำนาญการพิเศษ (17 อัตรา)	กระบวนการคัดเลือก
6. ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ (29 อัตรา)	- ประชุม คกก. ย้าย/รับโอน - ส่งบรรจุตามบัญชีสอบ/ขอให้บัญชีสอบจากหน่วยงานอื่น
7. ระดับอาวุโส (8 อัตรา)	- ประชุมคณะกรรมการฯ ย้าย/รับโอน - กระบวนการคัดเลือก
8. ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (101 อัตรา)	- แจ้งยูเบเกียณปี 63-64 (นายช่างโยธา/นายช่างเครื่องกล 29 อัตรา) - ประชุมคณะกรรมการฯ ย้าย/รับโอน - ส่งบรรจุตามบัญชีสอบ/ขอให้บัญชีสอบจากหน่วยงานอื่น

ผอ.กบค.สบก.

การกำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติการกิจของกรมทางหลวงชนบท
ในชั้นนี้ ขอยกตัวอย่าง ตำแหน่งที่จะขอเพิ่มให้กับหน่วยงาน เพื่อนำมากำหนดเป็น
ตำแหน่งข้าราชการ อาทิ

ชื่อตำแหน่งในสายงาน
1. นิติกร (ปก/ชก)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปก/ชก)
3. วิศวกรไฟฟ้า (ปก/ชก)
4. นายช่างไฟฟ้า (ปก/ชก)

แนวทางการดำเนินการ

1. ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานและนำตำแหน่งว่าง
มายุบเลิกตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
2. ขอรับการจัดสรรจาก อ.ก.พ. กระทรวง จากผลการเกษียณอายุราชการในภาพรวม
ของกระทรวงคมนาคม

ส่วนกระบวนการของพนักงานราชการที่มีตำแหน่งว่างประมาณ ๑๐๔ อัตรา
กบค.สบก. จะส่งเรื่องให้ทางกระบวนการสรรหาที่มีบัญชีอยู่แล้ว เนื่องจากการว่าง
ตำแหน่งของพนักงานราชการเกิดจากการลาออกและมีการบรรจุใหม่จึงทำให้เกิด
ตำแหน่งว่างตรงนี้อยู่

ในส่วนนโยบายของท่านอธิบดีที่จะมีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้น
เพื่อปฏิบัติการกิจของกรมทางหลวงชนบท กบค.สบก. ได้ทำบัญชีรายชื่อตำแหน่ง
ความต้องการที่อธิบดีแจ้งกำหนด จึงขอนำมาหารือในที่ประชุมว่าจะมีตำแหน่งอะไรที่
จะต้องมีเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ อย่างไร

อทช.

สำหรับกรอบอัตรากำลัง ในฐานะที่พวกเราเป็นผู้บริหารฯ ขอให้ช่วยกันพิจารณา
เพราะหากกรมฯ มุ่งดูแลเรื่องงานอย่างเดียว อาจจะทำให้ลืมเรื่องของบุคลากรและ
ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร ด้วยขณะนี้บุคลากรของกรมฯ ที่มีคุณสมบัติ
ครบและมีความพร้อมมีน้อยมาก เพราะกรมฯ ลืมเรื่องของการวางแผนบุคลากร
เพราะฉะนั้น การจะหาคนเข้าสู่สายงานทำได้ยากมาก ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา
ในอนาคตได้ กรมฯ มีคนน้อยทำให้เกิดการเสียเปรียบ ตอนนี้จึงต้องหาวิธีให้มากที่สุด
อาทิ ผมได้สอบถามว่ามีใครอยากโอน - ย้ายไปที่ใดบ้าง บางคนอยากไป บางคนก็ไม่
อยากไป เมื่อพิจารณาจากกรอบอัตรากำลัง จำนวน ๑,๘๐๑ อัตรา มีคนที่ทำงานอยู่
๑,๖๑๓ อัตรา ขาดตำแหน่งว่างอีก ๑๘๘ อัตรา กรมฯ จึงต้องมาดูว่าจะเอาตำแหน่งใด
มาเพิ่มใน ๑๘๘ อัตรา ตอนนี้ส่วนภูมิภาค กรมฯ มองว่าควรมีตำแหน่งในสายงาน
หลายสายงานเพิ่ม อาทิ นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า
และอื่น ๆ จึงขอให้ รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ ผอ.สำนักฯ ผอ.แขวงฯ และผอ.ส่วนกลาง
ขอให้ช่วยกันพิจารณาหารือกัน ตำแหน่งที่ว่าง ๑๘๘ อัตรา เราจะเกลี่ยไปให้ตำแหน่งที่
เสนอในที่ประชุมนี้ จำนวนกี่อัตรา และที่เหลือจากนั้นจะนำไปกำหนดเป็นตำแหน่ง
ช่างโยธา เพราะว่าตามหมวดบำรุงทางหลวงชนบทยังไม่ครบ ฉะนั้นอัตรากำลังต่าง ๆ
ที่จะจัดให้ทางหมวดบำรุงทางหลวงชนบทก็ต้องจัดให้เต็มที ส่วนพนักงานราชการคงไม่
มีปัญหาเพราะได้ขึ้นบัญชีไว้แล้ว

ผอ.กบค.สบก.

สำหรับกระบวนการการโอน - ย้ายของพนักงานราชการ ได้มีการบริหารจัดการโดยใช้วิธีการเซ็นสัญญาในกรมทางหลวงชนบท ในการที่จะย้ายได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือ จะมีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฯ พิจารณา ต้องนำเข้าคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในลักษณะการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่งในระดับกลุ่มงานเดียวกัน จึงจะสามารถเปลี่ยนกันได้ จะไม่สามารถเปลี่ยนข้ามกลุ่มงานได้

อทช.

ขอให้พิจารณาวางแผนให้ดี เพราะว่าของกรมทางหลวงจะไม่มีการย้ายข้ามกลุ่มงาน การรับสมัครหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน สำหรับ ทช.เปิดไว้กว้าง มีทั้งข้อดี คือ เจ้าหน้าที่ที่สามารถย้ายได้แต่ต้องเป็นสายงานเดียวกันจะไม่ทำให้เกิดความวุ่นวาย จึงขอให้ผู้บริหารในส่วนภูมิภาคทำความเข้าใจกันด้วย ตำแหน่งของพนักงานราชการ คงไม่มีประเด็นปัญหา ที่มีประเด็นปัญหา คือในส่วนของการข้าราชการ

สำหรับการบริหารตำแหน่งว่าง ตำแหน่งวิศวกรใหญ่ก็ดำเนินการไปตามกระบวนการคัดเลือกของกระทรวงคมนาคม ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ก็ดำเนินการไปตามกระบวนการคัดเลือกของกรมฯ ซึ่งปีนี้ไม่สามารถแต่งตั้งได้ ส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ว่างอยู่ คาดว่าภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ กรมฯ จะแต่งตั้งแล้วเสร็จครบทุกตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ว่างอยู่ ๑๗ อัตรา ขอให้ ผอ.กบค.สบก. ช่วยดูให้เรียบร้อยด้วย ใครที่มีความประสงค์จะโอน - ย้ายไปที่ใด ขอให้ประสานที่ ผอ.กบค.สบก. ส่วนตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ผมขอแจ้งที่ประชุมว่าช่วงนี้ขอระงับในการขอไปช่วยราชการก่อน ตอนนีกรมฯ จะเริ่มดูเรื่องของบุคลากรที่มีตำแหน่งไขว้กันไปไขว้กันมา ส่วนใดที่ไม่เหมาะสม สมมุติมีการย้าย การเกษียณ ก็จะปรับเข้าสู่โครงสร้างที่ถูกต้องทันที คือผมจะดูโครงสร้างเป็นหลัก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ผมก็จะปรับเข้าสู่หมวดโครงสร้างเดิมทันที จึงขอแจ้งในที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ จำนวน ๒ เรื่อง

นายเจษฎา

รท.ผส.บก.

๕.๑ การจัดซื้อและจัดสรร Antigen Test Kit (ATK)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งขณะนั้นมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่สามารถแพร่กระจายติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น อธิบดีจึงมีความห่วงใยในสุขภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทางหลวงชนบททุกคน จึงมอบหมายให้ สบก. ดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อนำไปแจกให้กับบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยประสานขอรับสนับสนุนใช้เงินจากงบสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมี รองอธิบดี (นายไกรวัลย์) ประธานคณะกรรมการสวัสดิการของกรมทางหลวงชนบท โดยจะดำเนินการจัดซื้อทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ ชุด ดำเนินการจัดสรรให้กับส่วนกลาง จำนวน ๕,๒๐๐ ชุด ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๔,๘๐๐ ชุด ซึ่งจะดำเนินการจัดสรรให้ได้ภายในสัปดาห์หน้า

อทช.

กรมฯ ขอขอบคุณ รองอธิบดี (นายไกรวัลย์ฯ) ประธานคณะกรรมการสวัสดิการของกรมทางหลวงชนบท ที่ได้พิจารณาจัดสรรงบสวัสดิการกรมทางหลวงชนบทและประสานดำเนินงานเรื่อง การจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพราะขณะนี้ชุดตรวจ ATK ถือว่ามีความจำเป็นมากกับบุคลากรกรมทางหลวงชนบท จึงได้ใช้เงินในส่วนของเงินสวัสดิการของกรมทางหลวงชนบทมาดำเนินการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ทั้งนี้ หากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องการเพิ่มเติมหรือไม่เพียงพอ ขอให้ประสานแจ้งไป ยัง สบก. เพื่อพิจารณาจัดซื้อและจัดสรรเพิ่มเติมให้ต่อไป

รับทราบ

มติที่ประชุม

นายชาคริย์ฯ

รท.ผอ.ศทส.


๕.๒ ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการและงบประมาณ (CBMS)

ขอรายงานระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการและงบประมาณ (CBMS) เวอร์ชัน๑.๐ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังนี้

๑. ปรับกระบวนการดำเนินงานในรูปแบบไฟล์ Excel ให้อยู่ในระบบดิจิทัล

๒. ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

กระบวนการทำงานระบบฯ



ตัวอย่าง หน้าระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ

CBMS ระบบติดตามโครงการและงบประมาณ

ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล

ข้อมูลสัญญา

ชื่อโครงการ:	ถนนสาย ๕๐๐๐๐ สาย ๕๐๐๐๐ - บางนา-บางพลี
ปีงบประมาณ:	2565
ชนิดสัญญา:	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาทางหลวงชนบท (แบบก่อสร้างและแบบรายละเอียด)
ลักษณะสัญญา:	จ้างทำงานและก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:	700 ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ:	ผู้รับผิดชอบ
เลขที่สัญญา:	๕14/14/2565
วันลงนามสัญญา:	27/12/2564
วันเริ่มสัญญา:	28/12/2564
วันสิ้นสุดสัญญา:	13/09/2565
ระยะเวลาสัญญา:	260 วัน
งบประมาณตามสัญญาจ้าง:	59,850,000.00 บาท
งบ: ตามสัญญาจ้าง 02564:	59,850,000.00 บาท

สัญญาสัญญาสัญญา

* หากสัญญาสัญญาสัญญา ไม่เป็นสัญญาสัญญาสัญญา *

นายชาครีย์
ร.ก.ผอ.ศทส.

ตัวอย่าง หน้าระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ

📌 ตารางข้อมูลโครงการ

✎ แผนงานดำเนินงาน

✎ แผนการใช้จ่าย

✎ แผนค่าเงินบาท

📋 รายงานความ

วางแผนงานก่อสร้าง

ปี	เดือน	ร้อยละของแผนงานรายเดือน	ร้อยละของแผนงานรวม
2564	ธันวาคม	10	10.00
2565	มกราคม	10	20.00
2565	กุมภาพันธ์	10	30.00
2565	มีนาคม	10	40.00
2565	เมษายน	10	50.00
2565	พฤษภาคม	10	60.00
2565	มิถุนายน	10	70.00
2565	กรกฎาคม	10	80.00
2565	สิงหาคม	10	90.00
2565	กันยายน	10	100.00

รวมร้อยละของแผนงานทั้งหมด

* แผนรวมต้องเท่ากับ 100 *

📄 บันทึกข้อมูล

📌 ตารางข้อมูลโครงการ

✎ แผนงานดำเนินงาน

✎ แผนการใช้จ่าย

✎ แผนค่าเงินบาท

📋 รายงานความ

วางแผนงานก่อสร้าง

ปี	เดือน	ร้อยละของแผนงานรายเดือน	ร้อยละของแผนงานรวม
2564	ธันวาคม	10	10.00
2565	มกราคม	10	20.00
2565	กุมภาพันธ์	10	30.00
2565	มีนาคม	10	40.00
2565	เมษายน	10	50.00
2565	พฤษภาคม	10	60.00
2565	มิถุนายน	10	70.00
2565	กรกฎาคม	10	80.00
2565	สิงหาคม	10	90.00
2565	กันยายน	10	100.00

รวมร้อยละของแผนงานทั้งหมด

* แผนรวมต้องเท่ากับ 100 *

📄 บันทึกข้อมูล

📌 ตารางข้อมูลโครงการ

✎ แผนงานดำเนินงาน

✎ แผนการใช้จ่าย

✎ แผนค่าเงินบาท

📋 รายงานความ

วางแผนงานก่อสร้าง

ปี	เดือน	ร้อยละของแผนงานรายเดือน	ร้อยละของแผนงานรวม
2564	ธันวาคม	10	10.00
2565	มกราคม	10	20.00
2565	กุมภาพันธ์	10	30.00
2565	มีนาคม	10	40.00
2565	เมษายน	10	50.00
2565	พฤษภาคม	10	60.00
2565	มิถุนายน	10	70.00
2565	กรกฎาคม	10	80.00
2565	สิงหาคม	10	90.00
2565	กันยายน	10	100.00

รวมร้อยละของแผนงานทั้งหมด

* แผนรวมต้องเท่ากับ 100 *

📄 บันทึกข้อมูล


นายชาคริย์
ร.ก.ผอ.ศทส.

ตัวอย่าง หน้าระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ

CBMS ระบบติดตามโครงการและงบประมาณ									
ผลการดำเนินงาน									
งานก่อสร้าง									
รายละเอียดการดำเนินงาน (รายเดือน)									
ระยะเวลาปฏิบัติงาน (วัน)									
0 เดือน	แผนงบประมาณ (บาท)	วันที่ 1-7	วันที่ 8-15	วันที่ 16-23	วันที่ 24-31	รวมเดือน (บาท)	รวม (บาท)	ความก้าวหน้า	ภาพสรุป
2564 มีนาคม	10	5	0	5	0	10.00	10.00		
2565 เมษายน	20	0	5	0	5	10.00	20.00		
2565 พฤษภาคม	30	5	0	0	0	5.00	25.00	เสร็จก่อนแผน 0.00	ไม่พบ
2565 มิถุนายน	40	0	5	0	5	10.00	35.00	เสร็จก่อนแผน 0.00	ไม่พบ
2565 กรกฎาคม	50	10	0	10	0	20.00	55.00		
2565 สิงหาคม	60	0	5	0	5	10.00	65.00		
2565 กันยายน	70	5	0	5	0	10.00	75.00		
2565 ตุลาคม	80	0	5	0	5	10.00	85.00		
2565 พฤศจิกายน	90	0	5	5	0	10.00	95.00		
2565 ธันวาคม	100	0	5	0	0	5.00	100.00	โครงการเสร็จ	
รวมผลการดำเนินงาน (บาท)						100.00			

การติดตามรายงานผล

1. การวางแผนการดำเนินงาน
2. การวางแผนการเบิกจ่าย
3. ผลการดำเนินงาน
4. การอัปเดตผลการดำเนินงาน
5. ผลการก่อสร้าง
6. ความก้าวหน้าโครงการ



นายชาคริย์
รก.ผอ.ศทส.

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	วันที่
1	ปรับปรุงระบบจัดเตรียมการอบรม	19 – 31 มกราคม 2565
2	ขออนุมัติท่านอธิบดี และเชิญฝึกอบรม	1 – 4 กุมภาพันธ์ 2565
3	อบรมและเริ่มการใช้งาน	7 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ประสานงาน

๑. นายสรพีชญ์ รอดกรุด กองแผนงานเบอร์โทร ๐๙๗๓๒๕๖๔๕๓
๒. นายดิฐพล สนิทอินทร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร. ๐๒ ๕๕๑ ๕๙๑๐, ๐๘๔๒๒๗๔๘๐๒

อทช.

ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อการประมวลผลได้ง่ายและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ตอนนี้ที่ยังมีประเด็นปัญหาคือข้อมูลไม่ถูกต้อง และไม่แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดลง
ในระบบ แต่อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ดำเนินการให้เป็นช่องทางที่ทำให้ง่ายและสะดวก ส่วนหน่วยงานสังกัดต้องรับผิดชอบ
การลงข้อมูลให้ครบถ้วน ผมขอฝากให้ รทช. (นายผดุงศักดิ์ฯ) และศทส. ติดตาม
พยายามทำระบบให้ดี เวลาออกแบบระบบมาแล้วขอให้ประสานหารือกับผู้ใช้งานจริง
ในระบบด้วยว่าติดปัญหาในการใช้ระบบหรือไม่ อย่างไร และอยากให้เป็นที่ปรึกษา
ให้กับผู้ใช้งานด้วยจะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ผมขอชื่นชม
ผอ.ศทส. ที่นำหลายเรื่องมาประมวลผลไว้เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

ผอ.กผง.

ตามที่ ศทส.ได้นำเสนอตอนนี้ที่ได้ทดสอบใช้ระบบอยู่คงไม่สมบูรณ์เสร็จ ๑๐๐ %
เพราะว่าบางโครงการของกรมฯ มีงบประมาณค่อนข้างหลากหลาย อาทิ งบผูกพันเดิม
งบผูกพันใหม่ งบปีเดียว ได้ประสานหารือกันไว้ว่าช่วงนี้คงใช้ในรายการงบปีเดียวก่อน
ในรายการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น ตอนนี้ที่กผง. ได้พบจุดบกพร่องหลายจุดที่ต้องการให้
แก้ไข จึงอยากให้พัฒนารายงานเหมือนระบบของกรมบัญชีกลาง ถ้าอนาคตสามารถ
ดำเนินการได้ตามนี้จะทำให้การรายงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือทุก
หน่วยงานทดลองใช้ระบบก่อนที่จะนำมาใช้จริง

อทช.

การจัดทำระบบต่าง ๆ จะต้องไม่ให้ระบบมีความซับซ้อนหมายถึงลักษณะคล้ายกัน
ขอให้ ศทส.รับผิดชอบเรื่องงานปีเดียวของกองแผนงาน สปร. และ สอป. พยายามให้
คนที่ใช้งานลงข้อมูลแค่ระบบเดียว ถ้าลงข้อมูลหลายครั้งจะเป็นภาระให้กับผู้ใช้งาน
ขอให้ ศทส. เป็นผู้ประสานงานในส่วนนี้ด้วย สำหรับ ๓ หน่วยงานหลัก คือกผง. สปร.
และ สอป. หากจะดำเนินการเรื่องระบบ IT ขอให้แจ้งทาง ศทส. ก่อน จะได้ดำเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน

สำหรับในวันนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ต่อไปนี้จะ
กำหนดการประชุมผู้บริหารประจำทุกต้นเดือนเพื่อมาติดตามงานและเรื่องสำคัญต่าง ๆ
อาทิ เรื่องข้อมูลฝ่ายบุคคล และเรื่องงานด้าน IT ถ้า ๒ หน่วยงานมีเรื่องใดขอให้แจ้งที่
ประชุมทราบ เพราะเป็นงานที่ต้องพัฒนาควบคู่กันในการทำงาน เราจะเน้นด้านใดด้าน
หนึ่งมากเกินไปไม่ได้ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอที่ประชุมคือเราต้องช่วยกันคิดช่วยกัน
ทำงาน ถ้าหลายคนช่วยกันคิดช่วยกันทำก็จะเห็นถึงความร่วมมือกันในการทำงาน

อทช.

ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำอย่างเดียว อาจจะไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ และในช่วงนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและบุคลากรในสังกัดด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๓๐ น.

.....ดวงขวัญ รักธรรม..... ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวดวงขวัญ รักธรรม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....กมลวิมล..... ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวกมลวิมล ศิริเขต)
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและ
ประสานราชการ สบก.